



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2015.01.28	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
- 2.- Revisió de les tasques compromeses
- 3.- Presentació dels terminis i recursos necessaris de cada proveïdor per la migració de la plataforma SICCEB a iSSIS-CAT
- 4.- Activitats pendents:
 - Enviament de sol·licituds realitzades pels especialistes a l'ICS (MPindado)
 - Extensió de prestacions. (MOImos)
 - Teledermatologia (XPastor, DFernandez)
- 5.- Torn obert de paraules

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/01/2015	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/11/2014	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
E	Marcos Olmos	HCB	E	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB	X	Pilar Ayala	HCB
X	Xavier Pastor	HCB	E	Marta Carrasco	ICS
E	Joan Ruano	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
X	Lluis Garcia	HSGC	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
X	Jesus Ruiz	SI Caspio	X	Anna Guijarro	H. Plató
X	Jesús Villar	HSGC	X	Delfi Cosialls	Oficina Isalut
X	Maribel Grau	HCB		Carles Dominguez	ICS
	Carlos Gallego	TICSalut	X	Joan Lages	CAPSE
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. Dóna també la benvinguda als responsables tècnics de diferents entitats que han estat convocats extraordinàriament pel projecte de migració de SICCEB a iSSIS-CAT.</p> <p>Presenta al Sr. Javier Gomez y Sra. Marta Carbonell, responsables del projecte ISSIS-Cat al territori i que han estat fent l'estudi de la migració.</p>	

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 223: En curs

Tasca 244: En curs

Tasca 247: En curs

Tasca 249: En curs

Tasca 255: En curs. Començaran amb els ECOCARDIOGRAMES en febrer

Tasca 259: Pendent

Tasca 260: Fet

Tasca 262: En curs

Tasca 265: Pendent

3. Presentació dels terminis i recursos necessaris de cada proveïdor per la migració de la plataforma SICCEB a iSSIS-CAT

ICS: A finals de març podrien començar a fer proves. Resta pendent l'estimació d'hores necessàries pel desenvolupament del projecte. XDuran es compromet a enviar aquesta informació pendent a XPastor en el transcurs d'aquesta setmana.

STACKS: A finals de març podrien començar a fer proves. Contemplen necessari un total de 1.182 hores necessàries pel desenvolupament del projecte.

CAPSBE: Tenen previst canvi a ECAP per a juny. Es posaran en disposició de l'ICS o Stacks segons la marxa del projecte.

H. SAGRAT COR: A finals de maig podrien començar a fer proves. Contemplen necessari un total de 1.000 hores necessàries pel desenvolupament del projecte.

H PLATO: AGuijarro comenta que si be en principi JRuano va avançar una data, no ho pot confirmar. Parlarà amb en JRuano per que enviï la informació definitiva a XPastor en el transcurs d'aquesta setmana.

H CLINIC: A finals de juliol podrien començar a fer proves. Contemplen necessari un total de 3.000 hores necessàries pel desenvolupament del projecte.

PLATAFORMA: Podrien començar a fer proves a mitjans d'abril.

4. Activitats pendents.

- **Enviament de sol·licituds realitzades pels especialistes a l'ICS:**
Hi havia un problema con el dígit de control del numero de col·legiat que ja ha estat arreglat per part de l'ICS i que resta pendent del Clínic que en dues setmanes quedarà arreglat i per tant estarien en disposició de fer proves. HI ha un debat respecte a aquest tema ja que no acaben d'entendre que aquest sigui el problema real.
- **Extensió de prestacions:**
Caldria identificar quin es el problema concret amb el nº de col·legiat ja que sembla ser que aquest problema no existeix per a les sol·licituds de proves complementaries. Per altra part s'hauria de parlar amb Carlos Dominguez per designar un responsable en Balmes que ens pugui ajudar en aquest tema per agilitzar-lo

- **Tele dermatologia**
Estaria en disposició de començar amb el projecte per al febrer.

5. Torn obert de paraules.

No hi ha i per tant finalitza la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	En curs
244	27/11/13	MOlmos	Expansió de les prestacions amb Cap Les Hortes	En curs
247	30/04/14	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Posar data de producció de totes les derivacions per SICCEB	En curs
249	28/05/14	MCarrasco	Fer un planing d'integració de la tasca 223 per centres ICS.	En curs
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
259	23/07/14	XPastor	Traspassar al CAISBE la millora del circuit de derivació als hospitals	Pendent
260	01/10/14	MPindado, MCarrasco	Saber qui rep les sol·licituds rebutjades a l'ICS i que es fa amb aquestes sol·licituds que estan pendents de gestionar	Fet
262	01/10/14	MGrau, RZapatero, MOlmos	Analitzar per què donen error les sol·licituds enviades des de Numància sense metge assignat.	En curs
265	29/10/14	XPastor	Donar d'alta a INFMED al grup d'AISBE al Sr. Joan Lages	Pendent
266	28/01/15	MOlmos	identificar el problema amb el nº de col·legiat, per l'enviament de sol·licituds de l'ICS	Pendent
267	28/01/15	XPastor	Parlar amb Carlos Dominguez per designar un responsable en Balnes que ens pugui amb la tasca 266 per agilitzar-la	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.