



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2013.01.30	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Situació del Projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge. (DFernandez, ESanchez, MOlmos, MCarrasco)
5. Revisió dels objectius del 2012 (Responsables de SI de cada organització)
6. Proposta d'objectius pel 2013 (Responsables de SI de cada organització)
7. Acord sobre data i hora de la propera reunió
8. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	30/01/2013	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/11/2012	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HCB	E	Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
X	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB		Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
E	Marta Barahona	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
	Lluís Garcia	HSGC	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
	Jesus Ruiz	SI Caspio			
	Jesús Villar	HSGC			
	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>Informa del comunicat rebut per part de la Sra. Marta Barahona, informant que per conflictes a la seva agenda haurà de deixar d'assistir a les reunions. Demana que se li enviïn les actes per tal</p>	

d'estar informada. Es decideix posar-la al CC dels correus.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: En curs. Plató informa que actualment la seva prioritat es posar en marxa la integració dels processos clínics a l'HC. Podrà fer una revisió un cop aquest projecte estigui finalitzat.

Tasca 209: Pendent. Es proposa incloure com a proposta per al 2013.

Tasca 210: Es tracta de manera individual al punt 5 de l'ordre del dia d'aquest reunió

Tasca 221: Fet

3- Operativa en producció.

DFernandez, abans de la seva presentació, informa que properament els certificats caducaran i haurà de passar pels centres per fer les renovacions pertinents. Es posarà en contacte amb els responsables de cada proveïdor per concertar dia.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

S'observa un augment important de missatges que es degut a la posta en marxa del projecte de radiologia.

Es mostren la resta d'estadístiques que es penjaran a la web.

4. Resum de la implantació del circuit de derivació de prestacions i distribució de imatge. (X. Pastor i D. Fernandez)

Tenint en compte el grau de complexitat del projecte i de les prestacions que rep el professional i pacient, les incidències trobades son poques. Tota menció a la posta en marxa d'aquest projecte es positiva.

Cal mencionar com a petites incidències la problemàtica de l'ICS d'identificació dels especialistes del Clínic lligat al Producte Intermedi i revisar els rebutjos que realitza el Clínic per part del Marcos Olmos.

Quedaria pendent d'introduir per part del Clínic, noves proves que no son del CDI (actualment CAPSE te incloses en plataforma algunes proves dels serveis de Cardio, Pneumo i Digestiu) i l'enviament de missatges resposta del resultat d'aquestes proves. En el cas de CAPSE ja podrien rebre aquest resultats.

Es demana a ESanchez que revisi si estan rebent els resultats dels ECOCARDIOS

5. Presentació de l'estat actual dels projectes actius i pendents (X Pastor)

XPastor exposa una presentació amb tasques ja realitzades o pendents per cada proveïdor. Aquest arxiu l'enviarà a cada responsable de cada proveïdor per a que el revisin per tal de poder presentar-lo als responsables assistencials de cada organització i al CAISBE

6. Proposta d'objectius pel 2013 (Responsables de SI de cada organització)

XPastor exposa una presentació de les propostes de projectes per al 2013 del grup. Ho enviarà a cada proveïdor per a que marquin la seva prioritat.

ESanchez comenta que s'hauria de prioritzar els que estan pendents del 2012.

7. Acord sobre data i hora de la propera reunió

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dimecres dia 27 de febrer d del 2013, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

8. Torn obert de paraules.

XPastor informa de les noves funcionalitats que ofereix l' HCCC, com a prova pilot. Es tracta de diferents serveis web. Comenta que l'Hospital Clínic s'ha ofert a l'equip de HCCC per participar en el desenvolupament dels serveis web que permeten incorporar els registre d'informació clínica de HCC directament a la Estació de Treball del centre. L'avantatge consisteix amb un accés més eficient a la informació clínica d'altres centres, donat per suposat que es podrà filtrar la informació aportada per l'hospital per evitar duplicacions.

JRuano comenta que Plató també s'ha ofert a participar per posar a prova els serveis web de marcatge dels pacients crònics i fràgils.

MGonzález de l'equip de la HCCC corrobora l'existència d'aquesta oferta i fa algunes puntualitzacions.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
209	21/02/12	CAISBE_ESanchez	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	En curs
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	En curs
221	31/10/12	XPastor, MOlmos	Revisar els circuits interns per a les sol·licituds amb error	Fet
222	30/01/13	DFernandez, Proveïdors	Renovació dels certificats	En curs
223	30/01/13	ICS	Identificació dels especialistes del Clínic lligat al Producte Intermedi	Pendent
224	30/01/13	MOlmos	Revisió dels rebutjos que realitza Clínic per plataforma	Pendent
225	30/01/13	ESanchez	Comprovar si es rep correctament els resultats dels Ecocardios	Pendent
226	30/01/13	XPastor	Enviament d'arxiu dels projectes actius i pendents a cada proveïdor	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.