



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>		 <b>Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra</b>	
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2016.02.24	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 3.- Operativa en producció (David Fernández)
- 4.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 5.- Estat de la funcionalitat a ECAP per a la identificació per part de l'àrea administrativa, dels rebutjos /anulacions amb el motiu, per a la seva gestió posterior . (XDuran)
- 6.- Informació de l'estat del projecte ISISS.Cat. Incorporació dels usuaris funcionals al projecte.
- 7.- Precs i preguntes

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	24/02/2016	<b>Hora</b>	9:30-11:20
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	27/01/2016	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Davi Fernández Bernad	Accenture
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Roger Zapatero	HCB		Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Delfí Cosials	Oficina Isalut
E	Joan Ruano	H. Plató	E	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	X	Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís Garcia	HSGC - Capio	E	Marta Carbonell	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC - Capio	X	Carlos Gallego	TICSalut
X	Maribel Grau	HCB	X	Joan Marmol	ICS
X	Joan Francesc Lages	ICS			
X	Susana Aparicio	STACKS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b></p>	

L'acta resta aprovada per unanimitat

## 2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 286: En curs. S'ha notificat que s'havia trobat i solventat l'error: Des de CAPSE s'està en procés de comprovació que efectivament no hi ha més incidències.

Queda pendent la posta en marxa de les Teleulceres a la primària. Està en procés la formació a les infermeres dels centres.

Tasca 288: En curs. NSanchez comenta que a partir d'una reunió que va tenir amb Sistemes de l'ICS, s'ho van apuntar com a incidència urgent per tal de resoldre el més aviat possible. Informarà de com va evolucionant.

Tasca 289: En curs. Des de l'ICS han de fer un canvi en el procés de Producte Intermedi, mitjançant el qual s'hauria de resoldre el problema. MOImos demana que es facin proves abans de posar-lo en marxa.

- CAPSE no té problemes amb aquestes derivacions.

Sembla ser que sí hi han problemes per a la derivació de Primera Visita que demana la infermera, ja que l'hospital rep el missatge amb el camp SERVEI buit. Caldrà enviar exemples

Tasca 290: En curs. MCarrasco comenta que hi ha problema amb la gestió administrativa. Demana començar amb totes les proves per evitar aquest tipus d'error.

## 3. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l'estadístiques que es penjaran a la web.

XPastor comenta que tant Cap Les Hortes com Cap Sarrià que treballen amb OMI haurien de poder enviar l'Activitat realitzada tal i com ho feia CAPSE abans de la migració a ECAP, entenen que la funcionalitat ja està desenvolupada per a OMI.

Es pot veure que HSagrat Cor ha començat a enviar documents. Seria convenient que tant Hortes com l'ICS comprovi que es poden veure als seus sistemes correctament.

També es pot veure que Hortes a començat a rebre imatges.

Per la resta, no hi ha res a destacar.

## 4. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

### HOSPITAL PLATO

Ja te integrada l'activitat realitzada.

En curs la sol·licitud de proves per la imatge.

### HOSPITAL SAGRAT COR

Encara no esta integrada l'activitat realitzada. Ho reben mitjançant arxiu.

Ja envien documents via plataforma

### CAP LES HORTES

Reben l'imatge de l'Hospital Clínic.

Pendent d'enviament de l'activitat realitzada.

### CAPSE

Ja s'han fet proves amb Teleulceres i sembla que es reben correctament els informes de resposta. No així la imatge de retorn que està en procés de comprovació

## 5.- Estat de la funcionalitat a ECAP per a la identificació per part de l'àrea administrativa,

**dels rebutjos /anulacions amb el motiu, per a la seva gestió posterior . (XDuran)**

NSanchez informa que a partir d'una reunió que van tenir amb Sistemes de l'ICS, s'ho van apuntar com a incidència urgent per tal de resoldre el més aviat possible. Informarà de com evoluciona.

**6.- Informació de l'estat del projecte ISISS.Cat. Incorporació dels usuaris funcionals al projecte**

XPastor informa que el projecte ha canviat de nom i que ara s'anomena IS3.

En termes generals i repassant diferents problemàtiques, s'ha detectat que el projecte IS3 necessita una empenta. CGallego agafa el lideratge del projecte sent l'ASBE l'àrea pilot amb força importància en la que s'ha de garantir els objectius previstos i ens assigna al Sr. Joan Ustrell com a delegat institucional seu en el projecte. El Sr. Ivan Melchor (Consultor d'IBM) serà el Responsable Tècnic i Haurà de facilitar tot l'ajut que requereixi el projecte tant pel que fa relació a la plataforma com a d'altres aspectes relacionats amb la connectivitat, la missatgeria WIFIS i els catàlegs.

Punts a resoldre:

- Garantir connectivitat. Va amb retard. Encara no estan fetes totes les proves.
- Concretar WIFIS amb detall per tal de poder adaptar-nos. WIFIS encara s'ha de treballar per tal de complir totes les funcionalitats que actualment estan en funcionament al territori.
- Catàlegs: Cal tancar-los. Sembla ser que des d'origen hauran d'adaptar els seus catàlegs amb uns Mestres de catàlegs. Igualment ho hauran de fer a destí. Principalment hi haurà d'haver un grup de governança que pugui actualitzar els mestres dels catàlegs.

XPastor diu que en CGallego ha manifestat que ja s'han tancat els catàlegs. XPastor li demanarà de poder veure'ls.

**8. Torn obert de paraules.**

No hi ha res a comentar

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
286	25/11/15	XDuran, IRodriguez, CAPSE, MCarrasco, NCami	Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i teleulceres	En curs
288	25/11/15	XDuran, NCami, NSanchez	Funcionalitat per a la visualització i gestió dels missatges rebuts RDV i ANU	En curs
289	27/01/16	ESerra, MCarrasco	Revisar circuit de petició de proves de ginecologia	En curs
290	27/01/16	JVillar,MCarrasco, NSanchez,LGarcia	Revisió derivacions RAE ICS_SAGRAT COR	En curs
291	27/01/16	MGrau, DFernandez, NSanchez	Revisar recepció de Primera Visita a la Preagendada	En curs
292	24/02/16	NSanchez, ISoriano, ESerra	Analitzar incidència derivacions de PV per part d'infermeria.	Pendent
293	24/02/16	MCarrasco,JVillar	Tractar el producte intermedi entre ICS/Sagrat Cor	Pendent
294	24/02/16	LGarcia, CFernandez, SAparicio	Enviar per plataforma l'activitat realitzada	Pendent

**Observacions/Conclusions:**

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.