



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2013.02.27	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Situació del Projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge. (DFernandez, ESanchez, MOlmos, MCarrasco)
5. Objectius i calendari pel 2013. (XPastor)
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió
7. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/02/2013	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	30/01/2013	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització pot afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Joan Gómez	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
X	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB		Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
	Lluís Garcia	HSGC	X	Esther Serra	HCB
	Jesus Ruiz	SI Caspio	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
	Jesús Villar	HSGC			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: En curs.

Tasca 209: Inclòs dins de projectes per al 2013.

Tasca 210: Posta en marxa per al 2013

Tasca 222: Fet en el transcurs del febrer

Tasca 223: Continua sent un problema tècnic que requereix una solució prioritària.

Tasca 224: L'Hospital Clinic ja ha realitzat reunions internes i ja s'estan analitzant.

Tasca 225: Es reben els informes però no es penjen correctament. Actualment derivat a Stacks com a incidència.

Tasca 226. Fet.

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Entre els diferents assistents es proposa fer la visualització de les dades d'altre manera per tal de que es pugui observar realment el que es fa mensualment i per centres. Es proposa que Accentur faci una versió complementària de les estadístiques

Es contempla que hi ha moltes sol·licituds pendents del 2013 que encara que es reduiran sembla ser una xifra elevada.

Es mostren la resta d'estadístiques que es penjaran a la web.

4. Situació del Projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge. (DFernandez, ESanchez, MOlmos, MCarrasco)

El projecte continua sense incidències importants. Es creu prioritari que els especialistes puguin derivar per plataforma que pel que sembla a l'ICS no poden.

MOlmos presenta dades per visualitzar l'impacte del projecte. S'observa que en poc temps les dades d'aquest projecte han fet augmentar el volum de missatges per la plataforma.

Es creu convenient que per al 2013 introduir per plataforma l'enviament de noves proves que no son del CDI i l'enviament de missatges resposta del resultat d'aquestes proves, per a la resta de centres de primària.

5. Objectius i calendari pel 2013. (XPastor)

Després de que XPastor presentes les nostres propostes al CAISBE, es va decidir que les prioritzacions fossin les següents:

Projectes pendents del 2012: Activitat realitzada, Traspàs del Problema de Salut del camp Motiu de Derivació al camp específic del missatge de Sol·licitud de Derivació i l'enviament de sol·licituds d'imatge per la especialitzada ubicada a l'ICS.

Nous projectes per al 2013:

1. Integració CUAP MANSO
2. Us de la plataforma pels especialistes no RAE
3. Ampliació de la plataforma a territori més enllà de Barcelona esquerra
4. Utilització de la plataforma per a derivació d'especialitats intercentres. Es considera que aquesta opció es important però que s'hauria de fer amb control per tal de no distorsionar els circuits RAE ja establerts.
5. Adaptació de la missatgeria al protocol Wifis, requisit imperatiu de l'Agència, encara que s'hauria de confirmar si aquesta directriu esta vigent.

Queda pendent de que Accentur avalui el pressupost d'aquests projectes i l'impacte qualitatiu

per als proveïdors	
<p>7. Torn obert de paraules. XPastor informa del nou projecte de pediatria a Numancia, CAPIBE i que obrirà portes properament. Aquest centre acull a centres de primària de l'ICS i CAPSE i la especialitzada de Sant Joan de Deu i oferta visites ambulatories, de especialitzada i d'urgències dirigida a la població pediàtrica de la zona. S'està avaluant de nou des de la direcció de sistemes de l'HSJD incorporar-se a la plataforma.</p>	

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
209	21/02/12	CAISBE_ESanchez	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	Fet
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	En curs
222	30/01/13	DFernandez, Proveïdors	Renovació dels certificats	Fet
223	30/01/13	ICS	Identificació dels especialistes del Clínic lligat al Producte Intermedi	En curs
224	30/01/13	MOImos	Revisió dels rebutjos que realitza Clínic per plataforma	En curs
225	30/01/13	ESanchez	Comprovar si es rep correctament els resultats dels Ecocardios	Fet
226	30/01/13	XPastor	Enviament d'arxiu dels projectes actius i pendents a cada proveïdor	Fet
227	27/02/13	Accentur	Complementar les estadístiques segons activitat real per mes/anual.	Pendent
228	27/02/13	Accentur	Avaluar pressupost- projectes 2013 -i l'impacte qualitatiu per als proveïdors	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.