



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Xavier Pastor	
Data		2015.03.25	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses
3. Projecte i-SISS.cat: Informació actualitzada sobre el Projecte. Delfí Cosialls.
4. Operativa en producció. David Fernández.
5. Arrencada del projectes pendents Marcos Olmos:
6. Torn obert de paraules

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/03/2015	Hora	9:30-11:20
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/02/2015	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
E	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodríguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernández Bernad	Accenture
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	E	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Noemí Camí	ICS
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Francesc X Duran	ICS
X	Anna Guijarro	H. Plató		Carles Domínguez	ICS
X	Lluís García	HSGC - Capio	X	Miquel A Garcia	STACKS
X	Jesús Ruiz	HSGC - Capio	X	Delfí Cosialls	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC - Capio		Carlos Gallego	TICSalut
X	Maribel Grau	HCB	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Joan Francesc Lages	CASBE			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. Ignasi Rodríguez, de sistemes d'informació de l'àmbit de Primària del ICS de Barcelona s'incorpora a partir d'avui al GTT.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 223: Fet

Tasca 247: En curs

Tasca 255: En curs. S'han començat les proves però hi ha incidències que requereixen una acció específica (→ noves tasques 270 i 271)

Tasca 259: Cancel·lada perquè ja es contempla la funcionalitat en les especificacions de l'I-SISS.cat

Tasca 262: En curs

Tasca 265: Pendent

3. Projecte i-SISS.cat: Informació actualitzada sobre el Projecte. (Delfí Cosialls)

XPastor comunica que el Dr. Altimiras li va comunicar que podien donar resposta als factors de risc esmentats en el document sobre l'estimació de recursos i terminis necessaris per a la migració de SICCEB a i-SISS.cat aprovat al GTT de finals de gener enguany. Per aquest motiu s'ha inclòs com a punt específic de l'ordre del dia essent en DCosialls l'encarregat de comunicar-ho.

Després de la relació feta per en DCosialls hi ha un llarg debat entre els assistents que seveix per aclarir i concretar algun dels punts esmentats.

Per simplificar a continuació es fa una relació dels temes:

- Tema econòmic: El CSB ha demanat a tots el proveïdors del AISBE que detallin i justifiquin els recursos i els costos que es van presentar en el document referit al inici. La intenció es fer economia d'escala destriant les depeses externes de les internes i aleshores veure les possibilitats de contribució de totes les parts en aquest capítol, ton assenyalant:
 - el marge d'incertesa; si n'hi ha.
 - si s'hi inclou l'adaptació a wifis.
 - no cal incloure el manteniment perquè es a càrrec d'i-SISS.cat fins al 2018.
 - no cal incloure la formació ja que hi haurà un tutorial fet per TICSalut a la data del kick-off.
- 10/4/2015: Els proveïdors han de lliurar aquesta informació a DCosialls.
- 20/4/2015: CGallego presentarà el detall per proveïdor al plenari de i-SISS.cat per que doni la resposta definitiva al tema del finançament.
- Servidor I-SISS.cat
 - 15/4/15: maquinari instal·lat i parametritzat
 - 15/5/15: programari instal·lat i parametritzat
- Missatgeria Wifis pendent. S'està desenvolupant. S'ha prioritzat la migració de PIPA a I-SISS.cat per la qual cosa hi haurà una primera versió de Wifis adaptada a les necessitats del ICS i una segona versió que donarà resposta a les necessitats del AISBE.
 - 1/4/15: Wifis 2.0 → permet la migració de PIPA a i-SISS.cat
 - 1/5/15: Wifis 2.1 → permet la migració de SICCEB a i-SISS.cat
- Catàlegs de Prestacions: encara no estan tancats però s'està treballant intensament en ells. Un dels capítols pendents es el de les prestacions d'imatge on es vol fer servir el catàleg de la SERAM i la codificació SNOMED. Les previsions son les següents:
 - SICCEB: ja va lliurar el catàleg a I-SISS.cat fa uns mesos
 - 27/3/15: Catàleg conjunt ICS-Sunset (PIPA) es lliurarà (acord del 24/3).
 - 10/4/15: Publicació dels catàlegs "oficials" i-SISS.Cat. Es comunicarà la seva ubicació que probablement sigui al Portal de Documentació.
 - A petició de XPastor, es demanarà a Maria Rovira que inclogui a MGràu en el grup de treball que defineix el catàleg de prestacions, donada la seva gran experiència en aquest tema i en concret per les prestacions de proves d'imatge.

- Model de comunicació de l'accés a la imatge: s'accepta el model dual es a dir "via HC3 i, si cal, l'actual via SICCEB". El nou interlocutor per temes d'imatge de HC3 serà en Mario Rabasseda (mrabasseda@catsalut.cat).
Al respecte, XPastor, per clarificar la proposta indica que sempre constarà la URL d'accés a la imatge del PACS de la entitat proveïdora que la genera, i quan a mes a mes, en el punt i moment que cal general el missatge, es disposi de la URL d'accés a la imatge de HC3, s'inclourà també obligatòriament. Queda a criteri de cada centre receptor la decisió de quina de les dues imatges s'accedeix en cas de que arribin les dos. I-SISS.cat desitja que es faci servir HC-, però això dependrà de la seva disponibilitat. MGonzalez i DCosials comenten els canvis que hi ha hagut en l'equip que porta el tema de la imatge digital, i la intenció de publicar aviat imatge no radiològica. DFernandez pregunta a MGonzález si l'accés a la imatge de HC3 seguirà el model definit a SICCEB, es a dir accés directe sense passar per pantalles intermèdies. S'assigna una tasca a MGonzalez per demanar la resposta en detall d'aquesta pregunta
- Altres temes relacionats
 - Equip de projecte ISISS.Cat: queda constituït de la següent forma:
 - Direcció de Projecte: Marta Carbonell
 - Direcció assistencial: Jordi Martínez
 - Direcció de Comunicació i desplegament: Carles Gallego
 - Direcció dels temes d'imatge: Mario Rabasseda
 Resta pendent confirmar la direcció tècnica per part de l'empresa o empreses proveïdores.
 - Mitjans/finals d'Abril 2015: Definició del Pla de Projecte: equips de treball, metodologia, pla de formació i Demo de la plataforma I-SISS.cat
 - Finals d'Abril 2015: Stacks ha comunicat que OMI estarà ja en disposició de fer proves amb la plataforma ISISS.Cat. Stacks ha comunicat que aquesta adaptació no tindrà costos addicionals per als seus clients, ja que estarà dins del contracte de manteniment que tenen establert.
 - Projecte de connexió ICS-Argos amb I-SISS.cat: sense data. Aquesta migració inclou el sistema del Parc Sanitaria Pere Virgili que te participació assistencial al AISBE. Es un requeriment fet per l'ICS en data 19/3/15. Responsables del projecte FGarcía Cuyàs / Jordi Gavalrà. Gestió global del procés: CSB.

JRuano comenta la seva preocupació pel grau d'autonomia i pel model de governança que tindrà i-SISS.cat un cop feta la migració. DCosials insisteix en que hi haurà autonomia a nivell de territoris per desenvolupar les seves prioritats.

XPastor pregunta a FXDuran sobre la seva previsió de la migració de PIPA a i-SISS.cat, donat que per la planificació que mostra en DCosials serà bastant immediata. FXDuran comenta que donada la seva experiència prèvia veu encara moltes dificultats per resoldre donada la experiència haguda fins ara amb el proveïdor tecnològic.

XPastor pregunta a tots els responsables de SI de les entitats proveïdores si amb el que s'ha comentat es veurien en cor de començar.

- FXDuran: El ICS està en eprojecte migració PIPA→i-SISS.cat. Per tant està treballant i ja ha comentat la seva experiència.
- MAGarcia: Stacks ja està treballant. Per tant totes les entitats que tenen OMI ja estan en marxa
- JRuano: HPlató ha començat a treballar però necessita el suport i la guia del proveïdor tecnològic
- LLGarcia: HSGC no ha començat. Amb la informació rebuda es podria començar però fins a un cert punt on es necessari el proveïdor tecnològic.
- RZapatero / DFernández: HClínic no ha començat i a l'igual que HPlató i HSGC es podria començar però fins a un cert punt on es necessari el proveïdor tecnològic.

Vist això **S'ACORDA:**

1. Comunicar la informació rebuda el mes aviat possible a les Direccions de les Entitats Proveïdores.
2. Facilitar a DCosials la informació detallada sobre l'estimació de costos i recursos abans del 10 d'abril Enguany.

3. Convocar a l'equip de Direcció del projecte i-SISS.cat a la propera reunió del GTT, planificada pel dimecres 29 d'Abril per explicar l'estat i el pla de projecte i-SISS.cat.

Amb aquesta acta s'adjunta el document facilitat per DCosials.

4.- Operativa en producció. (D. Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

Els resultats mostren un bon ritme d'activitat que segueix la tònica habitual amb un potencial augment en funció de la ampliació dels circuits de derivació, sol·licitud de exploracions complementaries pels especialistes i teledermatologia.

Es fa un comentari sobre l'alt nombre de rebuigs que el Clínic fa de les sol·licituds del AISBE. ESerra comenta que son derivacions fetes fonamentalment per metges de família del CASBE que no son pertinents. XPastor comenta que aquest pot ser un tema per analitzar si es possible tractar-ho amb l'eina de regles de I-SISS.cat. ESerra diu que moltes vegades la casuística es molt particular i difícilment generalitzable.

No es veuen documnts aportats per HSGC. LIGarcia comenta que s'en generen alguns. DFernandez proposa fer una revisió de les carpetes per veure on esta l'error. LLGarcia es compromet a mirar-ho amb els tècnics de Indra. (es posa tasca)
La resta funciona correctament.

5.- Activitats pendents:

- **Enviament de sol·licituds realitzades pels especialistes del Clínic a l'ICS:** S'ha començat i ens trobem que no arriben les peticions al Clínic. Sembla un problema intern del eCAP. Es realitzarà una tasca especifica coordinada per MOlmos amb NCamí i IRodríguez per trobar el motiu i verificar la solució.
- **Extensió de prestacions:** El CAP Les Hortes ja està demanat proves amb imatge, tot i que han d'acabar de parametritzar l'OMI. El Clínic va rebent derivacions no RAE dels metges de família del ICS.
- **Teledermatologia.** El Clínic rep la sol·licituds i envia el informe i l'enllaç a les imatges, però sembla que no es "pengen" correctament a l'eCAP. S'habilita una tasca especifica coordinada per MPindado amb l'ajuda d'en DFernández per verificar el problema i cercar la solució.

5. Torn obert de paraules.

En no haver-hi s'aixeca la sessió

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	Fet
247	30/04/14	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Posar data de producció de totes les derivacions per SICCEB	En curs
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
259	23/07/14	XPastor	Traspasar al CAISBE la millora del circuit de derivació als hospitals	Cancel·lat
262	01/10/14	MGrau, RZapatero, MOlmos	Analitzar per què donen error les sol·licituds enviades des de Numància sense metge assignat.	En curs
265	29/10/14	XPastor	Donar d'alta a INFMED al grup d' AISBE al Sr. Joan Lages	Pendent
268	25/3/15	DCosials	Sol·licitar a Maria Rovira la inclusió de Maribel Grau	Pendent

			en el grup de definició de catàlegs de prestacions del ISIS.Cat	
269	25/3/15	MGonzález	Cercar informació a la Direcció Tècnica de HCCC per verificar el model d'accés a la imatge i poder-lo contrastar amb el model definit a SICCEB	Pendent
270	25/3/15	MOlmos, NCamí, IRodríguez	Revisar el circuit d'enviament de sol·licituds al Clínic per part dels especialistes als CAPs del ICS	Pendent
271	25/3/15	DFernandez, MPindado	Revisió de la publicació dels informes de Teledermatologia a l'eCAP	Pendent
272	25/3/15	LLGarcia	Revisar el circuit d'enviament de documents per part del HSGC a SICCEB	Pendent

Observacions/Conclusions:

ACORDS

1. Comunicar la informació rebuda el mes aviat possible a les Direccions de les Entitats Proveïdores.
2. Facilitar a DCosials la informació detallada sobre l'estimació de costos i recursos abans del 10 d'abril Enguany.
3. Convocar a l'equip de Direcció del projecte i-SISS.cat a la propera reunió del GTT, planificada pel dimecres 29 d'Abril per explicar l'estat i el pla de projecte i-SISS.cat.

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.