



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2014.03.26	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Operativa en producció. (D. Fernández)
- 4.- Situació dels temes pendents 2012
 - Activitat especialistes externs al ICS. (MPindado)
 - Sol·licitud amb eCAP d'exploracions complementaries per part dels especialistes (MCarrasco i MPindado)
- 5.- Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (DFernandez, MOlmos i XPastor)
- 6.- Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/03/2014	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/02/2014	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Carlos Gallego	TICSalut
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HCB	X	Pilar Ayala	HCB
X	Marcos Olmos	HCB		Marta Carrasco	ICS
X	Roger Zapatero	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Xavier Pastor	HCB	E	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
X	Joan Ruano	H. Plató	E	Anna Guijarro	H. Plató
E	Lluís Garcia	HSGC	X	Maribel Grau	HCB
	Jesus Ruiz	SI Caspio			
E	Jesús Villar	HSGC			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Continua pendent

Tasca 223: En curs. Es parlarà en el punt segons ordre del dia

Tasca 238: En curs.

Tasca 239: Fet

Tasca 244: Pendent

3. Operativa en producció.

DFernandez exposa que no ha hagut cap incidència significativa en el transcurs del mes.

S'observa un augment significatiu del nombre d'anul·lacions realitzades per l'hospital Clinic. Caldria comprovar que es tracta d'una neteja de les sol·licituds històriques pendents d'un tractament.

Les estadístiques es penjaran a la web.

4. Situació dels temes pendents 2012

Activitat especialistes externs al ICS. (MPindado)

S'han fet unes proves amb uns especialistes replicant la carrega. Faltaria comprovar la configuració de certs especialistes ja que s'ha detectat des del Clinic que no la reben. ICS comenta que ja ha estat comprovat i que si s'està enviant. Es comenta que per al 1 d'abril es podria posar en productiu.

Faltaria Sagrat Cor i Platon afegir-se a aquest projecte. Caldria també parlar amb les Eba's.

Sol·licitud amb eCAP d'exploracions complementaries per part dels especialistes (MCarrasco i MPindado)

A data d'avui la configuració dels especialistes, respecte a l'assignació d'UP es correcta. Encara i així no funciona per un problema polític-administratiu, ja que no han autoritzat que surti l'UP d'aquets professionals fora del circuit econòmic de l'ICS. S'ha de prendre una decisió al respecte per a que els especialistes desplaçats puguin fer sol·licituds de proves al seus hospitals via SICCEB.

5. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (MOImos, DFernandez i XPastor)

- **Activitat realitzada:** Es planteja començar en producció a principis d'abril. Quedaria la resta de proveïdors afegir-se a aquest projecte.
- **GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions:** Ja esta funcionant a CAPSE. Es mantenen reunions parametritzant amb proves de l'ICS. Consideren per una segona fase ampliar-ho a altres proveïdors
- **GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB:** Es desplaça a després de Setmana Santa un cop s'iniciï l' integració de CUAP Manso.
- **GT Integració del CUAP MANSO i generalització de teledermatologia:** Les proves de teledermatologia realitzades a l'ICS son correctes, queda pendent que s'inclouï en ECAP. HA estat possible amb èxit fer les proves de manera manual però encara no esta desenvolupat ni prioritzat com a un punt del menú de l'ECAP de manera que per al professional sigui automàtic.

Després de la Teledermatologia, es començarà amb la integració de Cuap MAnso. Ics enviarà un link d'enllaç d'HC3. Aquest últim, ha estat una modificació del projecte inicial que cadrà un nou anàlisi, respecte a que es el que es rep i per altra banda saber per part de l'HC3 quin es el delay, es a dir, el retard des de que s'envia fins la visualització a HC3.

6. Torn obert de paraules.

XPastor recorda els projectes que hi ha pendents o en curs:

- Projecte intern del Clínic de desenvolupament de la preagendada en SAP
- Missatge d'anulació des de la primària
- Terciarisme territorial entre hospitals
- Derivació a CUAP Manso de centres no ICS
- WIFIS, encara s'està negociant a altres nivells. Es creu que serà el gran projecte del 2015.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	JRuano	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	En curs
238	30/10/13	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Revisar totes les derivacions visites dels metges de família del ICS a totes les especialitats del circuit	En curs
239	30/10/13	DFernandez	Actualització del document tècnic de l'estructura de la missatgeria SICCEB	Fet
244	27/11/13	MOlmos	Expansió de les prestacions amb Cap Les Hortes	Pendent
246	26/03/13	MGonzalez	Conèixer el temps des de que es penja informe/proves des de CUAP a HC3 fins que es visualitzable la informació	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.