


<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2014.04.30	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Operativa en producció. (D. Fernández)
- 4.- Situació dels temes pendents 2012  
Activitat especialistes externs al ICS. (MPindado)  
Sol·licitud amb eCAP d'exploracions complementaries per part dels especialistes (MCarrasco i MPindado)
- 5.- Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (DFernandez, MOlmos i XPastor)
- 6.- Previsió de desenvolupament de la teledermatologia per part d'HUSC, HP i EBAs
- 7.- Projecte WIFIS: negociacions
- 8.- Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	30/04/2014	<b>Hora</b>	9:30-11:00
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	26/03/2014	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Carlos Gallego	TICSalut
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
E	Marcos Olmos	HCB	E	Pilar Ayala	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
X	Lluís Garcia	HSGC	X	Anna Guijarro	H. Plató
	Jesus Ruiz	SI Caspio			
X	Jesús Villar	HSGC			
X	Maribel Grau	HCB			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b></p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

## 2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Continua pendent

Tasca 223: En curs.

Tasca 238: Fet.

Tasca 244: En curs

Tasca 245: Fet.

## 3. Operativa en producció.

DFernandez exposa que no ha hagut cap incidència significativa en el transcurs del mes.

S'observa un augment significatiu del nombre de RDV a CAPSE en la setmana del 14 al 28 d'abril.

HSCG no emet encara documents per plataforma.

Les estadístiques es penjaran a la web.

## 4. Situació dels temes pendents 2012

### **Activitat especialistes externs al ICS. (MPindado)**

Ja esta resolt i actualment ja viatja tota l'activitat especialitzada externa.

### **Sol·licitud amb eCAP d'exploracions complementaries per part dels especialistes (MCarrasco i MPindado)**

Encara esta pendent, encara que ja esta en marxa de solucionar-se. Ja s'ha demanat a les persones adients però es considera que s'hauria de prioritzar.

## 5. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (MOImos, DFernandez i XPastor)

- **Activitat realitzada:** Ja esta en funcionament en CAPSE i ICS. Quedaria pendent les EBAS
- **GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions:** ICS ja esta preparat per posar-se en producció a falta només de punts puntuals.
- **GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB:** Es desplaça a després de Setmana Santa un cop s'iniciï l' integració de CUAP Manso.
- **GT Integració del CUAP MANSO i generalització de teledermatologia:**  
TELEDERMATOLOGIA: Faltaria només el punt del menú d'ECAP per tal de que sigui mes funcional per a l'usuari.

CUAP MANSO: Quedaria pendent detallar els canvis d'especificacions en la configuració.

## 6. Previsió de desenvolupament de la teledermatologia per part d'HUSC, HP i EBAs

Plato: No han parlat de la posta en marxa de la Teledermatologia.

HSGC: Estan interessats en la posta en marxa de la Teledermatologia. Demanen especificacions tècniques i funcionals.

## 7.- Projecte WIFIS: negociacions

S'ha demanat a XPastor de participar en els objectius de les TIC's de BE. Es farà el canvi a WIFIS però complint uns objectius previs abans de la migració. Els objectius en principi, no estaran lligats a Objectius CatSalut:

1.- No s'aturarà projectes que estan en marxa. S'ha de continuar amb els projectes pendents

2.- En el moment de l'abordatge a WIFIS:

WIFIS ha de contemplar totes les funcionalitats que actualment tenim amb SICCEB

Cal disposar del finançament necessari per al cost de la migració i que sigui aprovat per les entitats

Es farà la migració amb tots els proveïdors de cop, molt ben planificat i amb un termini concret. Durant aquest període serà el únic projecte de sistemes de informació en curs a l' AISBE.

La proposta de properes actuacions al respecte serien desenvolupar un pla de projecte l'últim trimestre d'aquest any i començar amb la migració el primer trimestre del 2015. S'hauria de documentar i formalitzar tot per escrit.

DFernandez considera que s'haurien de fer revisions ja que encara existeixen funcionalitats que encara no estan tancades.

Es preveu que s'aprovi a juny/juliol.

## 8. Torn obert de paraules.

No hi ha i per tant finalitza la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	JRuano	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	En curs
238	30/10/13	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Revisar totes les derivacions visites dels metges de família del ICS a totes les especialitats del circuit	En curs
244	27/11/13	MOlmos	Expansió de les prestacions amb Cap Les Hortes	En curs
246	26/03/13	MGonzalez	Conèixer el temps des de que es penja informe/proves des de CUAP a HC3 fins que es visualitzable la informació	Fet
247	30/04/14	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Posar data de producció de totes les derivacions per SICCEB	Pendent
248	30/04/14	MOlmos	Analitzar els 228 RDV de CAPSE en la setmana d'abril	Pendent

## Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.