


ACTA DE REUNIÓ			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2013.04.24	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Compromisos i terminis de desenvolupament en SICCEB de totes les organitzacions. (Tots)
5. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	24/04/2013	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	20/03/2013	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Joan Gómez	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HC B	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HC B		Joan Francesc Lages	ICS
X	Roger Zapatero	HC B		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HC B		Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
	Lluis Garcia	HSGC	X	Esther Serra	HC B
	Jesus Ruiz	SI Caspio	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
X	Jesús Villar	HSGC			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. Presenta al Sr Pere Dominguez que ve en representació del Hospital de Sagrat Cor</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Hospital Plato pensen que abans d'estiu poden començar amb l'estudi d'aquest projecte. Prioritzen la posta en marxa i funcionament de la connexió HC3

Tasca 223: Continua sent un problema tècnic. Esta en curs.

Tasca 227: Continua pendent

Tasca 228: Tasca realitzada pendent de distribuir-la entre els diferents proveïdors

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es pot visualitzar que tot funciona de manera molt estable i que la projecció per aquest any degut a la posta en marxa de l'enviament d'imatges ampliarà considerablement el fluxe de missatges.

Les estadístiques es penjaran a la web.

4. Compromisos i terminis de desenvolupament en SICCEB de totes les organitzacions

XPastor comença repassant l'estat dels projectes 2012 entre els proveïdors:

CAP LES HORTES.

- Sol·licitud de proves per plataforma pels especialistes del Clínic. Ho tenen pendent. Es demana un compromís de data.
- Projecte d'activitat realitzada i enviament dels Problemes de Salut: no ho tenen instal·lat. Resten a la espera de les proves que CAPSE ha de fer amb Clínic

ICS

- Sol·licitud de proves: te pendent de completar perquè ho puguin sol·licitar també els especialistes. El centre corporatiu ho està desenvolupant. Es demana un compromís de data.
- Projecte d'activitat realitzada i enviament dels Problemes de Salut: pendents que el Clínic proposi dates per fer les proves.

CAPSE

- Projecte d'activitat realitzada: Ja el tenen implementat al seu sistema. Resten pendents que el Clínic proposi dates per fer les proves.
- Quedaria pendent d'implantar l'enviament dels Problemes de Salut

CAP SARRIA-VALLPLASA

- Sol·licitud de proves per plataforma pels especialistes del Clínic. Ho tenen pendent. Es demana un compromís de data.
- Projecte d'activitat realitzada i enviament dels Problemes de Salut: no ho tenen instal·lat. Resten a la espera de les proves que CAPSE ha de fer amb Clínic

HOSPITAL CLINIC

- Projecte d'activitat realitzada i enviament dels Problemes de Salut: pendent de realitzar la integració. Es demana la data

HOSPITAL PLATO

- Integració de Derivacions no-preagendades.
- Sol·licitud de proves
- Projecte d'activitat realitzada i enviament dels Problemes de Salut.

No ho tenen planificat. Ho posposa a l'espera d'implantar la Història Clínica i resoldre el concurs d'adjudicació dels Serveis de Radiologia. Hores d'ara estan instal·lant el PACS propi i donen prioritat al projecte pilot d'identificació de pacients Crònics amb la HCCC. La única estimació que poden avançar es la de fer proves amb l'ICS abans de les vacances d'estiu per la integració de l'activitat realitzada pels especialistes.

HOSPITAL DEL SAGRAT COR

- Integració de Derivacions no-preagendades. Es comprometen a tenir-ho a Juliol 2013
- Enviament d'Informes clínics a l'Atenció Primària. Es comprometen a fer-ho a partir de juliol 2013, però tan sols es que es derivin d'una activitat especialitzada a Consulta Externa. Pel que fa referència als Informes d'Alta Hospitalària i d'Urgències hi ha la voluntat d'abordar-ho al primer trimestre del 2014
- Sol·licitud de proves i Projecte d'activitat realitzada i enviament dels Problemes de Salut. No ho tenen planificat. Hores d'ara estan instal·lant el HIS propi i donen prioritat mantenir la integració amb la plataforma SICCEB per rebre les derivacions preagendades. La única estimació que poden avançar es la de fer proves amb l'ICS abans de les vacances d'estiu per la integració de l'activitat realitzada pels especialistes.

PJCortés comenta que encara està pendent d'establir una preagendada al Clínic pels especialitats de Cirurgia, ja que es l'únic Hospital que no el te implementat. Es demana a MOImos que torni a preguntar aquesta possibilitat tenen en compte que actualment el rebrien per plataforma.

A continuació XPastor enumera la Proposta definitiva de projectes plantejats al CAISBE pel 2013-2014. Es mostren numerat per ordre de prioritat

1. Eina de gestió inclosa en plataforma que faci un rebuig automàtic
2. Integrar CUAP Manso, com a centre derivador de pacients com d'informes i enllaços a imatges
3. Generalitzar la Teledermatologia per aplicar-la als centres que convingui
4. Ampliació en el catàleg de sol·licituds de visites i proves entre proveïdors
5. Anulació de sol·licituds des de l'Atenció Primària
6. Informar de totes les activitats realitzades referent a una mateixa sol·licitud en cas de multiprestació.
7. Interconsultes entre hospitals.

Adaptació al estàndard "WIFIS" propugnat per la OFSI.
Demandes ad hoc de consultoria

Nota el dos darrers no estan prioritzats. El tema del protocol WIFIS a la espera de conèixer detalls tècnics i veure la viabilitat, i les demandes ad hoc per la seva pròpia naturalesa.

El ICS comenta que tenen especial interès en implementar la Teledermatologia al Cap Montnegre, utilitzar la plataforma SICCEB per fer l'enviament de totes les derivacions (tant de metges de família com especialistes) i inclús fer l'expansió progressiva a la resta de centres ICS fora del territori que deriven pacients i activitat a hospitals de Barcelona Esquerra.

CAPSE comenta que te interès d'ampliar l'ús de la plataforma SICCEB per derivar totes les proves que demana al Clínic.

CLINIC comenta que te interès en generalitzar el model de Teledermatologia que te funcionant Amb CAPSE per poder-lo oferir a la resta de centres.

6. Torn obert de paraules.

No hi ha, per la qual cosa s'aixeca la reunió

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
223	30/01/13	ICS	Identificació dels especialistes del Clínic lligat al Producte Intermedi	En curs
227	27/02/13	Accenture	Complementar les estadístiques segons activitat real per mes/anual.	Pendent
228	27/02/13	Accenture	Avaluar pressupost- projectes 2013 -i l'impacte qualitatiu per als proveïdors	Fet
229	20/03/13	XPastor	Enviament del document d'estat funcional de SICCEB a tots els proveïdors per ala seva revisió	Fet

230	24/04/13	MOlmos	Avaluar la posta es marca de la preagendada a les Cirurgies del Clinic	Pendent
231	24/04/13	Accenture	Distribució del pressupost- projectes 2013 -i l'impacte qualitatiu als proveïdors	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.