



ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra
		
Projecte		Plataforma SICCEB
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor
Data		2016.05.25
Versió		1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Informació de l'estat del projecte IS3
- 3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 4.- Operativa en producció (David Fernández)
- 5.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 6.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/05/2016	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/04/2016	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Davi Fernández Bernad	Accenture
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB		Marta Carrasco	ICS
X	Roger Zapatero	HCB	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
E	Anna Guijarro	H. Plató	E	Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís García	HSGC - Capio		Marta Carbonell	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC - Capio	X	Carlos Gallego	TICSalut
X	Maribel Grau	HCB		Joan Marmol	ICS
X	Joan Francesc Lages	ICS	E	Ivan Melchor	IS3
	Susana Aparicio	STACKS	X	Rosa Prats	ICS

Contingut

Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

De comú acord es modifiquen dos punts a petició del Hospital Sagrat Cor de l'acta **04 - SICCEB_AR_V1_20160427_GTT**.

S'adjunta nova versió acta amb les modificacions.


04 -
SICCEB_AR_V2_2016

La resta de l'acta queda aprovada per unanimitat.

2.- Informació de l'estat del projecte IS3. (XPastor)

XPastor informa de la darrera reunió de seguiment:

- **PREAGENDADA:** Es continua amb la definició aprovada d'inici.
- **EINA DE VALIDACIÓ:** Ja disponible, però s'ha de descarregar en local.
- **PROVEIDORS:** ja estan tots en grau de desenvolupament suficientment avançat com per a poder començar a fer proves bilaterals pactades d'antuvi.

CLINIC: S'informa d'un retard per motius tècnics de 1 ó 2 setmanes per poder fer proves amb Stacks. No tenen dates amb ICS.

PLATO: Ja estan fent proves punt a punt amb Stacks. Cada prova que fan es molt "complicada", però es van completant. Estan amb el 3er joc de proves, segon les pactades. Començaran en 2 setmanes amb ICS.

SAGRAT COR: en la segona setmana de juny podran començar a fer proves amb Stacks.

XPastor recorda que han d'acordar sempre les proves amb IMelchor.

ICS: Volen fer una reunió tècnica per poder concretar la preagendada i s'acorda que XPastor ho encarregarà a IMelchor per mantenir la coordinació de totes les accions. XPastor proposa que en la propera reunió de seguiment es podria continuar per fer la reunió de Preagendada que demana ICS. Ho parlarà amb IMelchor per veure la viabilitat o si cal adelantar-ho.

REUNIO WIFIS

DFernandez comenta la darrera reunió que va haver d'aquest grup. Es va parlar d'un canvi de concepte respecte a la preagendada. Es va introduir com a nou concepte la "**citació OnLine**". Aquest concepte es diferent al nostre. Es un model que encara s'ha de definir. Donat aquest fet i que estem en plena fase de desenvolupament per l'arrencada, el model del AISBE serà la preagendada, tal i com actualment tenim definit i estem funcionant

3. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 286: En curs.

Tasca 291: En curs. Queden algunes incidències puntuals per resoldre:

- Proves que continuen sense codificar
- Canvis de citació

Es queda que MGrav enviarà a NSanchez CIP's amb aquesta problemàtica per analitzar-los.

Tasca 292: En curs. Mateixa problemàtica/solució que la Tasca 286.

4. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

Hi ha hagut una davallada important d'enviaments des de tots els proveïdors en la setmana del 16 al 22, coincidint amb el canvi que ha hagut a l'ICS del producte intermedi a WIFIS.

CAPSE comenta que en concret han detectat derivacions anul·lades que al reclamar-les a

HClínic, HClínic ha comentat que les tenies duplicades. Des de la primària no consten com a duplicades.

5. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

Tot continua igual. Tan sols destacar la incidència que va impactar en els enviaments durant la setmana del 16 al 22 de maig coincidint amb la migració interna que l'ICS va realitzar del circuit de producte intermedi eCAP-Argos a la nova versió de WIFIS.

6. Torn obert de paraules.

No hi ha res a comentar

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
286	25/11/15	XDuran, IRodriguez, CAPSE, MCarrasco, NCami	Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i teleulceres	En curs
291	27/01/16	MGrau, DFernandez, NSanchez	Revisar recepció de Primera Visita a la Preagendada del CDI	En curs
292	24/02/16	NSanchez, IRodriguez, ESerra	Analitzar incidència derivacions de PV per part d'infermeria.	En curs
295	25/02/16	Xpastor	Proposar a IMelchor reunió Preagendada pel 21/06	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.