



ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra	
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2013.05.29	
Versió		2	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Propostes d'organització i planificació pel desenvolupament dels projectes 2013-2014.
Creació grups de treball específics.
5. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	29/05/2013	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	24/04/2013	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec		Joan Gómez	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	E	Pilar Ayala	HCB
X	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB		Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
	Lluís Garcia	HSGC	X	Esther Serra	HCB
	Jesus Ruiz	SI Caspio	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
X	Jesús Villar	HSGC	X	Anna Guijarro	H. Plató
	Pere Dominguez	HSGC			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. Presenta al Sra. Anna Guijarro que ve en representació del Hospital Plató.	

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Hospital Plato ja ha començat a completar la implantació del que ens quedava de la història clínica electrònica (anamnesi, curs clínic, seguiment processos assistencials, estació facultatiu,...). Un cop estabilitzin aquest projecte podran començar amb la configuració dels diferents missatges per poder-los enviar per plataforma. XPastor els hi demana una planificació de les accions.

Tasca 223: Estan treballant per a que aquestes peticions a SAP econòmic una autorització de facturació ja que aquestes sol·licituds no son facturables.

Tasca 227: Pendent de revisar la configuració/estructura de la plataforma. Aquesta tasca s'anul·la ja que forma part d'un dels objectius per al 2013-14

Tasca 230 Tasca realitzada. La cirurgia a Hospital Clínic va un triatge abans de la programació i això impossibilita la preagendada.

PJCortes comenta que potser Clínic hauria de contemplar posar especialistes generalistes, en aquesta especialitat, sent RAE, tal i com succeeix amb altres proveïdors del territori.

La preagendada va ser un dels punts a complir en la reforma d'aquesta especialitat.

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es pot visualitzar que tot funciona de manera molt estable i que es pot comprovar que el nombre de missatges va augmentant considerablement.

Les estadístiques es penjaran a la web.

4. Propostes d'organització i planificació pel desenvolupament dels projectes 2013-2014. Creació grups de treball específics.

Dels que hi ha pendents del 2012, Activitat realitzada i Problemes de Salut, es comenta que Clínic ja començarà amb el desenvolupament d'aquests projectes i que han datat per a **1 de juliol fer el joc de proves** per tal de arrencar en **productiu el 15 de juliol**.

Respectes als projectes plantejats per al 2013-14, quatre d'ells que tenen la major prioritat segons es va acordar, s'abordaran ja, per la qual cosa es proposa la formació / modificació de grups de treball amb representació dels diferents proveïdors:

- **GT "EINA DE GESTIÓ DE LA PLATAFORMA SICCEB"**: nou grup
Coordinador: FERNANDEZ, DAVID (Accenture)
Membres: AYALA, PILAR (Clínic); CARRASCO, MARTA (ICS); GUIJARRO, ANNA (HPlató); PUIG, IMMA (Clínic); SANCHEZ, ENCARNA (CAPSE); SERRA, ESTHER (Clínic); VILLAR, JESUS (HSGC).
- **GT "INTEGRACIO DEL CUAP MANSO Y GENERALITZACIÓ DE TELEDERMATOLOGIA"** : nou grup:
Coordinador: PASTOR, XAVIER (Clínic)
Membres: CASADO, ARMANDO (ICS); ENFEDAQUE, BELEN (ICS); FERNANDEZ, DAVID (Accenture); GRAU, MARIBEL (Clínic); OLMOS, MARCOS (Clínic); PINDADO, MÀXIMO (ICS); ZAPATERO, ROGER (Clínic).
- **GT "EXPANSIÓ FUNCIONAL DE LA SOL·LICITUD DE PRESTACIONS"**: nou grup:
Coordinador: OLMOS, MARCOS (Clínic)
AYALA, PILAR (Clínic); CARRASCO, MARTA (ICS); CORTES PERE, JOAN (ICS); GRAU, MARIBEL (Clínic); PUIG, IMMA (Clínic); SANCHEZ, ENCARNA (CAPSE); SERRA, ESTHER (Clínic)

- **GT DE SEGUIMENT:** modificació. La composició final es:
 Coordinador: PASTOR, XAVIER (Clínic)
 Membres:
 CANO, PAU (DIR.SIST.INF.); CARRASCO, MARTA (ICS); FERNANDEZ, DAVID (Accenture); OLMOS, MARCOS (Clínic); PINDADO, MAXIMO (Clínic); PRIETA, ANTONI (Clínic); RUANO JOAN (HPlató); SANCHEZ, ENCARNA (CAPSE); ZAPATERO, ROGER (Clínic).
 Resta pendent la decisió sobre la persona que representarà al HSGC.
- **GT DE TECNIC EN SISTEMES D'INFORMACIÓ:** noves incorporacions
 Coordinador: PASTOR, XAVIER (Clínic) i SANCHEZ, ENCARNA (CAPSE).
 Membres: AYALA, PILAR (Clínic); BOIXADOS, ANNA (ICS); CANO, PAU (Clínic); CARRASCO, MARTA (ICS); CARRAU, ELISENDA (HCCC); CORTES, PERE JOAN (ICS); DE LA PRIETA, TONI (Accenture); FERNANDEZ, CARLES (Sarrià-Vallplasa); FERNANDEZ-BERNAD, DAVID (Accenture); GARCIA LLUIS (HSGC); GARCIA, LUCIA (Les Hortes); GARCIA, MIQUEL A. (Stacks); GOMEZ, JOAN (ICS); GOMEZ, MONICA (CAISBE); GONZALEZ, MIQUEL (HCCC); GUIJARRO, ANNA (HPlató); OLMOS, MARCOS (Clínic); PASTOR, XAVIER (Clínic); PINDADO, MAXIMO (ICS); RUANO, JOAN (HPlató); SABATA, MARC (Sarrià-Vallplasa); SANCHEZ, ENCARNA (CAPSE); SERRA, ESTHER (Clínic); VILLAR, JESUS (HSGC); ZAPATERO, ROGER (Clínic).

Queden pendents la resta de projectes que tenen menys prioritat:

- Missatge d'anulació des de la Primària
- Tractament de la multiprestacio
- Enviaments interhospitalaris
- Protocol WIFIS.

Els tres primers s'abordaran tant aviat com els projectes anteriors estiguin en desenvolupament avançat i les circumstàncies ho permetin. En relació a WIFIS restem a la espera d'una reunió tècnica que han de convocar els responsables de la OFSI per veure la viabilitat en el moment actual.

6. Torn obert de paraules.

No hi ha, per la qual cosa s'aixeca la reunió

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
223	30/01/13	ICS	Identificació dels especialistes del Clínic lligat al Producte Intermedi	En curs
227	27/02/13	Accenture	Complementar les estadístiques segons activitat real per mes/anual.	Fet
230	24/04/13	MOlmos	Avaluar la posta es marxa de la preagendada a les Cirurgies del Clínic	Fet
231	24/04/13	Accenture	Distribució del pressupost- projectes 2013 -i l'impacte qualitatiu als proveïdors	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.