



ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra
		
Projecte		Plataforma SICCEB
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor
Data		2016.06.29
Versió		1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Informació de l'estat del projecte IS3. Garanties necessàries per la posta en producció.
- 3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 4.- Operativa en producció (David Fernández)
- 5.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 6.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	29/06/2016	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/05/2016	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Davi Fernández Bernad	Accenture
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
E	Marcos Olmos	HCB		Marta Carrasco	ICS
	Roger Zapatero	HCB	E	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	E	Eduard Bausells	H.Plató
E	Lluís García	HSGC - Capio		Marta Carbonell	Oficina Isalut
X	Jesús Villar	HSGC - Capio	X	Carlos Gallego	TICSalut
E	Maribel Grau	HCB	X	Joan Marmol	ICS
X	Joan Francesc Lages	ICS	E	Ivan Melchor	IS3
X	Susana Aparicio	STACKS	X	Rosa Prats	ICS

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta queda aprovada per unanimitat.</p>	

2.- Informació de l'estat del projecte IS3. Garanties necessàries per la posta en producció.

Es posa en comú de tots els assistents els aspectes més rellevants que han aparegut en la darrera reunió de seguiment del projecte. En primer lloc, HSGC ha comunicat oficialment que fins a finals de setembre no tindrà tots els desenvolupaments de la missatgeria. Això es així per un tema de recursos i prioritats organitzatives i té un impacte en la planificació del joc de proves intensiu imprescindible previ a l'arrencada. En segon lloc es comenta la incorporació al grup de seguiment del projecte d'en Joan Carles Fajardo del ICS, coordinador tecnofuncionals dels projectes IS3 del ICS. La reunió va servir per aclarir una colla de dubtes especialment relacionats amb el model i les especificacions de la pre-agendada, i es va quedar que l'ICS faria els desenvolupaments corresponents per adaptar-se al model acordat des de l'inici del projecte i ratificat en les reunions WIFIS i que el més aviat possible es començaran les proves amb Clínic i HPlató.

També es va comentar la problemàtica amb la que s'han trobat diversos proveïdors que han fet proves i han passat a producció com es el cas de Stacks i ICS. En concret sembla que la parametrització del plataforma IS3 no es consolida en el pas de pre-productiu a productiu, obligant a fer més proves en productiu lo qual es molt contraproductiu per que requereix un consum extra de recursos a mes a mes de treballar en un entorn real amb tot el que pot passar. S'acorda per unanimitat que Xavier Pastor elevarà un queixa al respecte als responsables institucionals del projecte IS3 sol·licitant que aquest problema sigui resolt per part de la empresa contractada per construir la plataforma abans de arrencar en productiu, per tal que no es tinguin d'esmerçar més recursos.

XPastor es compromet a traslladar-ho.

3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 286: En curs.

Tasca 291: En curs.

Tasca 292: En curs. Sembla que ha baixat el nivell d'incidències

4. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

Han hagut algunes incidències que han estat resoltes.

Per la resta, no hi ha res a destacar.

5. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

Com s'ha comentada abans, s'informa que HSagratCor ha hagut de retardar el projecte fins a setembre per necessitats de planificació internes.

Es comenta a Cap Sarrià la conveniència de plantejar-se començar a enviar l'activitat realitzada via plataforma tal i com ho esta fent Hortes. HPlato estaria prepara't per rebre els missatges.

CAPSE informa que ja s'ha completat amb èxit d'extrem a extrem la teleulcera i que ja estan preparats per començar. Havien parlat, d'acord amb MOImos i MGrau, de fer-ho poc a poc amb un centre.

Per la resta tot continua igual.

6. Torn obert de paraules.

No hi ha res a comentar

--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
286	25/11/15	XDuran, IRodriguez, CAPSE, MCarrasco, NCami	Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i teleulceres	En curs
291	27/01/16	MGrau, DFernandez, NSanchez	Revisar recepció de Primera Visita a la Preagendada del CDI	En curs
292	24/02/16	NSanchez, IRodriguez, ESerra	Analitzar incidència derivacions de PV per part d'infermeria.	En curs
295	25/02/16	Xpastor	Proposar a IMelchor reunió Preagendada pel 21/06	Fet

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.