



ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra	
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2015.07.22	
Versió		0	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
2. Revisió de les tasques compromeses (Tots)
3. Operativa en producció (David Fernández)
4. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
5. Informació de l'estat del projecte ISISS.Cat (Responsables Projecte i-SISS.Cat)
6. Precs i preguntes.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	22/07/2015	Hora	9:30-11:20
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	17/06/2015	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernández Bernad	Accenture
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
E	Marcos Olmos	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	E	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Noemí Camí	ICS
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Francesc X Duran	ICS
X	Anna Guijarro	H. Plató		Carles Domínguez	ICS
X	Lluís Garcia	HSGC - Capio		Miquel A Garcia	STACKS
X	Jesús Ruiz	HSGC - Capio		Delfí Cosials	Oficina Isalut
E	Jesús Villar	HSGC - Capio		Carlos Gallego	TICSalut
X	Maribel Grau	HCB	X	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Joan Francesc Lages	CAPSBE		Eduard Bausells	H.Plató

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.	cataleg

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 255: ICS va enviar algunes sol·licituds. El missatge va ser correcte, però va donar error d'UP (sense correspondència). El missatge de retorn va donar alguns errors.

Continua en curs.

Tasca 262: En curs.

Tasca 265: Fet

Tasca 270: Fet

Tasca 271: Fet

Tasca 272: En curs. S'han enviat i en principi arriben a plataforma però en destí no es veuen. Problema d'estructura del missatge.

Tasca 273: Fet

Tasca 276: Fet

Tasca 277: Fet

Tasca 278: En curs.

Tasca 279: Continua en curs. S'han començat a fer proves. HSGC demana amb quina UP es faran les proves per tal de configurar-ho i evitar aquest tipus d'error.

Tasca 280: En curs. S'hauria de donar una empenta a aquesta tasca

Tasca 281: Fet

3. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

Amb la migració de CAPSE de OMI a ECAP actualment no es poden diferenciar els missatges procedents del ICS i del CAPSE. Des del grup demana que aquests missatges de CAPSE es puguin separar estadísticament, tal i com estava abans del canvi a ECAP. Es recorda que des de CAPSE s'havia demanat que no hi haguessin canvis respecte a la plataforma SICCEB, amb el canvi a ECAP. Es demana a Xavier Duran juntament amb DFernandez que mirin de trobar una solució a aquest problema.

Per altra banda DFernandez comenta que actualment la plataforma no fa cap filtre respecte als dies d'enviament de la preagendada. A ECAP només es pot configurar la tramesa de tota la preagenda a uns dies, que afectarien tant a les agendes de Consultes externes com a les radiologia. Aquests dies que estaven a 7, actualment s'han modificat a 3, ja que en radiologia no te sentit augmentar aquests dies a més de 3. Aquest canvi de configuració afectaria a tots els hospitals del territori que rebien preagendada de centres amb ECAP. H.Plato ja va ser avisat del canvi i caldria que HSGC ho revisi.

Assabentats que aquests canvis afecten a tots els centre ECAP i que no es poden parametritzar per UP, caldrà avisar a tots els centres hospitalaris afectats quan aquests es produeixin.

Per la resta funciona correctament.

4. Arrencada del projectes pendents (Marcos Olmos)

Enviament de sol·licituds realitzades pels especialistes del Clínic a l'ICS: A partir d'una revisió realitzada per Clínic i ICS, i des de la integració de CAPSE a ECAP, comencen a arribar per plataforma les sol·licituds que realitzen els especialistes. Sembla ser que ja es rep totes les sol·licituds per plataforma excepte algunes incidències amb Cap Les Hortes, però que sembla ja han començat a fer proves

Extensió de prestacions:

Plató: S'ha pressupostat el desenvolupament del missatge d'Activitat realitzada i el producte intermedi. Esperen poder començar a fer proves en juny.
 HUSG: Queda pendent l' identificació dels documents i fer proves amb la derivació de Ecocardios.
 Cap Les Hortes: Continuen amb problemes de derivació.

5. Projecte ISSS.Cat. Resum de situació. (Marta Carbonell)

Finançament: està en mans de l'acord del Comitè Executiu del Ccatsalut.

Missatgeria: S'ha de validar la nova versió 2.0 duplicada. S'ha convocat una reunió del grup WIFIs per al dia 27 per tal de validar-la.

Catàleg: Es pensa tancar el catàleg com a màxim al setembre.

Model d'imatge: XPastor ha parlat amb Carlos Gallego i s'ha fet un manual per afegir a la nova versió, amb varies opcions per veure la imatge contemplat l'accés als PACS dels proveïdors i les trameses de fitxers com a mecanisme alternatiu que garanteix la contingència.

Estat projecte iSSIS-cat

L'equip de direcció del projecte necessita més contacte amb els responsables de sistemes de cada proveïdor per tal de resoldre punts crítics sobre aspectes de tècnics.

Es mantindran les reunions específiques de seguiment del GT específic creat sobre el tema. En aquests moments els membres del GT son eminentment de perfil tècnic. En el seu moment s'incorporaran responsables funcionals per validar els circuits i les proves.

6. Torn obert de paraules.

No hi han

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
262	01/10/14	MGrau, RZapatero, MOlmos	Analitzar per què donen error les sol·licituds enviades des de Numància sense metge assignat.	En curs
265	29/10/14	XPastor	Donar d'alta a INFMED al grup d'AISBE al Sr. Joan Lages	Fet
270	25/3/15	MOlmos, NCami, IRodríguez	Revisar el circuit d'enviament de sol·licituds al Clínic per part dels especialistes als CAPs del ICS	Fet
271	25/3/15	DFernandez, MPindado	Revisió de la publicació dels informes de Teledermatologia a l'eCAP	Fet
272	25/3/15	LLGarcia	Revisar el circuit d'enviament de documents per part del HSGC a SICCEB	En curs
273	29/4/15	ESerra	Revisió en un període de temps de les sol·licituds rebudes en paper de l'ICS per separar les rebudes per plataforma de les no rebudes i mirar de trobar un patró.	Fet
276	27/5/15	MOlmos	Comprovar que els especialistes desplaçats utilitzen el fluxe correcte per la derivació a Clínic	Fet
277	27/5/15	DFernandez, NCami, MGrau, ESerra, MOlmos, MPindado	Reunir-se per fer un joc de proves, i comprovar el circuit d'extrem a extrem	Fet
278	27/5/15	LGarcia, DFernandez	Identificar sol·licituds enviades	En curs
279	27/5/15	JVillar, NCami, MPindado	Fer proves de derivació de Ecocardios	En curs
280	27/5/15	LGarcia, MOlmos;	Fer proves de sol·licituds amb imatge	En curs

		MGrau		
281	17/06/15	XPastor	Parlar amb Carlos Gallego de la publicació de la imatge per dues vies: HC3 i enllaç	Fet
282	22/07/15	Esanchez, MPindado	Donar d'alta el codi informe de teleulceres per l'enviament per SICCEB	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.
--