

ACTA DE REUNIÓ



Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Encarna Sanchez i Xavier Pastor
Data	2017.09.27
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses
3. Operativa en producció
4. Comentaris de cada entitat Proveïdora en relació a la reunió de situació del 26/9
5. Propostes de treball
6. Elaboració d'una llista de funcionalitats noves i els seus requeriments
7. Elaboració d'un document d'especificacions sobre la regulació funcional del AISBE i dels circuits implementats a IS3
8. Monitoratge funcional: experiència dels usuaris i utilitat en la relació entre centres
9. Previsió de tancament de SICCEB-GIPS
10. Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/09/2017	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/07/2017	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	David Fernández Bernad	Accenture
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	E	Marta Carrasco	ICS
E	JC Fajardo	IS3	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB		Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Joan Ruano	H. Plató		Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	E	Eduard Bausells	H.Plató
E	Lluís García	HSGC-QuironS	E	Joan Marmol	ICS
X	Jesús Villar	HSGC-QuironS	E	Ivan Melchor	IS3
E	Maribel Grau	HCB	X	Joan Francesc Lages	ICS
	Susana Aparicio	STACKS	X	Ramon Vila	HSC
	Liliana Ventura	STACKS		Josep Monso	STACKS
X	Albert Miret	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
XPastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons	

han excusat la seva assistència a la reunió.

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta de la reunió de juliol no es pot aprovar per que no ha estat enviada. Pendent d'enviar-se i s'aprovarà en la propera.

2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Tasca 308: En curs. NSanchez comenta que va enviar mail a JMarmol per a que preguntés la possibilitat d'us de la Consultoria per plataforma.

Tasca 309: Es parlarà en aquest punt d'aquesta reunió

Tasca 311: Ja ha estat resolta. Fet

3.- Operativa en producció. (David Fernández)

Es mostren les estadístiques plataforma SICCEB.

No es viable la proposta de tancament de la plataforma, ja que encara hi ha una volum important de trameses actives i a mes a mes fa falta per l'enviament de documents rellevats.

Es destaca que HSCor no tingui cap enviament, tenint en compte que els documents rellevants encara s'envien per aquesta plataforma. CDominguez comenta que en un parell de setmanes es podria fer la migració del paquet de Document Rellevants a la plataforma IS3.

DFernandez comenta que hi ha un procés definit a SICCEB, "Enviament del cens per a les Gestores de Casos" que no s'ha plantejat en la migració. AMiret comenta que a IS3 existeix aquesta funcionalitat i que per tant la migració seria viable. Serà tractat en Noves Funcionalitats

De la resta, no hi ha res més a destacar.

4.- Comentaris de cada entitat Proveïdora en relació a la reunió de situació del 26/9

Es fa una ronda d'exposició entre totes les entitats

IRodriguez exposa punts pendents i propostes:

- Pendent el problema dels enviaments de derivacions de proves complementaries entre Hospitals RAE. Actualment s'envien per paper quan amb SICCEB s'estaven enviant per plataforma. NSanchez comenta que aquest ha estat un circuit no migrat a efectes de tramitació. ESerra comenta que aquestes derivacions arribaven com a error a l'HClinic i que després les demanaven en paper.
- Es demana que centre destí accepti les derivacions en el moment de la confirmació d'entrega de manera automàtica. Actualment si no hi ha acceptació, centre origen no pot fer modificacions ni anul·lar-la.
- Poder enviar un rebuig des d'origen. A parlar en el punt 4

HSCOR comenta que a partir del 9 implementarà els enviaments dels MF i Especialistes de l'ICS.

CAPSBE s'adhereix a les demandes de l'ICS

Sarrià confirma el bon funcionament de la preagendada

5. Propostes de treball

Es crearan quatre grups de treball:

EXPANSIO DE CIRCUITS JA OPERATIUS DINTRE I FORA DEL TERRITORI

- Comunicacions per plataforma amb H Sant Joan de Deu.
- Identificar noves entitats proveïdores amb les que alguna organització del AISBE tingui relació assistencial i que es puguin adherir
- Ampliar les comunicacions amb entitats proveïdores i centres fora del territori amb els que tinguem relació assistencial (producte intermedi,

terciarismes, programes especials, etc...) NOVES FUNCIONALITATS <ul style="list-style-type: none"> • JRuano demana introduir les derivacions que li arriben per reordenació de la LLEE del territori, amb intenció d'unificar tot a una mateixa plataforma • CUAP Manso i derivacions entre hospitals MONITORATGE ESTADÍSTIQUES I SEGUIMENT ACTIVITAT <ul style="list-style-type: none"> • Definir i implementar un quadre de comandament de les comunicacions i derivacions entre centres treien el màxim profit de les eines de monitoratge GOBERNANÇA DEL GRUP DE BARCELONA ESQUERRA <ul style="list-style-type: none"> • Definir i documentar el model de governança i les particularitats de la implementació de IS3 al AISBE 	
--	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
308	28/06/17	JMarmol, NSanchez, M Omos	Problema Activitat Realitzada Nefrologia	Pendent
309	28/06/17	GTT	Definir presentació estadístiques	Pendent
311	26/07/17	LGarcia, Stacks	Comprovar Activitat Realitzada per plataforma antiga	Fet
312	27/09/17	JVillar, LGarcia	Comprovar perquè no envien els doc. Rellevants	Pendent
313	27/09/17	GTT	Adscriure's als diferents grups de treball creats	Pendent

Observacions/Conclusions:
Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.