

ACTA DE REUNIÓ



Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor i Nuchi Sanchez
Data	2017.11.29
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1. Lectura i aprovació de l' acta de la reunió anterior**
- 2. Revisió de les tasques compromeses (Tots)**
- 3. Operativa en producció del IS3 i SICCEB-GIPS (David Fernández)**
- 4. Incidències amb l'agenda de nefrologia a l' AISBE: Enviament de l'activitat via plataforma i agenda bloquejada tres dies abans de la consulta**
- 5. Composició final i objectius dels quatre subgrups de treball**
 - a. EXPANSIO DE CIRCUITS JA OPERATIUS EN IS3**
 - b. NOVES FUNCIONALITATS EN IS3**
 - c. MONITORATGE ESTADISTIQUES I SEGUIMENT ACTIVITAT EN IS3**
 - d. GOVERNANÇA DEL AISBE**
- 6. Precs i preguntes**

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	29/11/2017	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/10/2017	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASPBE	E	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	E	Joan Marmol	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Marta Carrasco	ICS
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Joan Francesc Lages	ICS
X	Marcos Olmos	HCB	E	Lluis Garcia	HSGC-QuironS
X	Juan Luis Jiménez	HCB	X	Jesús Villar	HSGC-QuironS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Ramon Vila	HSGC-QuironS
E	Maribel Grau	HCB	X	Joan Ruano	H. Plató
E	Pilar Ayala	HCB	X	Anna Guijarro	H. Plató
E	Esther Serra	HCB	E	Eduard Bausells	H. Plató
E	David Fernández Bernad	Accenture	X	Miriam Guerrero	CAPSBE

Contingut	Documents Relacionats
XPastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió i que queden reflectides a la taula de Convocats, Participants i Convidats.	

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta queda aprovada per unanimitat.

2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)

Tasca 308: Punt 4

Tasca 313 i 314: Punt 5

Tasca 315: XPastor comenta que demanarà a DFernandez que faci una estimació a 3 i 6 mesos vista des de el començament. 01/12/2016 i 01/03/2017

4.- Incidències amb l'agenda de nefrologia a l' AISBE: Enviament de l'activitat via plataforma i agenda bloquejada tres dies abans de la consulta

NSanchez explica la situació que es va arrossegant des de març i que encara no ha rebut resposta per part de l'ICS. Les agendes de nefrologia continuen penjades des de una UP que actua com a PREAGENDADA i per tant no s'envia activitat i es bloquegen a 3 dies vista. Actualment els professionals de la primària es troben amb les agendes bloquejades i no poden programar pacients. Hem de tenir en comte que les agendes de nefrologia son mensuals.

Comenta que el fet d'estar penjada a la UP 00718 provoca aquest comportament. El correcte seria estar a la UP 04573.

JLages comenta que se li envii a ell la incidència per mirar si el bloqueig te solució.

5.- Adscripció, composició i objectius dels quatre subgrups de treball

a. Expansió de Circuits ja Operatius en IS3

Coordinador del grup: Josep Marmol (ICS)

Membres adscrits: Joan Ruano / Eduard Bausells (Plató); Marc Sabata (Sarrià-Vallplasa), Esther Serra (Clínic), Miriam Guerrero (CAPSBE)

b. Noves funcionalitats en IS3

Coordinador: Marcos Olmos (Clínic)

Membres adscrits: Ignasi Rodríguez (ICS), Jesus Villar (HSGC), Lucía García (Les Hortes), Xavier Morell /Oriol Godia (CAPSBE), Anna Guijarro (Plató)

c. Monitoratge, Estadístiques i seguiment d'activitat en IS3

Coordinador del grup: Nuchi Sanchez (CAPSBE)

Membres adscrits: Maribel Grau (Clinic), Carlos Fernandez (Sarria), Tania Miquel (Plato)

d. Governança del AISBE

Coordinador del grup: Xavier Pastor (Clínic)

Membres adscrits: Joan Ruano / Alejandro Nieto (Plató), Nuchi Sanchez (AISBE)

XPastor comenta que caldria algú de l'ICS per al grup de Governança.

5. Precs i preguntes

XPastor comenta que el divendres passat va assistir al CAISBE, on va tenir l'oportunitat de fer una exposició del Seguiment de SICCEB a IS3. Els grans punts febles de la migració han estat la Teledermatologia i els documents rellevants. Aquest últim encara pendent però que es resoldrà properament.

Va comentar els quatre grups que es crearan a partir de la posta en marxa de l'IS3. Per part del CAISBE van demanar un altre grup que es dediqués a la garantir la Qualitat dels projectes, ja que s'ha demostrat que no es garanteix que tots els projectes que s'han portat a terme, tenen la certificació de que funcionen correctament.

JRuano comenta que potser hauria de ser una tasca del grup de Governança i s'aprova que

<p>sigui així</p> <p>Referent als documents rellevants la migració es farà amb la mateixa definició que es tenia amb SICCEB.</p> <p>HSCor, després de la reunió del passat 25 d'octubre, on es va veure que no hi havia enviaments de documents rellevants, LGarcia comenta que si envien documents lligats a la derivació, i aquests actualment son enviats per la nova plataforma IS3.</p> <p>Segons això el circuit de documents rellevants d'alta i d'urgències afectarà a HPlató i HClínic.</p> <p>XPastor comenta que seria bo aprofitar la WEB de l' AISBE per penjar els nostres documents.</p>	
---	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
308	28/06/17	JMarmol,NSanchez,M Omos	Problema Activitat Realitzada Nefrologia	En curs
313	27/09/17	GTT	Adscriure's als diferents grups de treball creats	Pendent
314	25/10/17	Coord. Dels subgrups	Completar la composició	Pendent
315	25/10/17	David Fernandez	Estimació de circuits encara oberts i operatius a la plataforma GIPS-SICCEB: 01/12/16 – 01/03/2017	Pendent
316	29/11/17	XPastor, NSanchez	Revisar Web AISBE per documentació GTT	Pendent
317	29/11/17	XPastor	Enviar excels a JMarmol amb circuits futurs per implementar a la plataforma	Pendent

Observacions/Conclusions:
Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.