

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2007.07.18
Versió	1

Comentario [RLR1]: Títol del projecte

Comentario [RLR2]: Autor del projecte

Comentario [RLR3]: Data de publicació de l'acta

Comentario [RLR4]: Versió del projecte

Comentario [RLR5]: Dades de la reunió.

Motiu de la Reunió i ordre del dia					
Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE Moderador: Xavier Pastor <ol style="list-style-type: none"> Situació del projecte: Càndid Mauricio Aprovació i lliurament dels fitxers de missatges i dels filtres a aplicar per part de la Plataforma: Roger Zapatero Properes passes i concreció de terminis i fites: Xavier Pastor i Càndid Mauricio Descans: 11:30 (aprox.) Web del SICCEB. Estat actual i evolució futura: Miquel Laboria Aspectes legals de la cessió de dades entre proveïdors mitjançant la plataforma SICCEB: Miriam Méndez Concreció de data i ordre del dia per la propera reunió Precs i preguntes 					
Lloc	Biblioteca CAPSE. Roselló 161, planta baixa (Edifici Consultes Externes Hospital Clínic)	Data	18/07/2007	Hora	10:00-13:30
Reunió anterior	Hospital Clínic	Data	25/04/2007	Hora	
Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.					

Convocats i Participants			Llista de Distribució i Convidats		
	Jaume Benavent	CAPSE	X	Josep Picas	IMAS
X	Encarna Sánchez	CAPSE		David Vidal	HCB
X	Josep Torrent	ICS		David Font	HCB
X	Rosa Prats	ICS		Josep M ^a Piqué	HCB
	Mireia Fàbregues	ICS		Tomás Alonso	Clínica Plató
X	Joan Ruano	Clínica Plató		Jaume Carbó	HSGC
X	Roger Zapatero	HCB		Josep M ^a Aranalde	EAP Sarrià
	Anna Benavent	HCB		Francesc Godoy	EAP Poble Sec
X	Xavier Pastor	HCB		Joan Guanyabens	Conselleria
X	Miriam Méndez	HCB		Santiago Marimón	Conselleria
X	Marcos Olmos	HCB		Santiago Calero	CSB
X	Xavier Morell	CAPSE		Alex Guarga	CSB
	Albert Martínez	EAP-PobleSec		Xavier Altimira	CSB
	David Orri	Stacks		Anna Benaque	CSB
X	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.			
	David Rodríguez	CIBER-OFFIL.			
	Miquel Reig	SendaWin			
X	Miquel Labòria	SendaWin			
X	Alex Morales	Stacks			
X	Liliana Ventura	Stacks			
X	Andrés Ortega	SoftTeamSyst.			
X	Guillem Herrera	HSGC			
X	Josep Benet	CSB			

Comentario [gi6]: Nom dels convocats a la reunió. Marcar amb un X davant dels que han assistit

Comentario [gi7]: Nom de les persones a las que s'ha de trametre l'acta

Contingut	Documents Relacionats
<p>S'inicia la reunió amb una introducció de X. Pastor que recorda a tots els presents l'objectiu de estar interoperant amb la plataforma al mes de desembre enguany, i passa repàs de les principals línies de treball del projecte que afecten a temes tecnològics. Hi ha consens entre tots els assistents en acceptar aquesta fita vistos els avanços realitzats.</p> <p>1.- Situació del projecte. C. Mauricio repassa l'abast del projecte i es centra en l'estat actual que en resum es el següent:</p> <p>Hardware: tot comprat, instal·lat i funcionant amb màquina de test i màquina productiva. Resta pendent el certificat de seguretat que s'instal·larà quan s'entri en productiu. No hi ha redundància. La garantia es de 3 anys i el manteniment es de 24*7 amb 4 hores de resposta a domicili.</p> <p>Software: La plataforma central te desenvolupat el motor de comunicacions i els filtres bàsics via XSD. Resta pendent la missatgeria d'errors i els filtres funcionals (dependents del document a aprovar). El Integrador local te els mateixos mòduls desenvolupats i pendents. Ja s'han fet proves bàsiques de connectivitat. S'ha desenvolupat una dll per suplir a l'integrador local, la qual cosa pot aportar alguns avantatges per certs casos.</p> <p>Web: està activa amb gestió bàsica d'usuaris, fòrum i documents. Cal definir algunes noves funcionalitats i implementar-les entre elles el mòdul destinat als administradors o encarregats de cada Institució.</p> <p>Mòdul d'usuari: pendent de desenvolupar. No es creu necessari pels membres actuals però es pot fer en qualsevol moment a requeriment de les Institucions.</p> <p>Es repassen les activitats pendents, fent èmfasi en les mes crítiques i oferint als presents un calendari a revisar i acordar conjuntament.</p> <p>2.- Aprovació i lliurament dels fitxers de missatges i dels filtres a aplicar per part de la Plataforma: Roger Zapatero presenta els diferents tipus de missatges amb la referència de on es troben documents i emprant la web els mostra als presents. Liliانا Ventura apunta la dificultat a intercanviar el diagnòstic entre Institucions tal i com està definit el missatge de sol·licitud de derivació. S'acorda la seva revisió per tal de garantir que aquest camp (que es obligatori) arriba d'una forma interpretable al destinatari. Es mostra el document de filtres que no està acabat.</p> <p>X. Pastor recorda que aquesta tasca que es imprescindible i no forma part del contracte amb Ciber-Offlog, però ha estat assumida amb recursos propis de l'Hospital Clínic amb la intenció d'avançar amb la major velocitat. Aquest cost ha de ser compartit per tot el grup. Es compromet davant dels presents, en nom d'el'Hospital Clínic, de tenir el treball finalitzat a 31 de juliol i de distribuir-lo electrònicament a tots el membres del GT així com dipositar-ho a la web. Els presents fan la confiança en l'adequació d'aquests fitxers i documents. En cas de que un cop lliurats algú tingui de fer una observació es tindrà en compte però queden aprovats per part del grup.</p> <p>3.- Properes pases i concreció de terminis i fites: Xavier Pastor i Càndid Mauricio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprovació dels Documents de Missatges i de Filtres 31/07/2007 • Calendari desenvolupament i integració per centres 26/09/2007 • Escollir centres per proves i establir calendari 26/09/2007 • Web: Directives de disseny, proves i avaluació 15/10/2007 • Plataforma: administració 01/11/2007 • Proves de funcionament de la plataforma 01/11/2007 • Proves d'integració amb SI de centres 01/12/2007 • Entrada en productiu 02/01/2008 <p>4.- Web del SICCEB. Estat actual i evolució futura: Miquel Laboria presenta la estructura bàsica de la web i els rols dels usuaris. Es fa una connexió on-line comentant els diferents aspectes dels continguts i la previsió de evolució futura</p> <p>5.- Aspectes legals de la cessió de dades entre proveïdors mitjançant la plataforma SICCEB: Miriam Méndez presenta el marc legal del projecte SICCEB i fa una proposta que</p>	 <p>SICCEB_Aspectes Jurídics.doc</p>

Comentario [gi8]: Inserir referències o vïncles a documents relacionats amb el tema tractat

<p>pot emparar el projecte. Recorda també que la pròpia web s'haurà de declarar a l'Agència de protecció de dades donat que conté identificació de persones (els usuaris). S'acorda la preparació d'un esborrany de conveni i traspassar aquest tema al GT Organitzatiu.</p> <p>6.- Concreció de data i ordre del dia per la propera reunió: es proposa com a propera data per la reunió del GT Tècnic el 19 de setembre però a petició d'alguns membres es posposa una setmana, quedant per tant proposada per dimecres 26 de setembre de 9:00 a 13:00. L'ordre del dia proposat es el següent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situació del projecte: Cándid Mauricio - Planificació de la integració en la plataforma al llarg del darrer trimestre del 2007. Totes i cadascuna de les Institucions. En aquest punt cada Institució farà una breu descripció de l'estat actual del seu sistema i els plans de desenvolupament. - Web del SICCEB: novetats: Miquel Labòria - Proposta de conveni: Miriam Méndez - Properes passes: Tots - Concreció de data i ordre del dia per la propera reunió: Tots - Precs i preguntes <p>7.- Precs i preguntes: No hi han</p>	
---	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
1	18/7	X.Pastor	Fer l'acta i distribuir-la	fet
2	18/7	D.Rodríguez	Inclusió del camp Descripció del Diagnòstic en els missatges	pendent
3	18/7	D.Rodríguez	Finalitzar document de filtres a data 31/7/2007	pendent
4	18/7	A.Benavent	Distribució dels documents electrònics al GTT i dipositar-ho la web tècnica	pendent
5	18/7	M.Labòria	Revisar errors existents a la web tècnica	pendent
6	18/7	M.Labòria	Desenvolupar el mòdul de "Membres" de la web	pendent
7	18/7	M.Mendez	Declaració del fitxer d'usuaris de la web a la APD	pendents
8	18/7	M.Mendez	Elaboració d'un esborrany de conveni inter-institucional	pendent
9	18/7	Tots	Revisió d el'acta i enviar esmenes si es dona el cas	pendent

Comentario [gi9]: Nom de les persones que han de portar a terme el punt tractat

Comentario [gi10]: Descripció detallada de l'assumpte tractat

<p>Observacions/Conclusions</p> <p>Observacions: En el interval de temps fins a la propera reunió els equips d'implantació i coordinació del projecte aniran fent reunions individuals amb les Institucions. Encarna Sanchez comenta que el projecte global te nou nom i logo: AIS: Atenció Integral en Salut Esquerra de Barcelona. La presentació es penjarà a la web tècnica</p> <p>Conclusions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprovació dels missatges amb petites esmenes detectades (Descripció dels Diagnòstics) • Aprovació del calendari de fites • Compromís de lliurar la planificació de la integració per totes i cadascuna de les Institucions involucrades en el projecte
--

Comentario [gi11]: Comen-taris derivats de la reunió

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.