

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2007.11.29
Versió	1

Motiu de la Reunió i ordre del dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE

Moderador: Xavier Pastor

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Revisió de tasques compromeses.
3. Comentaris sobre la versió 1.4 dins l'abast definit al projecte.
4. Situació de les tasques d'integració a cadascun dels centres.
5. Planificació d'accions a emprendre per les proves d'integració i preparació de l'entrada en producció.
6. Concreció de data i ordre del dia per a la propera reunió.
7. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE.	Data	29/11/2007	Hora	9:00-10:45
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE.	Data	26/10/2007	Hora	9:00-12:00
		Data	5/11/2007	Hora	9:00-11:30

Nota: cada Organització pot afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats i Participants			Llista de Distribució i Convidats	
X	Encarna Sánchez	AIS-EB	Jaume Benavent	CAPSE
X	Xavier Morell	CAPSE-Gescl.	Tomás Alonso	C. Plató
X	Agustí Garcia	CIBER-OFFIL	Xavier Altimira	CSB
X	Alexandre Fontaine	CIBER-OFFIL	Anna Benaque	CSB
X	Ruben Guillot	CIBER-OFFIL	Josep Benet	CSB
X	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.	Alex Guarga	CSB
X	Joan Ruano	C. Plató	Joan Guanyabens	Conselleria
X	Andres Ortega	C. Plató - STS	Santiago Marimón	Conselleria
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	Francesc Godoy	EAP Poble Sec
X	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	Josep M ^a Aranalde	EAP Sarrià
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	David Font	HCB
	Anna Benavent	HCB	Miriam Méndez	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	Josep M ^a Piqué	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	David Vidal	HCB
X	Xavier Pastor	HCB	Jaume Carbó	HSGC
X	Germà Sánchez	HSGC - MAG	Sebastian Calero	ICS
X	Guillem Herrera	HSGC	Carles Domínguez	ICS
X	Joan Gómez	ICS	Mireia Fàbregas	ICS
X	Rosa Prats	ICS	Soledad Romea	ICS
X	Josep Torrent	ICS	X Josep M. Picas	IMAS
X	Miquel Labòria	SendaWin	Miquel Reig	Sendawin
X	Miquel A. Garcia	Stacks	David Orri	Stacks
	Liliana Ventura	Stacks		

Contingut	Documents Relacionats
<p>S'inicia la reunió amb una introducció de X. Pastor que repassa l'ordre del dia i recorda les fites concretes i terminis:</p> <p>Es dona la benvinguda a les persones de nova incorporació al grup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marta Elorduy, Directora de gestió de pacients de l'Hospital del Sagrat Cor. Serà donada d'alta a la web del SICCEB amb rol de membre administrador i serà la interlocutora per temes funcionals relacionats amb la integració dels missatges • Maria Rovira. Directora funcional del projecte Història Clínica Compartida de Catalunya. Ve en representació d'en Santiago Marimon i per indicació de Joan Guanyabens. Serà donada d'alta a la web del SICCEB com a membre registrat. <p>1.- Aprovació de l'acta anterior. S'aprova l'acta sense cap esmena i es penjarà a la web del SICCEB.</p> <p>2.- Revisió de tasques compromeses. X. Pastor revisa l'apartat de tasques compromeses existent a l'acta i s'aprofita per actualitzar el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que quedin completades.</p> <p>3.- Comentaris sobre la versió 1.4 dins l'abast definit al projecte. En el moment actual la versió vàlida es la 1.5, donat que s'han incorporat alguns elements i s'han fet algunes correccions des de la darrera reunió.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Fontaine fa un repàs dels canvis o afegits en el darrer període i això permet la participació del tots els presents. • M. Rovira comenta la existència de dos catàlegs de Serveis Especialitzats, un del ministeri i altre de la DG de Recursos Sanitaris del Calsalut. Aportarà els dos originals per tal de triar el definitiu. • X. Pastor centralitzarà la recepció i consolidació de les classificacions pendents: tipus d'informes, codis a emprar, codis d'errors, codis de prestacions i tots aquells altres que puguin ser d'interès. • X. Morell reparteix un document amb l'estructura de les dades demogràfiques del RCA i l'enviarà en format electrònic perquè estigui disponible per a tothom. • Tots els presents insisteixen en la necessitat de disposar quan abans del catàleg de prestacions per poder fer les proves. M. Olmos es compromet a enviar un minicatàleg amb uns quants registres tot i que no serà el definitiu doncs s'està en fase de treball sobre el mateix entre els diferents proveïdors. • Es demana que quan abans s'actualitzi la versió del document d'especificacions de missatges i es consolidi també amb els exemples en xml a la mateixa versió. A. Fontaine queda encarregat d'aquest tema. • MA Garcia de Stacks planteja la problemàtica de les recitacions versus anulacions, en el sentit que cal tenir molt en compte com actuaran els sistemes productius de cada centre per evitar que es talli la referència a la sol·licitud en cas de que per necessitats de treball del HIS corresponent una recitació obligui a una anulació prèvia. Queda encarregat tractar aquest tema amb especial cura per part de tots els equips tècnics. <p>4.- Situació de les tasques d'integració a cadascun dels centres.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Hospital del Sagrat Cor: disposen ja del servidor dedicat instal·lat i tenen planificada la instal·lació de l'Integrador Local. La missatgeria està feta, la sol·licitud integrada i estan en fase de definició dels events que han de disparar la tramesa dels informes d'alta per la plataforma. b) Hospital Clínic: està ja instal·lat el servidor i l'Integrador Local. Ja s'han fet proves d'enviament de fitxers d'alta en format pdf i s'ha rebut una sol·licitud integrant-la amb SAP Sanitat fins a la citació. S'està treballant en la comunicació d'ella cap a la primària. c) Clínica Plató: disposen ja del servidor dedicat instal·lat i tenen planificada la instal·lació de l'Integrador Local. Ha estat aprovada per la Direcció la inversió que suposa la integració a la que s'han afegit altres accions destinades a millorar l'aplicació existent per altres funcionalitats que indirectament milloraran també els processos del SICCEB. Donat que el 100% de la seva activitat RAE es basa en 	

- sol·licituds pre-agendades, en la primera fase la CP només enviarà informes d'alta. Per iniciativa de la seva assessoria jurídica s'ha fet una consulta sobre el conveni del SICCEB al bufet Faura-Casas (Codi Tipus de la UCH) que ho ha vist bé, i aquests han fet per la seva part una consulta a l'Agència de Protecció de Dades de Catalunya.
- d) ICS: Tenen instal·lat el servidor i està planificada la instal·lació del Integrador Local. En aquests moments estan modificant la seva base de dades per que tingui la capacitat d'extreure i incorporar informació en format HL7. A continuació abordaran el tema de la missatgeria.
- e) Stacks: tenen instal·lat l'Integrador Local a les seves màquines de desenvolupament i han pogut incorporar informes d'alta i de pre-alta del Clínic així com crear sol·licituds que han arribat al Clínic i han estat integrades.

5.- Planificació d'accions a emprendre per les proves d'integració i preparació de l'entrada en producció..

Aquest punt queda ajornat donat que encara no s'ha avançat suficientment. Es tractarà en la propera reunió.

6.- Concreció de data i ordre del dia per a la propera reunió. S'acorda fer la propera reunió de seguiment del GTT el dijous dia 17 de Gener de 9:30 a 11:30 a la Biblioteca del CAPSE, tot i que la reserva del lloc s'ha de confirmar.

7.- Torn obert de paraules.

L. Ventura en nom d'Stacks manifesta la seva queixa per les modificacions en les especificacions del projecte i diu que en aquests moments estan "parats" a l'espera de que es tanquin definitivament les especificacions.

X. Pastor respon que les modificacions han estat molt concretes i fruit de millorar errors o mancances. Totes les Institucions a través de recursos propis o dels proveïdors externs estan aportant els esforços necessaris per fer avançar en projecte en l'abast i els terminis acordats.

Acords:

a).-E. Sanchez contactarà amb els responsables d'Informàtica de CAPSE, Gesclínic i les EBAs per dinamitzar el tema del servidor dedicat i coordinar la instal·lació de l'integrador local i en el seu moment de la nova versió d'OMI-AP.

b).-Es convocarà una reunió del GTT reduït per tractar el tema dels missatges d'errors.

c).- A. Fontaine compilarà tots els canvis en una nova versió del document que es distribuirà a tots els membres i es penjarà de la web del SICCEB.

Comentaris:

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
18	28/9	M. Méndez	Consulta jurídica a l'APDC	Fet
25	10/10	X. Pastor	Assignar els usuaris als nous rols	Fet
27	10/10	C. Mauricio	Convocar la propera reunió del GTT per tractar els temes dels missatges d'error i còmputos bàsics de les transaccions	Fet
28	17/10	C. Mauricio	Fixar dates d'instal·lació de l'Integrador Local amb els Responsables tècnics.	En curs
35	5/11	X. Morell	Distribuir l'estructuració de dades demogràfiques del RCA	Fet

36	5/11	X. Pastor	Proposta de classificació dels sistemes de codificació	Fet
37	5/11	A. Benavent	Desenvolupar la integració amb SAP al HCB i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
38	5/11	J. Ruano	Desenvolupar la integració amb l'aplicació de la Clínica Plató i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
39	5/11	G. Herrera	Desenvolupar la integració amb INFO33 al HSC i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
40	5/11	M.A. Garcia	Desenvolupar la integració amb OMI-AP a Stacks i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
41	5/11	J. Gómez	Desenvolupar la integració amb SIAP-eCAP a l'ICS i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
42	5/11	M. Olmos	Distribuir el catàleg de Prestacions RAE	En curs
43	29/11	X. Pastor	Penjar l'acta aprovada la web	Fet
44	29/11	X. Pastor	Donar d'alta als nous usuaris de la web del SICCEB	Fet
45	29/11	X Morell	Distribuir la estructura del registre demogràfic del RCA en suport electrònic a tot el grup	Fet
46	29/11	M. Rovira	Facilitar els dos catàlegs d'especialitats existents al CATSALUT, el del CMBD i el de la DG de Recursos sanitaris	Fet
47	29/11	A. Fontaine	Fer els canvis acordats al document d'especificació de missatges versió 1.6 i consolidar els exemples de forma adient amb la mateixa numeració de versió	Pendent
48	29/11	X. Pastor	Publicar a la web del SICCEB la versió 1.6 i comunicar-ho al GTT	Pendent
49	29/11	M Olmos	Facilitar un minicatàleg de les prestacions sol·licitables	Fet
50	29/11	E Sanchez	Contacte amb els responsables d'informàtica de les EBAS per coordinar la instal·lació de l'integrador local.	Pendent
51	29/11	E Sanchez	Contacte amb els responsables d'informàtica de les EBAS, CAPSE i Gesclínic per coordinar l'actualització de la versió d'OMI-AP	Pendent
52	29/11	L Uriol	Coordinar la instal·lació de l'integrador local per Hospital Clínic, CAPSE i Gesclínic	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.