

<b>ACTA DE REUNIÓ</b>	
<b>Projecte</b>	Plataforma SICCEB
<b>Autor</b>	Xavier Pastor
<b>Data</b>	2008.02.28
<b>Versió</b>	1

### Motiu de la Reunió i ordre del dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (annex).
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Informe de situació:
  - Integració dels sistemes informàtics dels Centres amb la Plataforma SICCEB
  - Disponibilitat d'incorporació als fluxos d'informació
  - Posicionament dels Centres respecte al conveni.
4. Pla d'implantació i properes accions.
5. Concreció de data i hora per a la propera reunió.
6. Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	28/02/2008	<b>Hora</b>	9:00-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	17/01/2008	<b>Hora</b>	9:30-13:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats i Participants			Llista de Distribució i Convidats		
	Encarna Sánchez	AIS-EB		Antoni Guzman	CIBER-OFFIL.
X	Xavier Morell	CAPSE-Gescl.		Miriam Méndez	HCB
X	Agustí Garcia	CIBER-OFFIL	E	Santiago Marimón	HCCC
X	Alexandre Fontaine	CIBER-OFFIL	X	David Matas	HCCC
X	Ruben Guillot	CIBER-OFFIL	X	Mario Rabaseda	HCCC
X	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.	X	Marta Elorduy	HSGC
E	Joan Ruano	C. Plató		Mireia Fàbregas	ICS
	Andres Ortega	C. Plató - STS	E	Josep M. Picas	IMAS
E	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Josep Monsó	STACKS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall			
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall			
	Anna Benavent	HCB			
X	Marcos Olmos	HCB			
X	Roger Zapatero	HCB			
X	Xavier Pastor	HCB			
X	Germà Sánchez	HSGC - MAG			
X	Guillem Herrera	HSGC			
X	Joan Gómez	ICS			
X	Rosa Prats	ICS			
X	Josep Torrent	ICS			
X	Miquel Labòria	SendaWin			
E	Miquel A. Garcia	Stacks			
E	Liliana Ventura	Stacks			



HP	-----	-----
Disponibilitat d'agendes per part dels centres d'Especialitzada		
Centre	Arrancada en productiu	Al llarg de l'any 2008
HSGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda d'Endocrinologia</li> <li>• Alguna altre aïllada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resta d'agendes de visites i prestacions pre-agendades pendents d'implantació circuit de sol·licituds pre-agendades</li> </ul>
HCB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualsevol interconsulta d'Especialitat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agendes Informes de resultats de proves (productes intermedis)</li> </ul> Nota: d'acord amb pla d'implantació a definir Resta d'agendes de prestacions pre-agendades pendents d'implantació circuit de sol·licituds pre-agendades
HP	-----	-----

#### 4.- Pla d'implantació i properes accions.

C. Mauricio: Offilog-Sendawin dissenyarà, coordinarà i validarà el pla de proves. Aquest pla tindrà dos fases. Una primera entre un centre d'Especialitzada i un altre de Primària per provar tot el circuit i avaluar el seu comportament. Es preveu fer-ho abans de Setmana Santa. Si cal fer alguna correcció es farà abans de passar a la segona fase en la que es posaran a prova els dos circuits complets entre tots els centres. A banda d'aquestes proves cada centre haurà de fer-ne les internes pertinents per verificar la integració correcte dels missatges.

X. Pastor: Comenta que ja s'ha reunit l'equip d'implantació format per Encarna Sanchez, Alfonso Pérez, Marcos Olmos i ell mateix i que té previstes reunions periòdiques amb més freqüència per preparar l'arrencada.

X. Pastor: Seguirà amb el pla previst de visites "in situ" als centres per veure l'estat dels desenvolupaments de la integració dels missatges.

**5.- Concreció data i Ordre del Dia de la propera reunió.** S'acorda fer la propera reunió el dijous 27 de març a les 9:00

#### 6.- Torn obert de paraules

J.Gómez: pregunta pel tractament de l'anul·lació

Sol·licitud per part de HSGC, HP i Stacks de penjar un joc de proves a la web a disposició de tots els tècnics

M. Laboria comunica a tots els assistents l'adreça electrònica de suport per al funcionament de la plataforma: [suport@sicceb.cat](mailto:suport@sicceb.cat).

C. Mauricio sol·licita disposar del llistat de contactes tècnics i funcionals (nom i cognoms, email i telèfon) de cada organització i pujar-ho a la web.

#### Acords:

- Offilog-Sendawin ha de resoldre amb urgència l'error plataforma.
- Offilog-Sendawin farà el joc de fitxer de proves i el pla de proves, del qual l'inicial estarà la setmana del 3 al 7 de març.
- Hospital Clínic i STACKS són els escollits per fer la primera fase del pla de proves. La raó és que les dues organitzacions estan més avançades que la resta per poder provar els dos circuits de forma completa.
- L'equip d'implantació prepararà la proposta del pla d'arrencada, les mètriques necessàries per al seu seguiment, el pla de formació i la disponibilitat i tasques de l'equip de suport a la referida arrencada.

**Comentaris:** No n'hi han.

--	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
28	17/10	C. Mauricio	Fixar dates d'instal·lació de l'Integrator Local amb els Responsables tècnics.	En curs
37	5/11	A. Benavent	Desenvolupar la integració amb SAP a l'HCB i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
38	5/11	J. Ruano	Desenvolupar la integració amb l'aplicació de la Clínica Plató i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
39	5/11	G. Herrera	Desenvolupar la integració amb INFO33 a l'HSC i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
40	5/11	M.A. Garcia	Desenvolupar la integració amb OMI-AP a Stacks i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
41	5/11	J. Gómez	Desenvolupar la integració amb SIAP-eCAP a l'ICS i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
42	5/11	M. Olmos	Distribuir el catàleg de Prestacions RAE	En curs
50	29/11	E Sanchez	Contacte amb els responsables d'informàtica de les EBAS per coordinar la instal·lació de l'integrator local.	En curs
51	29/11	E Sanchez	Contacte amb els responsables d'informàtica de les EBAS, CAPSE i Gesclínic per coordinar l'actualització de la versió d'OMI-AP	En curs
52	29/11	L Uriol	Coordinar la instal·lació de l'integrator local per Hospital Clínic, CAPSE i Gesclínic	Pendent
53	17/1	E Sánchez	Aclarir el comentari sobre l'ús de la plataforma SICCEB comentat per en J. Ruano	Fet
55	17/1	J Ruano	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció del Centre	Fet
56	17/1	G. Herrera	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció del Centre	Pendent
57	17/1	J. Torrent	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció del Centre	Pendent
58	17/1	E. Sanchez	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció de les EBAs.	Pendent
59	17/1	L. Sanchez	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció de STACKS.	Cancelada
60	17/1	C. Mauricio	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció de Offilog-Sendawin.	Pendent
61	17/1	J. Benet	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció del CSB	Pendent

65	17/1	X. Pastor	Visites a tots i cadascun del centres per veure el procés d'integració	Fet
66	17/1	R. Guillot	Llistat més exhaustiu de possibles errors tecno-funcionals	En curs
67	28/2	X. Pastor	Penjar l'acta a la web	Pendent
68	28/2	M Laboria	Resolució error de la Plataforma detectat per en Joan Gómez	Pendent
69	28/2	C. Mauricio	Joc de fitxer de proves i document del pla de proves	Pendent
70	28/2	Tots els responsables dels centres	Llista de contactes tècnics i funcionals per centre	Pendent

**Observacions/Conclusions:**

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.