

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2008.03.27
Versió	1

Motiu de la Reunió i ordre del dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (annex).
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Nova proposta de Conveni. M. Mendez
4. Informe de situació: Tots els centres i proveïdors
 - Integració dels sistemes informàtics dels Centres amb la Plataforma SICCEB
 - Disponibilitat d'incorporació als fluxos d'informació
 - Posicionament dels Centres respecte al conveni.
5. Situació de la realització de les proves: Offilog-Sendawin.
6. Pla d'implantació i properes accions: M. Olmos
7. Concreció de data i hora per a la propera reunió.
8. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/03/2008	Hora	9:00-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/02/2008	Hora	9:00-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats i Participants			Llista de Distribució i Convidats		
X	Encarna Sánchez	AIS-EB	X	Miriam Méndez	HCB
X	Xavier Morell	CAPSE-Gescl.		Santiago Marimón	HCCC
X	Agustí Garcia	CIBER-OFFIL		David Matas	HCCC
	Alexandre Fontaine	CIBER-OFFIL	E	Mario Rabaseda	HCCC
E	Ruben Guillot	CIBER-OFFIL	X	Marta Elorduy	HSGC
X	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.	X	Antonio García	HSGC
X	Joan Ruano	C. Plató	X	Josep M. Picas	HSP
E	Andres Ortega	C. Plató - STS	E	Mireia Fàbregas	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec			
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall			
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall			
	Anna Benavent	HCB			
X	Marcos Olmos	HCB			
X	Roger Zapatero	HCB			
X	Xavier Pastor	HCB			
X	Germán Sánchez	HSGC - MAG			
E	Guillem Herrera	HSGC			
E	Joan Gómez	ICS			
X	Rosa Prats	ICS			
E	Josep Torrent	ICS			
X	Miquel Labòria	SendaWin			
E	Miquel A. Garcia	Stacks			
	Liliana Ventura	Stacks			

Contingut	Documents Relacionats																
<p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de sessions anteriors. L'acta de la reunió anterior resta aprovada per unanimitat i sense esmenes i es penjarà a la web del SICCEB. Es dona la benvinguda a Antonio García que ve en representació de Guillem Herrera de l'Hospital del Sagrat Cor..</p> <p>2.- Revisió de tasques compromeses. X. Pastor revisa l'apartat de tasques compromeses existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que restin completades.</p> <p>Sobre la tasca 68 relativa als errors detectats en la plataforma, M. Labora comenta que no eren tals errors de la plataforma. Es tractava de temes de format dels missatges. En un cas per emprar el sistema de codificació de caràcters en format USA i en altre cas per un tema de sintaxis del fitxer xml. Ja ha parlat amb els responsables tècnics perquè resolguin el tema.</p> <p>Sobre la tasca 69 relativa als fitxers de prova i document del pla de proves, C. Mauricio comenta que el document ja està fet en la seva totalitat i que el penjarà a la web. Respecte als fitxers serà després de la prova inicial entre Clínic i Stacks quan es lliurarà el joc "oficial" de fitxers a la resta de organitzacions perquè els facin servir en les seves comprovacions.</p> <p>3.- Nova proposta de Conveni. M. Mendez, exposa les accions fetes prop de la Conselleria de Salut i la responsable de seguretat del Catsalut, Anna Garcia, anunciant que s'havien resolt els dubtes i que fruit de les converses agudes en la mateixa reunió amb l'equip d'advocats de la Conselleria s'han aclarit tots els dubtes i que s'està en fase de redactar una nova versió del conveni. Es plantegen les dos opcions vàlides i per unanimitat es decideix seguir amb l'argument basat en la figura de Encarregat de Tractament, completant i aclarint els aspectes apuntats per l'APDC i també per la Conselleria i els seus advocats.</p> <p>Per poder completar el conveni es necessari afegir el nom i codi d'inscripció dels fitxers de pacients declarats en cada Centre així com l'Agència en la que s'ha fet la inscripció (catalana o Espanyola).</p> <p>M Mendez dona també resposta als dubtes plantejats per l'Hospital Plató.</p> <p>M. Mendez es compromet en tenir-ho a punt en un termini de 15 dies per poder-ho distribuir a totes les organitzacions abans de l'acte de signatura.</p> <p>4.- Informe de situació:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integració dels sistemes informàtics dels Centres amb la Plataforma SICCEB • Disponibilitat d'incorporació als fluxos d'informació • Posicionament dels Centres respecte al conveni. <p>La Informació del ICS no es pot actualitzar degut a l'absència d'en Joan Gómez i Josep Torrent. Rosa Prat s'encarregarà de demanar-li que ho envii per correu electrònic.</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="140 1608 284 1637">Centre</th> <th data-bbox="284 1608 608 1637">HW i integrador local</th> <th data-bbox="608 1608 1123 1637">Integració als fluxos</th> <th data-bbox="1123 1608 1262 1637">Conveni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="140 1637 284 1783">HSGC</td> <td data-bbox="284 1637 608 1783">Servidor i integrador local instal·lats i en productiu</td> <td data-bbox="608 1637 1123 1783">Enviament d'informes des de Info33: proves OK Recepció/resposta sol·licituds: integració de la petició i creació de pacient, episodi i cita: OK Recitació/anulació: proves i retocs. Enviament Informes a sol·licituds: Inhibició tramesa d'informes OK</td> <td data-bbox="1123 1637 1262 1783">Pendent resposta Direcció.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="140 1783 284 1928">HCB</td> <td data-bbox="284 1783 608 1928">Servidor i integrador local instal·lats i en màquina de test Pendent instal·lació definitiva.</td> <td data-bbox="608 1783 1123 1928">Enviament d'informes des de SAP: proves OK Botó d'inhibició de tramesa de documents a SAP en l'estació de treball clínic: OK Recepció/resposta sol·licituds: integració, citació, recitació, anulació i enviament d'informe associat: OK. A punt per fer proves en real</td> <td data-bbox="1123 1783 1262 1928">Direcció OK.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="140 1928 284 2047">HP</td> <td data-bbox="284 1928 608 2047">Servidor i integrador local instal·lats i en productiu</td> <td data-bbox="608 1928 1123 2047">Generació i enviament d'informes fet. Pendent de proves. Recepció/resposta sol·licituds: en desenvolupament</td> <td data-bbox="1123 1928 1262 2047">Resposta Direcció: OK però punts a aclarir.</td> </tr> </tbody> </table>	Centre	HW i integrador local	Integració als fluxos	Conveni	HSGC	Servidor i integrador local instal·lats i en productiu	Enviament d'informes des de Info33: proves OK Recepció/resposta sol·licituds: integració de la petició i creació de pacient, episodi i cita: OK Recitació/anulació: proves i retocs. Enviament Informes a sol·licituds: Inhibició tramesa d'informes OK	Pendent resposta Direcció.	HCB	Servidor i integrador local instal·lats i en màquina de test Pendent instal·lació definitiva.	Enviament d'informes des de SAP: proves OK Botó d'inhibició de tramesa de documents a SAP en l'estació de treball clínic: OK Recepció/resposta sol·licituds: integració, citació, recitació, anulació i enviament d'informe associat: OK. A punt per fer proves en real	Direcció OK.	HP	Servidor i integrador local instal·lats i en productiu	Generació i enviament d'informes fet. Pendent de proves. Recepció/resposta sol·licituds: en desenvolupament	Resposta Direcció: OK però punts a aclarir.	
Centre	HW i integrador local	Integració als fluxos	Conveni														
HSGC	Servidor i integrador local instal·lats i en productiu	Enviament d'informes des de Info33: proves OK Recepció/resposta sol·licituds: integració de la petició i creació de pacient, episodi i cita: OK Recitació/anulació: proves i retocs. Enviament Informes a sol·licituds: Inhibició tramesa d'informes OK	Pendent resposta Direcció.														
HCB	Servidor i integrador local instal·lats i en màquina de test Pendent instal·lació definitiva.	Enviament d'informes des de SAP: proves OK Botó d'inhibició de tramesa de documents a SAP en l'estació de treball clínic: OK Recepció/resposta sol·licituds: integració, citació, recitació, anulació i enviament d'informe associat: OK. A punt per fer proves en real	Direcció OK.														
HP	Servidor i integrador local instal·lats i en productiu	Generació i enviament d'informes fet. Pendent de proves. Recepció/resposta sol·licituds: en desenvolupament	Resposta Direcció: OK però punts a aclarir.														

ICS	Servidor i integrador local instal·lats i en màquina de test i desenvolupament. Pendent instal·lació definitiva.	Recepció d'informes a eCAP: en desenvolupament Enviament de sol·licituds: generació de missatge OK. Problemes en la recepció de la cita per error en la plataforma central	Pendent resposta Direcció.
STACKS	Servidor i integrador local instal·lats en màquina de desenvolupament.	Recepció d'informes i càrrega a OMI-AP amb alertes per el personal facultatiu: proves OK Enviament de sol·licituds: generació de missatge OK.. A punt per fer proves.	-----
EBA Sarrià Vallplasa	Servidor i integrador local instal·lats i en productiu	Pendent migració de versió OMI-AP quan STACKS finalitzi les proves	Resposta Direcció: OK
EBA Les Hortes	Servidor disponible. Planificada instal·lació de l'integrador local.	Pendent migració de versió OMI-AP quan STACKS finalitzi les proves	Pendent resposta Direcció.
CAPSE / Gesclínic	Servidor i integrador local pendants d'instal·lació definitiva	Pendent migració de versió OMI-AP quan STACKS finalitzi les proves	Pendent resposta Direcció.

Disponibilitat d'informació Clínica a lliurar per part dels centres d'Especialitzada

Centre	Arrancada en productiu	Al llarg de l'any 2008
HSGC	<ul style="list-style-type: none"> • Informes d'alta de consulta externa 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes d'alta d'hospitalització. • Informe d'alta d'urgències Nota: d'acord amb pla d'implantació a definir
HCB	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de pre - alta i alta d'hospitalització. • Informe d'alta d'Urgències de la Unitat de Dolor Toràcic. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes d'alta d'Urgències d'acord amb pla d'implantació • Informes d'alta de Consultes Externes • Informes de resultats de proves (productes intermedis) Nota: d'acord amb pla d'implantació a definir
HP	Informes d'alta mèdica i d'urgències al 100%	Informe d'alta d'infermeria i informe de consulta externa d'acord amb desplegament RAE

Disponibilitat d'agendes per part dels centres d'Especialitzada

Centre	Arrancada en productiu	Al llarg de l'any 2008
HSGC	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda d'Endocrinologia • Algunes altres aïllades 	<ul style="list-style-type: none"> • Resta d'agendes de visites i prestacions pre-agendades pendents d'implantació circuit de sol·licituds pre-agendades
HCB	<ul style="list-style-type: none"> • Qualsevol interconsulta d'Especialitat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agendes Informes de resultats de proves (productes intermedis) Nota: d'acord amb pla d'implantació a definir Resta d'agendes de prestacions pre-agendades pendents d'implantació circuit de sol·licituds pre-agendades
HP		<ul style="list-style-type: none"> • Totes les agendes de prestacions pre-agendades pendents d'implantació circuit de sol·licituds pre-agendades • No tenen productes intermedis de l'ICS

Stacks confirma que altres desenvolupaments que s'estan fent sobre el producte OMI-AP no condicionaran la alliberació de la versió que es connecta amb SICCEB.

5.- Situació de la realització de les proves: C. Mauricio informa que el document del pla de proves ja conté tot el detall de la s mateixes, tant a la primera com a la segona fase. En relació a la primera fase s'explica en el document com configurar l'integrador i com fer la verificació de la instal·lació amb un circuit d'anada/tornada.

Les proves entre Clínic i Stacks requereixen d'una jornada de presència local a cada centre i dues jornades per la prova bilateral. D'aquestes proves s'obté el joc oficial dels fitxers de proves que es pejarà a la web perquè cada centre pugui utilitzar-los. C. Mauricio coordinarà aquesta fase de les proves amb MA. Garcia d'Stacks i R.Zapatero i A. Benavent del Clínic.

La fase 2 de les proves es faran de tots els centres entre tots, i es calcula la necessitat de dues jornades.

6.- Pla d'implantació i properes accions. M.Olmos presenta els elements que s'estan considerant en el disseny del pla d'implantació, i s'acorda fer una implantació progressiva començant pels centres que estiguin més avançats en la seva integració en el SICCEB i

que per les dades de que es disposa semblen ser el Clínic, CAPSE i Gesclínic. L'extensió a la resta es farà tant aviat com es pugui un cop verificat el correcte funcionament dels centres inicials.

X. Pastor informa que l'equip d'implantació es reunirà setmanalment i estarà format per A.Perez, E.Sanchez, C.Mauricio, M.Olmos i X.Pastor. Les tasques d'aquest grup s'aniran informant a mesura que es desenvolupin les activitats i sempre en les reunions del GTT.

7.- Concreció data i Ordre del Dia de la propera reunió. S'acorda fer la propera reunió el dimarts 29 d'abril a les 9:30, en la nova sala de reunions d'Informàtica Mèdica situada al local del carrer Mallorca, 187, baixos.

8.- Torn obert de paraules

Es reclama novament disposar del catàleg de prestacions quan abans millor.

Sobre les estadístiques bàsiques, C.Mauricio recorda que la plataforma lliurarà uns reports molt bàsics, que seran accessibles als administradors de cada centre per veure tot allò que la seva organització genera i ha rebut. Caldrà analitzar que es vol fer globalment amb aquestes estadístiques.

X. Pastor, proposa que es convoqui el GT de catàlegs i indicadors per tractar amb més detall aquest te.

X. Pastor demana la col·laboració de les Organitzacions per calcular l'activitat prevista de la plataforma d'acord amb la funcionalitat que es posarà en marxa i d'acord també amb unes mètriques que es faran arribar a tots els responsables tècnics. Recorda també que cal lliurar el nom, email i telèfon de contacte dels responsables tècnics i funcionals de cadascun dels centres.

Acords:

- El joc "oficial" de proves es lliurarà en acabar satisfactòriament les proves entre Clínic i Stacks.
- Les proves entre Clínic i Stacks es realitzaran la setmana del 31 de març al 4 d'abril.
- La nova versió del Conveni es basarà en la figura de Encarregat de Tractament i contindrà les esmenes i informacions addicionals necessàries d'acord amb l'Informes de l'APDC i de la Conselleria.
- El centres lliuraran a M Mendez el detall necessari relatiu als fitxers de pacients.
- C.Mauricio organitzarà una sessió específica per concretar les estadístiques bàsiques que lliurarà la plataforma.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
28	17/10	C. Mauricio	Fixar dates d'instal·lació de l'Integrador Local amb els Responsables tècnics.	En curs
37	5/11	A. Benavent	Desenvolupar la integració amb SAP a l'HC B i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
38	5/11	J. Ruano	Desenvolupar la integració amb l'aplicació de la Clínica Plató i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
39	5/11	G. Herrera	Desenvolupar la integració amb INFO33 a l'HSC i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs

40	5/11	M.A. Garcia	Desenvolupar la integració amb OMI-AP a Stacks.	En curs
41	5/11	J. Gómez	Desenvolupar la integració amb SIAP-eCAP a l'ICS i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
42	5/11	M. Olmos	Distribuir el catàleg de Prestacions RAE	En curs
50	29/11	E Sanchez	Contacte amb els responsables d'informàtica de les EBAS per coordinar la instal·lació de l'integrador local.	En curs
51	29/11	E Sanchez	Contacte amb els responsables d'informàtica de les EBAS, CAPSE i Gesclínic per coordinar l'actualització de la versió d'OMI-AP	En curs
52	29/11	L Uriol	Coordinar la instal·lació de l'integrador local per Hospital Clínic, CAPSE i Gesclínic	Pendent
56	17/1	G. Herrera	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció del Centre	Pendent
57	17/1	J. Torrent	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció del Centre	Pendent
58	17/1	E. Sanchez	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció de les EBAs.	Pendent
60	17/1	C. Mauricio	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció de Offilog.	Pendent
61	17/1	J. Benet	Traspàs de la nova proposta de conveni a la Direcció del CSB	Pendent
66	17/1	R. Guillot	Llistat més exhaustiu de possibles errors tecno-funcionals	Fet
67	28/2	X. Pastor	Penjar l'acta a la web	Fet
68	28/2	M Laboria	Resolució error de la Plataforma detectat per en Joan Gómez	Fet
69	28/2	C. Mauricio	Joc de fitxer de proves i document del pla de proves	Pendent
70	28/2	Tots els responsables dels centres	Llista de contactes tècnics i funcionals per centre	Pendent
71	27/3	C. Mauricio	Penjar el document del pla de proves a la web	Fet
72	27/3	C. Mauricio	Lliurar els fitxers "oficials" del joc de proves un cop fetes a satisfacció les proves entre Clínic i Stacks	Fet
73	27/3	M. Mendez	Redactar la nova versió del Conveni en el plaç de uns 15 dies	Fet
74	27/3	Tots els responsables dels centres	Lliurar a X Pastor el nom i codi d'inscripció dels fitxers de pacients declarats així com l'Agència en la que s'ha fet la inscripció (catalana o Espanyola)	En curs
75	27/3	J. Gomez	Lliurar a X Pastor la informació actualitzada sobre la situació d'integració del ICS	Pendent

76	27/3	C.Mauricio	Organitzar una sessió específica per concretar les estadístiques bàsiques que lliurarà la plataforma	Pendent
77	27/3	X. Pastor	Lliurar les mètriques per fer una estimació del volum d'activitat d'ela plataforma als responsables del centres	Pendent.

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.