

0	<b>ACTA DE REUNIÓ</b>
<b>Projecte</b>	Plataforma SICCEB
<b>Autor</b>	Xavier Pastor
<b>Data</b>	2009.02.23
<b>Versió</b>	1

### Motiu de la Reunió i ordre del dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Informe de situació del centres en productiu.
- 4.- Pla d'implantació fase 1.1. Calendari de fites i equips de treball per cadascun dels centres pendents d'arrencar.
- 5.- Proposta de grups de treball i planificació de la fase 1.2 de desplegament de SICCEB
- 6.- Concreció de data i hora per a la propera reunió.
- 7.- Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	23/02/2009	<b>Hora</b>	9:30-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	29/01/2009	<b>Hora</b>	9:00-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
	Encarna Sánchez	AIS-EB	X	Marcos Olmos	HCB
X	Mònica Gómez	CAISBE		Roger Zapatero	HCB
X	Xavier Morell	CAPSE-Gescl.	X	Xavier Pastor	HCB
	Agustí Garcia	CIBER-OFFIL	X	Joan Ruano	H. Plató
E	Benjamín Arismendi	CIBER-OFFIL		Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Ruben Guillot	CIBER-OFFIL	E	Antonio García	HSGC
E	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.	X	Marta Elorduy	HSGC
E	Antoni Guzmán	CIBER-OFFIL.	X	Joan Gómez	ICS
	Josep Benet	CSB	X	Josep Torrent	ICS
X	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Máximo Pindado	ICS
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel Labòria	SendaWin
	Pau Cano	HCB		Miquel A. Garcia	Stacks
			X	Gabriel Antoja (*)	Accenture

Contingut	Documents Relacionats
<p>X. Pastor inicia la reunió comunicant la llista de persones que han excusat la seva assistència i fent la presentació als assistents d'en Gabriel Antoja, consultor d'Accentur i cap del projecte SISBE que des d'ara s'incorporarà al GTT.</p> <p><b>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b> Es proposen dues petites esmenes. Una es referent a l'afiliació de Mònica Gómez, que realment pertany a l'Oficina Tècnica del CAISBE. L'altra fa referència a la tasca 103 que hauria de constar com "Feta". S'aprova l'acta amb les esmenes comentades.</p>	

**2.- Revisió de tasques compromeses.** X. Pastor revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

**3.- Informe de situació dels centres en productiu:** X. Pastor comunica que l'Hospital Clínic ja està operant amb tota normalitat amb CAPSE, Gesclínic, Les Hortes i Sarrià-Vallplasa, essent les incidències mínimes.

**4.- Pla d'implantació fase 1.1. Calendari de fites i equips de treball per cadascun dels centres pendents d'arrencar.** Tot seguit els responsables de cada centre fan una breu explicació de la situació i previsió de connexió :

- M. Elorduy per delegació de A. Garcia responsable de l'HSGC, que ha excusat la seva assistència, comenta que el procés de construcció del gestor d'integració està molt avançat. Confirma la previsió de les proves d'integració cap a la tercera setmana de març. També es comenta que el gestor d'informes clínics per a la consulta externa està ja disponible, tot i que l'ús que en fan els facultatius es baix.
- J. Ruano com a responsable de l'Hospital Plató comenta que el dia 9 de març està prevista l'entrada en producció.
- J. Torrent, com a responsable de l'ICS, comenta que tècnicament ja són a punt. La nova previsió es que es podria entrar en producció la segona quinzena de març.

**5.- Proposta de grups de treball i planificació de la fase 1.2 de desplegament de SICCEB**

- Nou missatge de rebuig d'una sol·licitud. Es convocarà una reunió per tancar les especificacions.
- Missatge i circuit de citació preagendada: es convocarà una primera reunió amb els interlocutors funcionals de les entitats proveïdores per tal d'analitzar el funcionament actual i veure les diferents possibilitats. En funció del resultat es concretaran les reunions que calguin a fi de tancar un document de requeriments consensuat i acceptat per tothom.
- Nou missatge d'activitat diària que substituirà la tramesa del fitxer d'activitat mensual. M. Gómez, està treballant amb els diferents grups d'especialitats RAE per revisar el registre d'activitat. Calcula que en 2-3 setmanes tindrà la revisió feta i podra presentar els requeriments ja revisats
- Tramesa del document de prealta. Està pendent de revisar els aspectes organitzatius d'aquest circuit.

L'objectiu és finalitzar els desenvolupaments corresponents a aquesta fase abans de l'estiu.

X. Pastor s'encarregarà de convocar les reunions dels equips de treball per cadascuna de les activitats.

Es comenta la importància de la participació activa de Stacks en aquests grups donat que es el proveïdor del producte OMI-AP

**6.- Concreció de data i hora per a la propera reunió.**

S'acorda la propera reunió per al divendres dia 27 de març a les 9:30 a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons les disponibilitats de la sala.

**7.- Torn obert de paraules.** No n'hi han i es clou la sessió

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
38	5/11	J. Ruano	Desenvolupar la integració amb l'aplicació de la Clínica Plató i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
39	5/11	A. Garcia	Desenvolupar la integració amb INFO33 a l'HSC i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs

41	5/11	J. Gómez	Desenvolupar la integració amb SIAP-eCAP a l'ICS i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
42	5/11	M. Olmos	Distribuir el catàleg de Prestacions RAE	En curs
77	27/3	X. Pastor	Lliurar les mètriques per fer una estimació del volum d'activitat de la plataforma als responsables dels centres	En curs.
93	17/7	M Olmos	Convocar una reunió de treball per tractar el tema de l'informe de prealta	En curs
110	28/11	J. Gómez	Realitzar proves tècniques	En curs
112	28/11	X. Pastor	Consolidar el fitxer mestre de mestres	En curs.
113	29/1	J. Ruano i C Fernández	Fer proves entre Hospital Plató i CAP Sarrià Vallplasa	En curs
114	29/1	X. Pastor	Penjar presentació de CAISBE a la web del SICCEB	Fet
115	29/1	X. Morell	Passar informació a C. Fernandez sobre configuració UPs/EPs	Fet
116	29/1	J. Ruano i C Fernández	Analitzar l'existència de sol·licituds no preagendades entre el CAP Sarrià-Vallplasa i H. Plató	Fet
117	23/2	X. Pastor	Contactar amb Catsalut per verificar els codis dels ABS	Pendent
118	23/2	M. Laboria	Anàlisi dels problemes haguts en el missatges de les sol·licituds.	Pendents
119	23/2	J. Ruano i C Fernández	Fer proves entre HP i Sarrià-Vallplasa	Pendent
120	23/2	X. Pastor	Convocar els equips de treball per especificar el circuit de "Rebuig de la sol·licitud" i el de "Cita pre-agendada"	Fet

**Observacions/Conclusions:**

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.