

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2009.03.27
Versió	1

Motiu de la Reunió i ordre del dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (annex)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Informe de situació del centres en productiu.
- 4.- Pla d'implantació fase 1.1. Calendari de fites i equips de treball per cadascun dels centres pendents d'arrencar.
- 5.- Desenvolupament de la fase 1.2 de SICCEB
- 6.- Concreció de data i hora per a la propera reunió.
- 7.- Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/03/2009	Hora	9:30-12:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	23/02/2009	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AIS-EB	X	Joan Ruano	H. Plató
E	Mónica Gómez	CAISBE	X	Marta Barahona	H. Plató
X	Xavier Morell	CAPSE-Gescl.	E	Andres Ortega	H. Plató - STS
E	Agustí Garcia	CIBER-OFFIL	E	Antonio García	HSGC
E	Benjamín Arismendi	CIBER-OFFIL	X	Marta Elorduy	HSGC
X	Ruben Guillot	CIBER-OFFIL	X	Joan Gómez	ICS
E	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL	X	Josep Torrent	ICS
E	Antoni Guzmán	CIBER-OFFIL	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Josep Benet	CSB	X	Máximo Pindado	ICS
X	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Miquel Labòria	SendaWin
X	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel A. Garcia	Stacks
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	E	Gabriel Antoja (*)	Accenture
E	Pau Cano	HCB	X	Cristina Olaso (*)	Accenture
E	Marcos Olmos	HCB	X	Josep M. Picas (*)	HSP
X	Roger Zapatero	HCB			
X	Xavier Pastor	HCB			

Contingut	Documents Relacionats
<p>X. Pastor inicia la reunió comunicant la llista de persones que han excusat la seva assistència i fent la presentació als assistents de Marta Barahona, responsable de gestió de pacients de l'Hospital Plató i que s'incorpora de forma rutinària al GTT, així com de Cristina Olaso, que ve en substitució de Gabriel Antoja.</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. S'aprova l'acta sense esmenes i per unanimitat.</p>	

2.- Revisió de tasques compromeses. X. Pastor revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

3.- Informe de situació dels centres en productiu: X. Pastor ratifica que l'Hospital Clínic ja està operant amb tota normalitat amb CAPSE, Gesclínic, Les Hortes i Sarrià-Vallplasa, essent les incidències mínimes. Tot i això es comenten les següents:

- Detenció del servei d'enviament de documents per un període superior a 24 hores. Va ser una incidència en cascada provocada per una caiguda del web service del RCA. El sistema va intentar sense èxit autenticar-se diverses vegades, i el RCA el va bloquejar. El problema es va allargar per la gestió que necessitava l'administració del RCA per desbloquejar l'usuari.
- Problemàtiques degudes a la generació incorrecta del codi del professional a l'OMI-AP.
- Arribada en productiu d'una sol·licitud de la UP 474 (ICS-Montnegre) que encara no està arrencada. Probablement es tracti d'una prova. S'investigarà el motiu i es faran modificacions dels integradors perquè això no torni a passar.

4.- Pla d'implantació fase 1.1. Calendari de fites i equips de treball per cadascun dels centres pendents d'arrencar. Tot seguit els responsables de cada centre fan una breu explicació de la situació i previsió de connexió :

- A. Garcia ha excusat la seva assistència, però ha enviat un missatge indicant l'estat de la integració. S'han fet proves d'integració amb el gestor a l'efecte que està desenvolupant Gematic i s'han detectat alguns problemes que són en vies de solució per tal de tornar a fer les proves. Es demana el suport actiu i proper de Sendawin per avançar el més ràpidament possible.
- J. Ruano com a responsable de l'Hospital Plató comenta que avui mateix en acabar la reunió del GTT està planificada la realització de proves amb el CAP de Sarrià-Vallplasa. Carles Fernández, responsable del Cap, confirma la situació.
- J. Gomez, com a responsable de l'ICS, comenta que encara no estan a punt. La previsió feta el mes passat no és correcta ja que encara falta desenvolupar la integració de l'anul·lació de la cita. Calcula que s'haurà finalitzat la setmana entrant i es podrà entregar en productiu per iniciar les proves amb el CAP de Montnegre. Pere J. Cortés indica que si les proves amb Montnegre funcionen correctament es farà una extensió ràpida a la resta de CAPS. Es demana disposar de la informació de derivacions dels especialistes cap als centres d'especialitzada.

5.- Desenvolupament de la fase 1.2 de SICCEB

X. Pastor comenta la situació de les activitats relacionades amb aquesta fase.

- Nou missatge de rebuig d'una sol·licitud. Es va fer la reunió, on es van tancar les especificacions. Aquestes es van trametre per mail a tot el grup i s'han inclòs en el document tècnic en una nova versió, la 1.7, disponible ja fa dies a la web del SICCEB..
- Missatge i circuit de citació preagendada: S'han fet diferents reunions. Una primera amb totes les persones implicades per revisar els circuits actuals i veure les possibilitats. En constatar l'heterogeneïtat dels circuits existents per aquest tema, es va decidir fer reunions de treball parcials per aprofundir en els detalls i cercar solucions. En aquest període s'han fet tres reunions. Una amb Ciber-Offilog per analitzar els possibles circuits tècnics. Altra amb els responsables funcionals de Primària, i una darrera amb els responsables funcionals d'especialitzada (HSGC i HP). X. Pastor fa una exposició sobre quina és l'opció que sembla més adient d'entre les possibles i s'obre un debat entre els assistents. S'acorda que X. Pastor juntament amb Ciber-Offilog prepararà un document amb la proposta i la farà circular en el GTT, per tal de convocar una reunió presencial en la que s'acordin les especificacions definitives. Aquesta reunió global s'hauria de fer idealment abans de la propera reunió del GTT.
- Nou missatge d'activitat diària que substituirà la tramesa del fitxer d'activitat mensual. Seguim pendents de M. Gómez, per disposar dels requeriments.
- Tramesa del document de prealta. Segueix pendent la revisió dels aspectes organitzatius d'aquest circuit.

6.- Concreció de data i hora per a la propera reunió.

S'acorda la propera reunió per al dimarts dia 28 d'abril a les 9:30 a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons les disponibilitats de la sala.

7.- Torn obert de paraules.

Pere J. Cortés pregunta a E. Sánchez si es cert el rumor de que CAPSE-Gesclínic migrarà de OMI-AP a eCAP. E. Sánchez desmenteix contundentment el rumor.

Josep M. Picas, en nom de l'Hospital de Sant Pau i del grup de treball de la RAE de "Barcelona-Dreta" (BD) comenta que s'ha difós entre els proveïdors del seu sector el model i la solució que s'està desenvolupant a "Barcelona Esquerra" i s'ha acordat sol·licitar formalment l'ús de la mateixa eina i d'una metodologia similar. En el seu cas els centres d'especialitzada són l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital "Dos de Maig" del CSI, i com a peculiaritat en la Primària cal dir que, a més de centres amb eCAP i OMI-AP, n'hi han d'altres CAPS que tenen dos productes diferents; un està desenvolupat pels serveis d'Informàtica de l'IMAS (IMASIS) i l'altre, anomenat Synapsis, està desenvolupat per una empresa.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
38	5/11	J. Ruano	Desenvolupar la integració amb l'aplicació de la Clínica Plató i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
39	5/11	A. Garcia	Desenvolupar la integració amb INFO33 a l'HSC i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
41	5/11	J. Gómez	Desenvolupar la integració amb SIAP-eCAP a l'ICS i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
42	5/11	M. Olmos	Distribuir el catàleg de Prestacions RAE	En curs
77	27/3	X. Pastor	Lliurar les mètriques per fer una estimació del volum d'activitat de la plataforma als responsables dels centres	En curs.
93	17/7	M Olmos	Convocar una reunió de treball per tractar el tema de l'informe de prealta	En curs
110	28/11	J. Gómez	Realitzar proves tècniques	En curs
112	28/11	X. Pastor	Consolidar el fitxer mestre de mestres	En curs.
113	29/1	J. Ruano i C Fernández	Fer proves entre Hospital Plató i CAP Sarrià Vallplasa	En curs
117	23/2	X. Pastor	Contactar amb Catsalut per verificar els codis dels ABS	Pendent
118	23/2	M. Laboria	Anàlisi dels problemes haguts en els missatges de les sol·licituds.	Fet
119	23/2	J. Ruano i C Fernández	Fer proves entre HP i Sarrià-Vallplasa	Pendent
121	27/3	J. Ruano	Enviarà la codificació i l'algoritme del codi de professional emprat en la recepta electrònica	Fet

122	27/3	M. Laboria i C. Mauricio	Verificaran com ha estat possible que la plataforma hagi deixat passar un missatge amb un UP d'origen incorrecte, i es parametritzarà adequadament per tal que això no es torni a produir	Pendent
123	27/3	J. Ruano i M.A. García	Revisaran possibilitats per resoldre el problema de lectura dels fitxers que tenen un punt en la seva denominació	Pendent
124	27/3	M. Olmos i M. Gómez	Proporcionaran al GTT la graella de derivacions possibles dels especialistes cap als centres d'especialitzada	Pendent
125	27/3	X. Pastor	Tancar document d'especificacions per a la cita pre-agendada i distribuir-lo al GTT	Pendent
126	27/3	X. Pastor	Agendar si és possible, reunió per tancar els requeriments de la cita preagendada	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.