

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2009.04.28
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació , si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Situació i pla d'arrencada de les organitzacions que resten pendents per a la fase 1.1.
- 4.- Aprovació del document d'especificacions de sol·licitud amb cita preagendada.
- 5.- Esmenes d'especificacions inicials: Canvi EP per UP, codi de l'ABS i incorporació de la Teleconsulta per a Dermatologia amb accés a la imatge.
- 6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.
- 7.- Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/04/2009	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/03/2009	Hora	9:30-12:00

Nota: cada Organització pot afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
E	Encarna Sánchez	AIS-EB	X	Joan Ruano	H. Plató
X	Mónica Gómez	CAISBE	X	Marta Barahona	H. Plató
X	Marta Teres	CAPSE	E	Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Xavier Morell	CAPSE-Gescl.	X	Antonio García	HSGC
X	Agustí Garcia	CIBER-OFFIL	X	Marta Elorduy	HSGC
	Benjamín Arismendi	CIBER-OFFIL	X	Joan Gómez	ICS
E	Ruben Guillot	CIBER-OFFIL		Josep Torrent	ICS
X	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Josep Benet	CSB	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec		Carmen Franco	ICS
	Lucía García	EAP Poble-Sec		Eugenia González	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel Labòria	SendaWin
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel A. Garcia	Stacks
E	Lidia Paris	EAP-Les Corts	E	Gabriel Antoja	Accenture
	Pau Cano	HCB	X	Cristina Olaso	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	Ignasi Soriano	EAP-Roselló
X	Roger Zapatero	HCB	X	Marisa Finestres	EAP-Casanova
X	Xavier Pastor	HCB			

Contingut	Documents Relacionats
X. Pastor inicia la reunió comunicant la llista de persones que han excusat la seva assistència i justificant la inclusió en el GTT de nous membres, responsables de gestió de pacients d'alguns equips de Primària dels quals assisteix l'equip del CAPSE amb Marta Teres, Ignasi Soriano i Marisa Finestres. Cristina Olaso ve en substitució de Gabriel Antoja.	<p>Q:\UIM\PROJECTE\SICCEB_RAE\Gest</p>

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. Es comenta l'esmena feta a l'acta de la passada reunió per Pere Joan Cortès, en referència a l'errada sobre el CAP de l'ICS que iniciarà el pilot. On constava el CAP Montnegre ha de dir CAP Numància. Feta l'esmena s'aprova l'acta per unanimitat.

2.- Revisió de tasques compromeses. X. Pastor revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

3.- Situació i pla d'arrencada de les organitzacions que resten pendents per a la fase 1.1.:

- HSGC: Antonio García comenta que estan fent proves de missatgeria i identificant els elements d'informació.
- ICS: J. Gómez, comenta la importància de resoldre l'error existent en el camp Z.sic que enviava el codi de la EP en comptes de la UP. La setmana entrant confien en poder començar a fer proves d'usuari.
- HP: J. Ruano comenta que estan en fase de proves conjuntament amb Sarrià-Vallplasa. Avui mateix tenen sessió de proves.
- Sarrià-Vallplasa: idem a l'anterior
- Stacks: MA. Garcia confirma que ja han resolt la problemàtica del signe “.” en el nom del fitxer i han fet el canvi de la EP per la UP comentat per J. Gomez. El Service Pack corresponent ja ha estat lliurat a Primària.

4.- Aprovació del document d'especificacions de sol·licitud amb cita preagendada. X. Pastor fa una presentació extreta del document d'especificacions de la cita preagendada, fruit del treball previ amb diferents grups i lliurat per mail amb antelació a la reunió.

- Pere Joan Cortes comenta que l'ICS té interès en que els centres d'especialitzada obrin agendes de cita preagendada per cadascun dels Equips d'Atenció Primària.
- Joan Ruano comenta que l'Hospital Platò no farà cap desenvolupament nou fins que no hagin arrencat en productiu.

Després de fer abundosos comentaris per part dels assistents, les especificacions s'aproven sense esmenes. S'acorda distribuir la presentació a tot el grup.

A partir d'aquest moment cal demanar les ofertes als proveïdors. D'una banda Ciber-Offilog, presentarà a Xavier Pastor l'oferta per als desenvolupaments necessaris de la plataforma SICCEB. De l'altra, cada Entitat analitzarà els requeriments i decidirà el grau d'integració definitiu en el propi sistema. En qualsevol cas, caldrà acceptar les ofertes un cop s'estigui d'acord, per tal de poder endegar el circuit.

5.- Esmenes d'especificacions inicials: Canvi EP per UP, codi de l'ABS i incorporació de la Teleconsulta per a Dermatologia amb accés a la imatge.

X. Pastor comenta la situació de les activitats relacionades amb aquesta fase.

- **Canvi EP per UP:** Ja s'ha comentat. Probablement és la causa dels errors haguts en les proves, donat que el Clínic tenia autoritzats els dos codis (EP i UP) per poder circular per la plataforma.
- **Codi de l'ABS** X. Pastor verifica l'existència d'un codi unívoc per cada ABS i comenta que ja ha actualitzat la taula mestra de la que es va fer difusió a tot el grup.
- **Incorporació de la Teleconsulta per a Dermatologia amb accés a la imatge.** R. Zapatero dona informació a la resta del grup sobre la posada en marxa de la Teleconsulta de Dermatologia que inclou l'accés a les imatges d'aquest Servei capturades al CAP i emmagatzemades i publicades al PACS de l'Hospital Clínic. S'actualitzarà la informació corresponent en el document tècnic.

6.- Concreció de data i hora per a la propera reunió.

S'acorda la propera reunió per al dimarts dia 26 de maig a les 9:30 a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons les disponibilitats de la sala.

7.- Torn obert de paraules. No n'hi han.	
---	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
38	5/11	J. Ruano	Desenvolupar la integració amb l'aplicació de la Clínica Plató i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
39	5/11	A. Garcia	Desenvolupar la integració amb INFO33 a l'HSC i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
41	5/11	J. Gómez	Desenvolupar la integració amb SIAP-eCAP a l'ICS i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
42	5/11	M. Olmos	Distribuir el catàleg de Prestacions RAE	En curs
77	27/3	X. Pastor	Lliurar als responsables dels centres les mètriques per fer una estimació del volum d'activitat de la plataforma.	En curs.
93	17/7	M Olmos	Convocar una reunió de treball per tractar el tema de l'informe de prealta	En curs
110	28/11	J. Gómez	Realitzar proves tècniques	En curs
112	28/11	X. Pastor	Consolidar el fitxer mestre de mestres	Fet
113	29/1	J. Ruano i C Fernández	Fer proves entre Hospital Plató i CAP Sarrià Vallplasa	En curs
117	23/2	X. Pastor	Contactar amb Catsalut per verificar els codis dels ABS	Fet
119	23/2	J. Ruano i C Fernández	Fer proves entre HP i Sarrià-Vallplasa	Anul·lat
122	27/3	M. Laboria i C. Mauricio	Verificaran com ha estat possible que la plataforma hagi deixat passar un missatge amb un UP d'origen incorrecte, i es parametritzarà adequadament per tal que això no es torni a produir	Pendent
123	27/3	J. Ruano i M.A. García	Revisaran possibilitats per resoldre el problema de lectura dels fitxers que tenen un punt en la seva denominació	Fet
124	27/3	M. Olmos i M. Gómez	Proporcionaran al GTT la graella de derivacions possibles dels especialistes cap als centres d'especialitzada	Pendent
125	27/3	X. Pastor	Tancar document d'especificacions per a la cita pre-agendada i distribuir-lo al GTT	Fet
126	27/3	X. Pastor	Agendar reunió, si és possible, per tancar els requeriments de la cita preagendada	Anul·lat
127	28/4	X. Pastor	Convocar reunió de l'equip d'Implantació el 12/5	Fet
128	28/4	X. Pastor	Distribuir la presentació sobre la cita preagendada	Fet

129	28/4	C. Mauricio	Presentar oferta adaptació SICCEB a fase 1.2	Fet
130	28/4	M.A. García	Presentar oferta adaptació OMI-AP a fase 1.2	Fet
131	28/4	J. Ruano	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	Pendent
132	28/4	A. Garcia	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	Pendent
133	28/4	J. Gomez	Valorar i palnificar desenvolupaments per a fase 1.2	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.