

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2009.05.26
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació , si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Situació i pla d'arrencada de les organitzacions que resten pendents per a la fase 1.1.
- 4.- Situació de les ofertes per al desenvolupament de la fase 1.2.
- 5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.
- 6.- Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/05/2009	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/04/2009	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització pot afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AIS-EB	E	Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Xavier Morell	AIS-EB	X	Antonio García	HSGC
E	Mónica Gómez	CAISBE	E	Marta Elorduy	HSGC
X	Marta Teres	CAPSE	X	Joan Gómez	ICS
X	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.		Josep Torrent	ICS
	Josep Benet	CSB	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	E	Máximo Pindado	ICS
	Lucía García	EAP Poble-Sec		Carmen Franco	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Eugenia González	ICS
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
X	Lidia Paris	EAP-Les Corts	X	Miquel Labòria	SendaWin
X	Esther Barnils	EAP-Les Corts		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	E	Gabriel Antoja	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	Cristina Olaso	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB	X	Ignasi Soriano	EAP-Roselló
X	Xavier Pastor	HCB	X	Daniel López	Accenture
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Carme Prat	Accenture
X	Marta Barahona	H. Plató	X	Toni de la Prieta	Accenture

Contingut	Documents Relacionats
X. Pastor inicia la reunió comunicant la llista de persones que han excusat la seva assistència i presentant d'altres que venen per primer cop per motius diversos. Cristina Olaso ve en substitució de Gabriel Antoja. També d'Accenture s'incoporen nous membres de l'equip de manteniment de SAP en substitució de l'anterior de Ciber-Offilog: Daniel López, Carme Prat i Toni de la Prieta. En substitució de Màximo Pindado assisteix Anna Boixadós. Ignasi Soriano de l'EAP Rosselló i Esther Barnils de l'EAP Les Corts acompanyen als responsables dels	

seus centres.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. L'acta resta aprovada per unanimitat.

2.- Revisió de les tasques compromeses. X. Pastor revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

En relació a la tasca 124, Pere J. Cortés demana ampliar-la en el sentit de definir quines derivacions poden fer els especialistes RAE que treballen als centres de Primària en relació a la mateixa especialitat adreçada a altres centres que no són el "seus", i el mateix pel que fa referència a d'altres especialitats que no siguin les seves. S'acorda elevar aquesta petició a l'oficina tècnica (tasca 136)

3.- Situació i pla d'arrencada de les organitzacions que resten pendents per a la fase 1.1.

- HSGC: Antonio García comenta que ja han finalitzat el desenvolupament i demà s'inicien les proves d'usuari. Les proves tècniques les han fet exclusivament amb l'ICS. S'acorda que aprofitant que encara estan en entorn de test facin proves també amb el CAP Les Hortes ja que tenen activitat relacionada amb ells.
- ICS: J. Gómez informa que segueixen sense poder fer proves d'usuari. Els continguts del missatge no poden ser acceditos en l'entorn de test i no es pot transportar a productiu fins que no es realitzi un desenvolupament intern del seu sistema per habilitar uns fluxos de treball. És difícil precisar dates d'entrega. Pere Joan Cortes ratifica que resta a l'espera de poder accedir a l'aplicació i no pot aportar cap data per fer les proves d'usuari.
- HP: J. Ruano comenta que ja han rebut missatges tant de l'ICS com de Sarrià-Vallplasa. Algún petit detall a polir, estarà fet aquesta setmana. Té l'OK verbal de la Direcció Assistencial per entrar en productiu pel que fa a l'enviament de documents. Respecte a les sol·licituds d'interconsulta, totes elles són preagendades, per la qual cosa no es podrà entrar en productiu fins que no es desenvolupi la fase 1.2.
- Sarrià-Vallplasa: Integra amb normalitat els documents i ahir va poder enviar una sol·licitud amb alguna dificultat que espera resoldre el dia d'avui. Tant bon punt estigui resolt podrà entrar en productiu conjuntament amb H.Plató.
- Les Hortes: Funcionen amb tota normalitat. Donat que tenen activitat amb HSGC, aprofitaran per fer alguna prova tècnica abans d'entrar en productiu.

4.- Situació de les ofertes per al desenvolupament de la fase 1.2.

- Offilog: Ha lliurat l'oferta d'adaptació de la plataforma a l'H.Clínic, com ens contractador de SICCEB. Aclarit algún dubte, ha estat verbalment aprovat. Cal que en David Vidal ho formalitzi per escrit (mail).
- Stacks: Ha lliurat les tres ofertes a CAPSE/Gesclinic, Les Hortes i Sarrià-Vallplasa. CAPSE/Gesclinic: Ha acceptat formalment. Sarrià-Vallplasa i Les Hortes encara han de fer-ho. X. Pastor farà una reunió al respecte amb els Drs Godoy i Alsina de Les Hortes, i s'ofereix per fer el mateix amb el Dr. Aranalde.
- HSGC: Està pendent de rebre aquesta setmana el pressupost del seu proveïdor.
- HP: Tant bon punt tinguin finalitzades les proves d'usuari la setmana entrant sol·licitaran el pressupost al seu proveïdor
- H.Clínic: Està pendent de fer-ho ara amb Accentur.
- ICS: Ho faran amb recursos interns tant bon punt arrenquin en productiu.

5.- Concreció de data i hora per a la propera reunió.

S'acorda la propera reunió per al dimarts dia 30 de juny a les 9:30 a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons les disponibilitats de la sala. També s'acorda convocar una reunió de l'equip d'implantació el dimarts dia 16 de juny a les 12 hores a la sala de reunions d'Informàtica Mèdica (Mallorca,183) per tal de verificar la situació dels centres en disposició

d'arrencar.	
6.- Torn obert de paraules. E. Sanchez comunica que la setmana del 15 al 19 de juny faran la migració de l'OMI-AP a la versió Web-OMI en la que s'han contemplat totes les integracions existents, inclosa la de SICCEB.	

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
38	5/11/07	J. Ruano	Desenvolupar la integració amb l'aplicació de la Clínica Plató i planificar instal·lació d'integradors locals.	Fet
39	5/11/07	A. Garcia	Desenvolupar la integració del gestor de missatgeria a l'HSC i planificar instal·lació d'integradors locals.	Fet
41	5/11/07	J. Gómez	Desenvolupar la integració amb SIAP-eCAP a l'ICS i planificar instal·lació d'integradors locals.	En curs
42	5/11/07	M. Olmos	Distribuir el catàleg de Prestacions RAE	En curs
77	27/3/08	X. Pastor	Lliurar als responsables dels centres les mètriques per fer una estimació del volum d'activitat de la plataforma.	En curs.
93	17/7/08	M Olmos	Convocar una reunió de treball per tractar el tema de l'informe de prealta	Escalat a CAISBE
110	28/11/08	J. Gómez	Realitzar proves tècniques	En curs
113	29/1/09	J. Ruano i C Fernández	Fer proves entre Hospital Plató i CAP Sarrià Vallplasa	En curs
122	27/3/09	M. Laboria i C. Mauricio	Verificaran com ha estat possible que la plataforma hagi deixat passar un missatge amb un UP d'origen incorrecte, i es parametritzarà adequadament per tal que això no es torni a produir	Fet
124	27/3/09	M. Olmos i M. Gómez	Proporcionaran al GTT la graella de derivacions possibles dels especialistes cap als centres d'especialitzada	Fet
131	28/4/09	J. Ruano	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	Pendent
132	28/4/09	A. Garcia	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	En curs
133	28/4/09	J. Gomez	Valorar i planificar desenvolupaments per a fase 1.2	Pendent
134	28/4/09	R. Zapatero	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	Pendent
135	26/5/09	R. Zapatero	Coordinar substitució de l'enviament del codi unívoc de l'ABS en substitució de l'alfanumèric	Pendent
136	26/5/09	M. Gómez	Ampliar abast de les derivacions dels especialistes RAE cap a altres especialistes i cap a altres centres que no siguin els seus propis	Pendent
137	26/5/09	J. Ruano i A. Martínez	Comprovar integració entre HP i Les Hortes	Pendent

138	26/5/09	J. Ruano	Arrencada en productiu de HP amb enviament de documents a CAPSE, Gesclínic, Les Hortes i Sarrià - Vallplasa	Pendent
139	26/5/09	J. Gómez	Traspàs a Pere Joan Cortés de l'entorn per fer proves d'usuari	Pendent
140	26/5/09	J. Gómez	Arrencada en productiu de l'ICS amb enviament de sol·licituds a H.Clínic, Plató i Sagrat Cor i integració de la recepció de documents	Pendent
141	26/5/09	A. García i A. Martínez	Comprovar integració entre HSGC i Les Hortes	Pendent
142	26/5/09	A. García	Arrencada en productiu de HP amb enviament de documents a CAPSE, Gesclínic, Les Hortes i Sarrià – Vallplasa.	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.