

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2009.06.30
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació , si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Situació i pla d'arrencada de les organitzacions que resten pendents per a la fase 1.1.
- 4.- Situació de les ofertes per al desenvolupament de la fase 1.2
- 5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.
- 6.- Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	30/06/2009	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/05/2009	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
E	Encarna Sánchez	AIS-EB	E	Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Xavier Morell	AIS-EB	X	Antonio García	HSGC
X	Mónica Gómez	CAISBE		Marta Elorduy	HSGC
X	Marta Teres	CAPSE	X	Joan Gómez	ICS
X	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.		Josep Torrent	ICS
	Josep Benet	CSB	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	E	Carmen Franco	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Eugenia González	ICS
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
X	Lidia Paris	EAP-Les Corts	X	Miquel Labòria	SendaWin
	Esther Barnils	EAP-Les Corts		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	E	Gabriel Antoja	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	Cristina Olaso	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB		Ignasi Soriano	EAP-Roselló
X	Xavier Pastor	HCB	X	Daniel López	Accenture
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Carme Prat	Accenture
X	Marta Barahona	H. Plató		Toni de la Prieta	Accenture
			X	Alex Carroquín	Accenture

Contingut	Documents Relacionats
<p>X. Pastor inicia la reunió comunicant la llista de persones que han excusat la seva assistència i presentant a Àlex Carroquín, consultor sènior d'ISH de l'empresa Accenture.</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. L'acta resta aprovada sense esmenes i per unanimitat.</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses. X. Pastor revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

En relació a la tasca 42, M. Olmos i M. Gómez comenten que s'ha treballat conjuntament amb els 3 hospitals una part del catàleg de prestacions de la RAE, en concret les que fan referència a les prestacions dels gabinets diagnòstics i de Radiologia. Aquesta feina ha estat validada pel comitè permanent del CAISBE. En una primera etapa es proposa aquest catàleg per tal que un especialista que treballi al Centre d'Assistència Primària pugui sol·licitar aquestes prestacions a l'hospital al que pertany. Més endavant es veuran els acords que s'han d'establir per poder ampliar-ho a les prestacions d'altres hospitals i també als metges de primària.

J. Ruano fa esment de la dificultat amb que es troben els especialistes de l'HP per demanar les proves al seu propi centre, en posar-s'hi en producció la seva petició informatitzada.

X. Pastor comenta que el model segueix sent el de l'operació en cada centre amb l'aplicatiu propi de la Institució que el gestiona, i és un gran avenç el disposar d'un catàleg únic per a tots.

M. Gómez respon que aquest és un primer pas i ara cal anar avançant amb els aspectes organitzatius que això implica.

S'acorda posar com a tasques la comunicació i publicació d'aquet catàleg al fitxer Mestre de mestres.

3.- Situació i pla d'arrencada de les organitzacions que resten pendents per a la fase 1.1.

- HSGC: A. García comenta que tenen prevista la instal·lació de la versió 2 del seu aplicatiu el 16/7. Mentrestant han fet proves amb l'ICS amb resultat satisfactori i estan pendents de fer igualment proves amb el CAP Les Hortes que és amb qui més es relacionaran pel tema de les sol·licituds. El divendres 3/7 tenen prevista una demo a la Direcció Assistencial del centre perquè donin el vistiplau. El seu pla d'arrencada contempla el cicle complet de sol·licitud, citació, activitat i documentació relativa a la sol·licitud en cas de que n'hi hagi. Encara no pot facilitar data d'arrencada.
- ICS: J. Gómez. Avui tenen previst obrir l'entorn de test als usuaris clau per fer les proves. Ja disposen del servidor dedicat per instal·lar l'integrador local.
- HP: J. Ruano comenta que tot i havent signat el conveni SICCEB, i l'existència dels informes favorables de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, així com d'una consulta particular que HP va fer a un gabinet d'advocats, la Direcció Assistencial del centre, davant la imminent posada en marxa de la connexió amb la Primària mitjançant la plataforma SICCEB, ha decidit fer una modificació en el document d'acollida al pacient pel que fa referència a la cessió de dades clíniques, la qual cosa està retardant l'entrada en producció. S'espera arrencar abans de vacances.

La resta d'organitzacions (Clínic, CAPSE-Gesclínic, Sarrià-Vallplasa i Les Hortes operen amb normalitat.

4.- Situació de les ofertes per al desenvolupament de la fase 1.2.

- HSGC: Disposen ja de la valoració del desenvolupament de la fase 1.2. Resta pendent de l'aprovació de la Direcció i posar-ho en plans.
- HP: S'han passat les especificacions al proveïdor, però encara no disposen de la valoració. En aquests moments la seva prioritat és arrencar la fase 1.1 i completar una renovació d'infraestructura
- H.Clínic: Disposen ja de la valoració del desenvolupament de la fase 1.2. És aprovat i resta posar-ho en plans.
- ICS: Encara no ha fet la valoració. Ho faran tan bon punt finalitzin la fase 1.1.
- CAPSE-Gesclínic, Sarrià-Vallplasa i Les Hortes no han confirmat l'oferta presentada per Stacks.

5.- Concreció de data i hora per a la propera reunió.

S'acorda que els mesos de juliol i agost no es convocaran reunions plenàries del GTT. Donat que hi ha força accions per posar en productiu alguns dels centres, també s'acorda convocar una reunió de l'equip d'implantació el dimarts dia 14 de juliol a les 12 hores a la sala de reunions d'Informàtica Mèdica (Mallorca,183) per tal de verificar la situació dels centres en disposició d'arrencar.

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 22 de setembre a les 9:30 a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons disponibilitat de la sala.

6.- Torn obert de paraules.

C. Mauricio fa l'advertència del risc que suposa que els tres centres que resten pendents d'arrencada ho facin alhora tot just abans de vacances. El suport que es pugui donar seria subòptim. Al seu entendre convé que l'arrencada es faci en un termini màxim de 10 dies o bé fóra millor esperar al mes de setembre.

P.J. Cortés indica que cal revisar el tema de les ofertes d'activitat preagendada per part dels hospitals a la Primària. Es tracta d'un tema que cal traspasar al comitè permanent de CAISBE.

M. Gómez comenta l'interès de la direcció del CAISBE per incorporar les dades d'activitat com a missatge tramès mitjançant la plataforma SICCEB. En aquest sentit, en tornar de vacances d'estiu convocarà un grup de treball específic sobre aquest tema.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
41	5/11/07	J. Gómez	Desenvolupar la integració amb SIAP-eCAP a l'ICS i planificar instal·lació d'integradors locals.	Fet
42	5/11/07	M. Olmos	Distribuir el catàleg de Prestacions RAE	En curs
77	27/3/08	X. Pastor	Lliurar als responsables dels centres les mètriques per fer una estimació del volum d'activitat de la plataforma.	En curs.
110	28/11/08	J. Gómez	Realitzar proves tècniques	Fet
113	29/1/09	J. Ruano i C Fernández	Fer proves entre Hospital Plató i CAP Sarrià Vallplasa	Fet
131	28/4/09	J. Ruano	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	Pendent
132	28/4/09	A. Garcia	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	Fet
133	28/4/09	J. Gomez	Valorar i planificar desenvolupaments per a fase 1.2	Pendent
134	28/4/09	R. Zapatero	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	Fet
135	26/5/09	R. Zapatero	Coordinar substitució de l'enviament del codi unívoc de l'ABS en substitució de l'alfanumèric	En curs
136	26/5/09	M. Gómez	Ampliar l'abast de les derivacions dels especialistes RAE cap a altres especialistes i cap a altres centres que no siguin els seus propis	Fet
137	26/5/09	J.Ruano i A. Martínez	Comprovar integració entre HP i Les Hortes	Fet
138	26/5/09	J. Ruano	Arrencada en productiu d'HP amb enviament de documents a CAPSE, Gesclínic, Les Hortes i Sarrià -	Pendent

			Vallplasa	
139	26/5/09	J. Gómez	Traspàs a Pere Joan Cortés de l'entorn per fer proves d'usuari	Pendent
140	26/5/09	J. Gómez	Arrencada en productiu de l'ICS amb enviament de sol·licituds a H.Clínic, Plató i Sagrat Cor i integració de la recepció de documents	Pendent
141	26/5/09	A. García i A. Martínez	Comprovar integració entre HSGC i Les Hortes	Pendent
142	26/5/09	A. García	Arrencada en productiu d'HP amb enviament de documents a CAPSE, Gesclínic, Les Hortes i Sarrià – Vallplasa.	Pendent
143	30/6/09	M. Gómez	Trametre actualització del catàleg de prestacions RAE	Pendent
144	30/6/09	X. Pastor	Actualitzar el fitxer Mestre de mestres amb el catàleg de prestacions RAE	Pendent
145	30/6/09	M. Gómez	Convocar GT d'indicadors d'activitat de la RAE	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.