

<b>ACTA DE REUNIÓ</b>	
<b>Projecte</b>	Plataforma SICCEB
<b>Autor</b>	Mónica Gómez
<b>Data</b>	2009.09.22
<b>Versió</b>	1

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Mónica Gómez

#### Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació , si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Situació i pla d'arrencada de les organitzacions que resten pendents per a la fase 1.1.
- 4.- Situació de les ofertes per al desenvolupament de la fase 1.2
- 5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.
- 6.- Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	22/09/2009	<b>Hora</b>	9:30-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	30/06/2009	<b>Hora</b>	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AIS-EB		Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Xavier Morell	CAPSE	X	Antonio García	HSGC
X	Mónica Gómez	CAISBE		Marta Elorduy	HSGC
	Marta Teres	CAPSE	X	Joan Gómez	ICS
X	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.	X	Josep Torrent	ICS
	Josep Benet	CSB	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec		Máximo Pindado	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Carmen Franco	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Eugenia González	ICS
E	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
X	Lidia Paris	EAP-Les Corts	X	Miquel Labòria	SendaWin
	Esther Barnils	EAP-Les Corts		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB		Gabriel Antoja	Accenture
E	Marcos Olmos	HCB		Cristina Olaso	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB		Ignasi Soriano	EAP-Roselló
X	Xavier Pastor	HCB	X	Daniel López	Accenture
X	Joan Ruano	H. Plató		Carme Prat	Accenture
X	Marta Barahona	H. Plató		Toni de la Prieta	Accenture
X	Miquel Reig	SendaWin		Alex Carroquín	Accenture

Contingut	Documents Relacionats
<p><b>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b> L'acta resta aprovada sense esmenes i per unanimitat.</p> <p><b>2.- Revisió de les tasques compromeses.</b> Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les</p>	

successives actes fins que s'hagin completat.

En relació a les tasques 42 i 143, s'anul·la aquesta darrera donat que resta integrada a la 42. Així mateix, Mónica Gómez comunica la decisió d'ampliar el catàleg actual de proves amb les necessàries per a dermatologia. Una vegada finalitzat es comunicarà al GTT i als responsables de l'Hospital Clínic perquè iniciïn els treballs de desenvolupament. J. Ruano fa esment de la dificultat amb que es troben els especialistes de l'HP i el seu interès a agilitar al màxim aquesta fase. M. Gómez es compromet a incorporar-les en la mesura que sigui possible des de l'inici del procés, a fi de respondre a aquestes necessitats.

### 3.- Situació i pla d'arrencada de les organitzacions que resten pendents per a la fase 1.1.

- Clínic, CAPSE-Gesclínic, Sarrià-Vallplasa i Les Hortes operen amb normalitat.
- Resta. Iniciant engegada, amb algunes necessitats d'ajustament, necessitat general de coordinació per validació i cert retard en la interacció amb l'HSC.
- HSC retornarà informe de forma reactiva a les sol·licituds rebudes; la resta serà part de la segona fase.

### 4.- Situació de les ofertes per al desenvolupament de la fase 1.2.

- H.Clínic: Aprovada i en desenvolupament.
- Sarrià-Vallplasa, aprovada.
- Les Hortes, aprovada.
- HSGC: Pendents, l'oferta inicial ja no s'aplica a causa dels canvis en el sistema.
- HP: Pendents, objectiu d'aprovació a finals d'any.
- ICS: Pendents
- CAPSE – Gesclínic: Pendents

### 5.- Concreció de data i hora per a la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 27 d'octubre a les 9:30 a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons disponibilitat de la sala.

També s'acorda convocar una reunió de l'equip d'implantació dimarts dia 13 d'octubre a les 11:00 a la sala de reunions d'Informàtica Mèdica (Mallorca,183).

### 6.- Torn obert de paraules.

S'acorda que a la propera reunió del GTT tots els centres portaran la valoració i planificació de la integració a la fase 1.2.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
42	5/11/07	M. Gómez	Distribuir el catàleg de Prestacions RAE	Pendent
77	27/3/08	X. Pastor	Lliurar als responsables dels centres les mètriques per fer una estimació del volum d'activitat de la plataforma.	En curs.
131	28/4/09	J. Ruano	Demanar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	En curs.
133	28/4/09	J. Gomez	Valorar i planificar desenvolupaments per a fase 1.2	En curs.
135	26/5/09	R. Zapatero	Coordinar substitució de l'enviament del codi unívoc de l'ABS en substitució de l'alfanumèric	Fet

138	26/5/09	J. Ruano	Arrencada en productiu d'HP amb enviament de documents a CAPSE, Gesclínic, Les Hortes i Sarrià - Vallplasa	En curs
139	26/5/09	J. Gómez	Traspàs a Pere Joan Cortés de l'entorn per fer proves d'usuari	Fet
140	26/5/09	J. Gómez	Arrencada en productiu de l'ICS amb enviament de sol·licituds a H.Clínic, Plató i Sagrat Cor i integració de la recepció de documents	En curs.
141	26/5/09	A. García i A. Martínez	Comprovar integració entre HSGC i Les Hortes	En curs.
142	26/5/09	A. García	Arrencada en productiu d'HP amb enviament de documents a CAPSE, Gesclínic, Les Hortes i Sarrià - Vallplasa.	En curs.
144	30/6/09	X. Pastor	Actualitzar el fitxer Mestre de mestres amb el catàleg de prestacions RAE	Pendent
145	30/6/09	M. Gómez	Convocar GT d'indicadors d'activitat de la RAE	Pendent

**Observacions/Conclusions:**

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.