

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2009.10.27
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (annex).
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Situació de l'acceptació de les ofertes per al desenvolupament de la fase 1.2 i planificació de la mateixa.
4. Catàleg de prestacions de la RAE BE. A càrrec de Mònica Gómez.
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/10/2009	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	22/09/2009	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització pot afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AIS-EB		Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Xavier Morell	CAPSE	X	Antonio García	HSGC
E	Mònica Gómez	CAISBE	E	Marta Elorduy	HSGC
E	Marta Teres	CAPSE	X	Joan Gómez	ICS
X	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.		Josep Torrent	ICS
	Josep Benet	CSB	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec		Carmen Franco	ICS
X	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Eugenia González	ICS
E	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
E	Lidia Paris	EAP-Les Corts	X	Miquel Labòria	SendaWin
	Esther Barnils	EAP-Les Corts	X	Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB		Gabriel Antoja	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	Cristina Olaso	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB		Ignasi Soriano	EAP-Roselló
X	Xavier Pastor	HCB	X	Daniel López	Accenture
X	Joan Ruano	H. Plató		Carme Prat	Accenture
X	Marta Barahona	H. Plató		Toni de la Prieta	Accenture
X	Miquel Reig	SendaWin		Alex Carroquín	Accenture

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i presenta a Gloria Piera, membre de l'equip tècnic de Suport a l'Usuari (UTSI) del CAPSE, la qual s'incorporarà habitualment a les reunions d'aquest GTT. També es saluda a Miquel Reig, Jr, de Sendawin. Es llegeix la relació d'excusats. Abans de començar a tractar els punts de l'OD, es proposa un canvi en el seu ordre, donat que Mònica Gomez no pot assistir a la reunió i en Marcos Olmos, qui la	<p>Q:\UIM\PROJECTE\SICCEB_RAE\Gest</p>

substitueix, només pot participar a primera hora.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. Es proposa l'esmena d'una errada advertida per Marc Sabata en relació a la tasca 142, on s'ha de canviar HP per HSGC. Acceptat el canvi s'aprova l'acta per unanimitat.

4.- Catàleg de prestacions de la RAE BE. M.Olmos, en substitució de M.Gómez, presenta la situació del catàleg de prestacions de la RAE. S'adjunta la presentació. M.Olmos indica que el catàleg s'ha fet amb l'acord de tots els proveïdors de BE i que en primera instància serà emprat exclusivament pels metges especialistes destacats a la Primària. La intenció, tot seguint el model funcional, és permetre l'accés a tots els recursos de diagnòstic complementari existents als propis centres i, en cas que no hi siguin, sol·licitar aleshores les proves a l'Hospital. En aquests moments s'està realitzant l'estudi organitzatiu i el plantejament de circuits utilitzant el missatge de sol·licitud existent (normal i preagendada quan aquesta darrera estigui disponible).

J. Ruano pregunta fins a quin punt s'ha de rebutjar una sol·licitud que no correspongui.

M.Olmos comenta que s'haurà de seguir la política marcada pel CAISBE. En una primera etapa els metges especialistes al CAP només podran demanar proves als seus propis hospitals.

PJ Cortes apunta que hi ha prestacions que solament es realitzen en un hospital concret.

X. Pastor comenta que es tracta d'un catàleg viu, en el que els codis tenen un cicle de vida determinat amb altes i baixes de prestacions. La lògica s'ha d'incorporar als sistemes locals, independentment que en un moment determinat es desitgi posar un control addicional a la plataforma.

PJ Cortes demana flexibilitat a l'hora de confeccionar els fluxos de derivació segons l'assignació del malalt a un CAP, com pot ser el fet de que un CAP disposi de servei de diagnòstic per la imatge.

M.Olmos comenta com a resum que el catàleg ja és madur i ben aviat es començarà a desplegar aquest tema en el marc del projecte RAE, dirigit per l'Oficina Tècnica del CAISBE.

A. García de l'HSGC pregunta si el catàleg inclou també la regulació de derivacions.

X. Pastor contesta que el catàleg es exclusiu sobre les prestacions.

M.Olmos aprofita per comentar també l'interès de passar l'activitat total dels especialistes a través de la plataforma. Això obligarà a plantejar un nou missatge aprofitant al màxim les extraccions i càrregues que ara es fan mensualment als sistemes. Tots aquests temes seran traspassats a l'òrgan de govern del CAISBE.

2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

3.- Situació de l'acceptació de les ofertes per al desenvolupament de la fase 1.2 i planificació de la mateixa.

- H.Clínic: Està aprovada la inversió però encara no planificada.
- Sarrià-Vallplasa: Aprovada i depenent del desenvolupament de Stacks.
- Les Hortes: Aprovada i depenent del desenvolupament de Stacks.
- HSGC: En aquests moments no tenen recursos disponibles i estan pendents d'estabilitzar la solució SIEMENS/SELENE. Han passat les especificacions a l'equip de projecte de Siemens. A.Garcia demana donar d'alta com usuari de la web de SICCEB a C.Pastor, cap de Projecte de Siemens
- HP: Està aprovat i planificat per al mes de gener. J.Ruano sol·licita rebre de nou la documentació tècnica.
- ICS: Aprovat i planificat el desenvolupament per a mitjans de desembre en l'entorn de test. J.Gomez insisteix en la necessitat de disposar d'un hospital amb entorn de test estable per fer les proves.
- CAPSE – Gesclínic: Aprovada i depenent del desenvolupament de Stacks.
- Stacks: Han fet l'anàlisi dels desenvolupaments i han enviat les especificacions de la integració als responsables corresponents dels centres de Primària els quals ara han de respondre. El rebuig de la sol·licitud pot estar al mes de desembre. La pre-agendada està planificada per al mes de gener.

5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 24 de novembre a les 9:30 a la

Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons disponibilitat de la sala.

6.- Torn obert de paraules.

PJ Cortes pregunta si el Clínic oferta preagendada en Cirurgia Vasculat. E.Sanchez respon que no.

PJ Cortés: Fa el plantejament de que la Primària tan sols gestioni la 1^a sol·licitud d'una prestació preagendada, enviant la confirmació tot seguit i deixar als hospitals la gestió de l'agenda a partir d'aquell moment.

M. Barahona. Respon que amb aquesta proposta caldria replantejar-se per part de l'hospital l'oferta de cites preagendades perquè suposaria un esforç excessiu.

X. Pastor comenta que la referida proposta va en contra de les raons inicials plantejades per Primària per poder gestionar recursos d'Especialitzada pactats prèviament d'una forma més directa i immediata amb el malalt. D'altra banda és un tema de caire Organitzatiu que en tot cas s'ha de plantejar a l'òrgan de govern del CAISBE i no en el GTT.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
42	5/11/07	M. Gómez	Distribuir el catàleg de Prestacions RAE	Fet
77	27/3/08	X. Pastor	Lliurar als responsables dels centres les mètriques per fer una estimació del volum d'activitat de la plataforma.	En curs.
131	28/4/09	J. Ruano	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	En curs.
133	28/4/09	J. Gomez	Valorar i planificar desenvolupaments per a fase 1.2	En curs.
138	26/5/09	J. Ruano	Arrencada en productiu d'HP amb enviament de documents a CAPSE, Gesclínic, Les Hortes i Sarrià - Vallplasa	Fet
140	26/5/09	J. Gómez	Arrencada en productiu de l'ICS amb enviament de sol·licituds a H.Clínic, Plató i Sagrat Cor i integració de la recepció de documents	Fet.
141	26/5/09	A. García i A. Martínez	Comprovar integració entre HSGC i Les Hortes	Fet.
142	26/5/09	A. García	Arrencada en productiu d'HSGC amb enviament de documents a CAPSE, Gesclínic, Les Hortes i Sarrià - Vallplasa.	Fet.
144	30/6/09	X. Pastor	Actualitzar el fitxer Mestre de mestres amb el catàleg de prestacions RAE	Pendent
145	30/6/09	M. Gómez	Convocar GT d'indicadors d'activitat de la RAE	Pendent
146	27/10/09	X. Pastor	Donar d'alta a la web de SICCEB a Gloria Piera de CAPSE i Carles Pastor de Siemens	Fet
147	27/10/09	X. Pastor	Reenviar de nou la documentació tècnica de la fase 1.2	Fet.

148	27/10/09	E Sanchez	Contestar document d'Stacks sobre detall funcional de la integració de la fase 1.2 amb OMI-Julia	Pendent
149	27/10/09	C.Fernández	Contestar document d'Stacks sobre detall funcional de la integració de la fase 1.2 amb OMI-AP	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.