

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2009.11.25
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (annex).
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Situació de la planificació del desenvolupament de la fase 1.2.
4. Comentaris sobre l'operativa en producció de la fase 1.1.
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/11/2009	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/10/2009	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització pot afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
	Encarna Sánchez	AIS-EB		Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Xavier Morell	CAPSE		Antonio García	HSGC
X	Mónica Gómez	CAISBE	E	Marta Elorduy	HSGC
	Marta Teres	CAPSE	E	Joan Gómez	ICS
	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	E	Josep Torrent	ICS
E	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Josep Benet	CSB	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	E	Carmen Franco	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec		Eugenia González	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Anna Boixados	ICS
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel Labòria	SendaWin
X	Lidia Paris	EAP-Les Corts		Miquel A. Garcia	Stacks
X	Esther Barnils	EAP-Les Corts		Gabriel Antoja	Accenture
	Pau Cano	HCB		Cristina Olasso	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Ignasi Soriano	EAP-Roselló
X	Roger Zapatero	HCB	X	Daniel López	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB		Carme Prat	Accenture
E	Joan Ruano	H. Plató		Toni de la Prieta	Accenture
X	Marta Barahona	H. Plató		Alex Carroquín	Accenture
X	Miquel Reig	SendaWin			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i presenta a Jesús Villar, responsable de derivacions de l'HSGC qui ve en representació de Marta Elorduy.	

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. S'aprova l'acta sense esmenes i per unanimitat.

2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

En relació a la tasca 145, M. Gomez comenta que és bo plantejar-se l'inici de reunions per tal de poder disposar d'una informació d'activitat més acurada. Es produeix un intercanvi d'opinions sobre el contingut del fitxer actual, de tramesa mensual i resta palès que els tres centres d'especialitzada, inclòs HP per comentari de M. Barahona, estan d'acord amb el contingut. Cal estudiar quina és la periodicitat desitjable, havent-hi un consens en que sigui diari. Al respecte comenta PJ. Cortes que a l'ICS poden existir temes tècnics que dificultin assolir aquesta periodicitat.

Es proposa convocar una reunió dels responsables funcionals de les derivacions per començar a revisar el tema de les agendes preagendades: Jesús Villar, Marta Barahona, Pere J. Cortés, Lucía García i Carles Fernandez.

3.- Situació de de la planificació del desenvolupament de la fase 1.2.

- H.Clínic: Aprovada la inversió però encara no planificada.
- Sarrià-Vallplasa: Aprovada i dependent del desenvolupament de Stacks.
- Les Hortes: Aprovada i dependent del desenvolupament de Stacks.
- HSGC: Segueixen pendents d'estabilitzar la solució SIEMENS/SELENE. No tenen data de previsió.
- HP: Està aprovat i planificat per al mes de gener. J.Ruano sol·licita rebre de nou la documentació tècnica.
- ICS: Es ratifica la planificació del desenvolupament per a mitjans de desembre en l'entorn de test.
- CAPSE – Gesclínic: Aprovada i dependent del desenvolupament de Stacks.
- Stacks: El rebuig de la sol·licitud pot estar el mes de desembre. La preagendada està planificada per al mes de gener.

X.Pastor es compromet a insistir amb J.Ruano sobre la necessitat de disposar d'un entorn estable de test a HP per poder fer les proves de preagendada amb l'ICS i Stacks.

4.- Comentaris sobre l'operativa en producció de la fase 1.1.

X. Pastor fa un resum de la situació, que es tècnicament operativa a tots els centres pel que respecta a la fase 1.1.

M. Gómez es pregunta si es completa funcionalment i apunta alguns problemes reportats en el període anterior. M. Pindado reconeix que el problema de la sol·licitud d'interconsulta a Endocrinologia de l'HSGC era un problema tècnic que ja s'ha resolt.

M. Gómez manifesta l'interès en detectar els "forats negres" en la gestió de la sol·licitud, es a dir, el temps que es triga en respondre i que depèn de l'operativa interna de cada centre i que representa un "coll d'ampolla" que s'ha de conèixer per gestionar-ho. X.Pastor respon que es pot mirar d'incloure en la mètrica de la plataforma. M. Olmos afegeix que fóra bo incloure l'anàlisi per servei responsable de la interconsulta, donat que aprecia diferències importants dins de cada centre i especialment del Clínic. Recorda també que existeix una llista d'interlocutors funcionals per a cada servei.

M.Barahona comenta que aquest indicador esta inclòs al quadre de comandament de l'HP com a indicador de qualitat del servei.

5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 19 de gener a les 9:30 a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons disponibilitat de la sala.

6.- Torn obert de paraules.

PJ Cortes pregunta quan es pot començar a sol·licitar prestacions.

M. Gómez comenta que es pot començar amb les restriccions que només demanin prestacions del catàleg aprovat els especialistes desplaçats a Primària i que les adrecin al seu propi centre. En un futur s'anirà obrint el ventall.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
77	27/3/08	X. Pastor	Lliurar als responsables dels centres les mètriques per fer una estimació del volum d'activitat de la plataforma.	En curs.
131	28/4/09	J. Ruano	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	En curs.
133	28/4/09	J. Gomez	Valorar i planificar desenvolupaments per a fase 1.2	Fet
144	30/6/09	X. Pastor	Actualitzar el fitxer Mestre de mestres amb el catàleg de prestacions RAE	Pendent
145	30/6/09	M. Gómez	Convocar GT d'indicadors d'activitat de la RAE	Pendent
148	27/10/09	E Sanchez	Contestar document d'Stacks sobre detall funcional de la integració de la fase 1.2 amb OMI-Julia	Pendent
149	27/10/09	C.Fernández	Contestar document d'Stacks sobre detall funcional de la integració de la fase 1.2 amb OMI-AP	Fet
150	25/11/09	X. Pastor	Penjar el catàleg de prestacions a la web	Pendent
151	21/11/09	X Pastor	Acordar amb J. Ruano entorn de test estable a HP	Fet

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.