

ACTA DE REUNIÓ	
Projecte	Plataforma SICCEB
Autor	Xavier Pastor
Data	2010.01.19
Versió	1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (annex).
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Situació de la planificació del desenvolupament de la fase 1.2.
4. Comentaris sobre l'operativa en producció de la fase 1.1.
5. Estadístiques de funcionament de la plataforma SICCEB
6. Substitució de la plataforma SICCEB per GIPs
7. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
8. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	19/01/2010	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/11/2009	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització pot afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Xavier Morell	AISBE	X	Antonio García	HSGC
X	Mónica Gómez	AISBE	X	Marta Elorduy	HSGC
	Marta Teres	CAPSE	X	Jesús Villar	HSGC
	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	E	Joan Gómez	ICS
X	Càndid Mauricio	CIBER-OFFIL.		Josep Torrent	ICS
	Josep Benet	CSB	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Carmen Franco	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Eugenia González	ICS
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall		Anna Boixados	ICS
X	Lidia Paris	EAP-Les Corts	X	Miquel Reig Jr	SendaWin
X	Esther Barnils	EAP-Les Corts	X	Miquel Reig Sr	SendaWin
	Pau Cano	HCB	X	Miquel A. Garcia	Stacks
X	Marcos Olmos	HCB	X	Gabriel Antoja	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB		Cristina Olasso	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB		Ignasi Soriano	EAP-Roselló
X	Joan Ruano	H. Plató		Daniel López	Accenture
X	Marta Barahona	H. Plató		Carme Prat	Accenture
X	Miquel Labòria	SendaWin		Toni de la Prieta	Accenture
				Alex Carroquín	Accenture

Contingut	Documents Relacionats
------------------	------------------------------

Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i presenta a David Fernández i Juan Tejón d'Accenture, aquest darrer en substitució de Daniel Lopez. També presenta a Miquel Reig Jr i Miquel Reig Sr, de l'empresa Sendawin.

Abans d'iniciar els punts de l'ordre del dia, X. Pastor fa un breu comentari de la cerimònia de lliurament del premis FAD, un dels quals ha estat atorgat al projecte d'Integració Primària – Especialitzada de Barcelona Esquerra.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. S'aprova l'acta sense esmenes i per unanimitat.

2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

3.- Situació de la planificació del desenvolupament de la fase 1.2.

- H.Clínica: La funció de rebuig s'ha planificat per mitjans de febrer. El circuit de sol·licitud preagendada encara no està planificat.
- Sarrià-Vallplasa: Aprovada i depenent del desenvolupament de Stacks.
- Les Hortes: Aprovada i depenent del desenvolupament de Stacks.
- HSGC: Segueixen pendents de la planificació que ha de fer el proveïdor (SIEMENS) que inclou la integració de la plataforma de missatgeria. M. Elorduy comenta que també s'ha treballat amb l'ICS i ja té disponibles les agendes. També s'han fet proves d'integració amb Les Hortes. Respecte a la implantació de Selene a l'HSGC, M. Elorduy informa que la planificació actual contempla Arxiu d'HCs, Urgències i Farmàcia al 1r trimestre i l'Hospitalització al 2n trimestre. Consulta Externa ja està implantada. Cal que els metges agafin el costum de fer els informes.
- HP: S'ha retardat a mitjans de febrer. Es faran proves del desenvolupament en local i a continuació amb l'ICS. M. Barahona comenta que ja s'ha reunit amb PJ Cortes i C Franco per a la definició de les agendes.
- ICS: S'ha acabat el desenvolupament a l'espera que HP pugui fer proves.
- CAPSE – Gesclínic: Aprovada i depenent del desenvolupament de Stacks.
- Stacks: OMI-AP-Web (Julia) estarà ja disponible a mitjans de febrer, mentre que OMI-AP-no Web ho serà a continuació. X. Pastor indica que això modifica la planificació que Stacks havia fet al novembre, a la qual s'avançava el desenvolupament en la versió no Web per donar prioritat als Caps Les Hortes i Sarrià-Vallplasa que són els que realment necessiten la preagendada. MA. Garcia comenta que un cop fet en la versió web en un termini no superior a 15 dies es disposarà en la versió no Web.

4.- Comentaris sobre l'operativa en producció de la fase 1.1.

X. Pastor comenta que el Clínic ha patit una interrupció del servei d'enviament de documents des del dia 19/12 fins al 4/1. A hores d'ara està recuperat i s'han reenviat els documents en cua. R. Zapatero i G. Antoja donen les explicacions tècniques. Es tracta d'una col·lisió entre diferents interfases per motiu de la utilització d'un element compartit. S'està buscant una solució perquè no torni a passar.

X. Pastor pregunta si la recuperació de l'enviament de documents ha impactat en la plataforma. M. Laboria respon que no.

J. Ruano indica que també HP ha interromput l'enviament de documents des del 12/1 fins al 18/1 per una incidència tècnica interna que ja s'ha resolt.

5.- Estadístiques de funcionament de la plataforma SICCEB.

X Pastor justifica la inclusió d'aquest punt pel compromís adquirit en una reunió prèvia, consistent en mostrar les estadístiques de funcionament de la plataforma i també per tenir una referència que serveixi per establir comparacions.

M. Reig Sr. s'encarrega de fer la presentació (s'inclou en aquesta acta). Es presenta a l'audiència com a responsable de l'empresa Sendawin que és qui aporta la tecnologia de la plataforma SICCEB, de la que Ciber-Offlog ha estat intermediari per a la gestió.

La presentació que fa tot seguit evidencia que el temps màxim pel transport dels missatges d'un centre a l'altre és de 6 segons. Amb aquestes i altres dades que mostra, afirma que en el seu estat de desenvolupament actual i amb el maquinari que la suporta, la plataforma és

capaç de mantenir aquest rendiment encara que s'incrementi la càrrega de fitxers fins a 20 vegades més.

6.- Substitució de la plataforma SICCEB per GIPs.

X. Pastor comunica als assistents la decisió que ha pres el Comitè Estratègic de no renovar el contracte entre l'Hospital Clínic i Ciber-Offilog per a la utilització de la plataforma SICCEB. El contracte finalitza el dia 31 de gener de 2010. La raó consisteix en que la plataforma actual serà substituïda per una altra proporcionada per l'empresa Accenture i que gaudirà d'una funcionalitat més àmplia que permet la utilització de serveis web, una base de dades de territori i la integració en un portal com a estació de treball que oferirà també l'accés a la HCCC. L'objectiu immediat és la substitució de la plataforma actual per la nova sense cap impacte funcional ni cost d'integració addicional pels centres.

M.Reig Sr parla en nom de Sendawin, empresa responsable de la tecnologia de la plataforma contractada subsidiàriament per Ciber-Offilog, i manifesta la seva decepció per la decisió que no comprèn, ja que la plataforma ha demostrat abastament la resposta a tots els requeriments que es van plantejar al principi del projecte, un rendiment molt bo com mostren les estadístiques, i una gran solidesa funcionant sense interrupció des de la posada en producció. En relació al criteri emprat pel Comitè Estratègic, diu sentir-se enganyat, ja que quan es va explicar el projecte SISBE es va dir que SICCEB continuaria existint integrat en la nova solució, cosa que evidentment no es produirà. Comenta també una petició feta per l'Hospital Clínic a Ciber-Offilog per tal de garantir la continuïtat fins a la data real de substitució (prevista per finals de febrer enguany). En aquest sentit, Sendawin ha estudiat les opcions i ha fet una proposta que contempla un contracte de suport per un període mínim d'un any. Finalment expresa sentir-se francament dolgut pel tracte rebut.

C. Mauricio parla en nom de Ciber-Offilog manifestant que com a empresa multinacional està acostumada a guanyar o perdre contractes, i si bé aquest és un de tants, en aquest cas tampoc pot comprendre els motius de la decisió presa. Explica la raó de l'oferta presentada al Clínic per un període d'un any, molt superior a la previsió de cobertura necessària. Això és degut a que s'han hagut de renovar els contractes de manteniment, hosting i certificació de la plataforma que inclou com a mínim el període d'un any. Comenta també que les tarifes de servei aplicades a l'oferta són les mateixes que les del conveni anterior. Finalment, a títol personal manifesta la seva decepció per com s'ha pres la decisió.

G. Antoja parla en nom d'Accenture. Exposa que s'està treballant en el pla de substitució que es concretarà en una propera reunió amb en Pau Cano de l'Hospital Clínic. Es compromet a presentar el pla en detall a la propera reunió del GTT.

PJ Cortes vol manifestar a títol personal que s'ha trobat molt còmode durant aquest període amb l'ajut que ha aportat tant Ciber-Ofilog com Sendawin. Clarament s'ha aconseguit un gran avanç. Es queixa de que la decisió no s'ha comunicat degudament als participants en el projecte i demana que es faci el possible perquè no hi hagi interrupció.

A Garcia insisteix en que els costos de la substitució no siguin a costa de les organitzacions.

J. Ruano demana que el més aviat possible es presenti el pla d'implantació.

7.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 16 de febrer a les 9:30 a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons disponibilitat de la sala.

8.- Torn obert de paraules.

En no haver-hi, es clou la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
77	27/3/08	X. Pastor	Lliurar als responsables dels centres les mètriques per fer una estimació del volum d'activitat de la plataforma.	En curs.

131	28/4/09	J. Ruano	Demandar oferta desenvolupaments per a fase 1.2	Fet.
144	30/6/09	X. Pastor	Actualitzar el fitxer Mestre de mestres amb el catàleg de prestacions RAE	Pendent
145	30/6/09	M. Gómez	Convocar GT d'indicadors d'activitat de la RAE	Anul·lada
148	27/10/09	E Sanchez	Contestar document d'Stacks sobre detall funcional de la integració de la fase 1.2 amb OMI-Julia	Pendent
150	25/11/09	X. Pastor	Penjar el catàleg de prestacions a la web	Pendent
151	21/11/09	X Pastor	Acordar amb J. Ruano entorn de test estable a HP	Fet
152	19/1/10	M. Pindado	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de l'ICS	Pendent
153	19/1/10	M.A. García	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de Julia i OMI-AP	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.