



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>	Plataforma SICCEB		
<b>Autor</b>	Encarna Sanchez i Xavier Pastor		
<b>Data</b>	2010.09.28		
<b>Versió</b>	1		

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció (G.Antoja).
4. Resum de les tasques dels Grups de treball per objectius (Responsables de cadascun dels grups)
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
6. Torn obert de paraules

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	28/09/2010	<b>Hora</b>	9:30-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	27/07/2010	<b>Hora</b>	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	E	Josep Torrent	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Xavier Morell	CAPSE-UTSI	X	Máximo Pindado	ICS
X	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	E	Carmen Franco	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec		Eugenia González	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	Gabriel Antoja	Accenture
E	Marcos Olmos	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
E	Roger Zapatero	HCB		Toni de la Prieta	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB	X	Carlos Pastor	HSGC-Siemens
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Maria Rovira	HCCC
X	Marta Barahona	H. Plató		Joan Francesc Lages	
	Andres Ortega	H. Plató - STS		Andres Ortega	
X	Antonio García	HSGC		Marc Sabata	
	Miriam Torrella Raymond	HSGC			
X	Jesús Villar	HSGC			
X	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i dona també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.	

**1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.** L'acta de la reunió anterior es aprovada sense esmenes per unanimitat

**2.- Revisió de les tasques compromeses.** Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 152: MPindado comenta que no estan encara en disponibilitat de donar una data en concret, però que ens la podrà donar properament. ESanchez comenta que a data d'avui aquesta data ja es necessària fixar-la per donar una resposta al CAISBE.

Tasca 153: ESanchez comenta que ja es podria començar. Caldria posar una data per fer proves. Es dona la tasca per finalitzada.

### **3.- Operativa en producció.**

DFernández exposa una presentació, que ha estat penjada a la WEB, dins de la carpeta / Estadístiques de la plataforma / GIPS, que es força demostrativa de la situació. Comenta que com a incidència al més d'agost cal destacar l'aturada d'enviaments d'informes per part del Clínic degut a un problema de connexió amb el RCA. Això ha reflectit la necessitat de posar alertes que ens avisin d'aquestes incidències. XPastor comenta que el fet de poder connectar-se online a les estadístiques ens pot servir com a eina per poder detectar incidències. Es per això que demana que la posta en marxa de la visualització Online sigui el més aviat possible, encara que sigui d'una primera versió. GAntoja comenta que per l'octubre - novembre estaria disponible.

XPastor comenta que el Clínic ha fet un estudi exhaustiu de les sol·licituds no tancades i ha trobat molts circuits alternatius necessaris que a l'operativa de la plataforma no es va contemplar. Qui ha fet l'estudi es el MOLmos que no ha pogut venir a la reunió per altres compromisos.

### **4. Grups de treball per al 2010.**

Abans de començar amb aquest punt, XPastor demana a HSC que ens expliqui com porten la integració amb Selene. AGarcia comenta que ja s'han començat a fer proves amb l'ICS però que hi ha incidències. Actualment el problema que tenen es que HSC no pot integrar el missatge de manera que l'usuari final el pugui llegir. Creuen però que a data de la reunió aquesta incidència estaria arreglada

XPastor fa un repàs de les accions realitzades pels diferents grups de treball.

#### GT POSTA EN MARXA DE NOUS CIRCUITS: PREAGENDADA – REBUIG DE LA SOL·LICITUD

##### **PREAGENDADA**

ESanchez comenta que hi ha una reunió el proper dia 1 d'octubre per acabar de definir funcionalment circuits que el Grup Tècnic havia detectat. A aquesta reunió s'ha convocat l'assistència d'ACCENTUR per a que ens informi d'aquests punts. Es senyala la importància de que a aquesta reunió es tractin tots els temes pendents i s'arribi a un acord per poder engegar el projecte. ESanchez comenta que es molt important la assistència d'un representat de l'ICS que pugui arribar a aquests acords.

Stacks comenta que amb OMIWEB ja es podria començar a fer proves i que així es va comunicar a CAPSE fa dues setmanes. Un cop aquestes proves siguin positives a OMIWEB, es podria començar amb OMIAP en mes o menys una setmana. ESanchez comenta que després de la reunió de l'1 d'octubre ja es posarà en contacte amb Stacks.

PCortes pregunta a HSC com queda la pre-agendada per la dermatologia. ESanchez comenta que HSC disposa de la disponibilitat de les consultes a l'ICS per poder planificar-ho des d'abans de les vacances però que encara no han enviat res. HSC ha de fer una proposta

on es contempli una PreAgendada a dermatologia en aquells casos on el centre de primària no disposi de consultes per als dermatòlegs. JVillar comenta que tenen en curs la contractació d'un dermatòleg que es resoldrà en aquesta setmana. Podent fer aleshores una proposta.

HPlato va retardat en aquest projecte amb respecte a altres proveïdors ja que en primer terme necessita del desenvolupament d'Stacks, desenvolupament que depèn de les proves amb OMIWEB i per tant de moment han donat prioritat a altres projectes.

XPastor recorda que Stacks no ha complert el compromís que en el seu moment va prendre de desenvolupar en primer lloc la pre-agendada per OMI-AP, donat que eren els CAPs Les Hortes i Sarrià-Vallplasa, que disposen d'aquest producte, els més interessats en arrencar quan abans aquest circuit. MAGarcia de Stacks dona el seu compromís que tant bon punt estiguin validades les especificacions de la preagenadd amb OMI-Julia, en un termini no superior a 2 setmanes tindran el desenvolupament fet a OMI-AP.

#### REBUIG DE LA SOL-LICITUD

Clínic i CAPSE ja han començat sense problemes importants. El ICS encara no ho ha desenvolupat perquè ha donat prioritat a la pre-agendada.

Accenture demana, per tant d'avançar projectes, que encara que no tinguin desenvolupat el projecte proposin alternatives. Comenta que per aquest cas en concret ICS podria crear una carpeta per recollir els rebuigs encara que no ho tinguin implementar en el seu sistema. Això serviria inclòs per a ells.

HPlaton comenta que els hi falta fer proves

HSC comenta que a SELENE esta implementat en espera de que l'ICS comenci.

#### POSTA EN MARXA DE NOVES PRESTACIONS

GAntoja senyala la importància de fer un calendari de compromisos per aquest projecte i de complir-ho. XPastor assenyala que per falta de compromisos per part dels proveïdors els projectes mai finalitzen i s'allarguen i s'ha de tenir en compte que hi ha altres persones que estan treballant.

PCortes comenta que en principi no te coneixement de que s'hagi aprovat el catàleg per part de l'ICS i que encara que no es un tema que porta ell directament li estranya que l'ICS canviï el seu catàleg. ESanchez comenta que aquest catàleg ha estat aprovat en el CAISBE on hi ha representació de l'ICS. ESanchez senyala que s'ha fet una proposta de començar amb una especialitat amb unes prestacions en concret per començar a fer proves i així poder controlar-les. Aquesta proposta ha estat acceptada per la MGomez segons email rebut en el moment de la reunió. XPastor afegeix que es del tot evident que l'eCAP te de contemplar aquestes prestacions perquè puguin ser demanades pesl especialistes als seus propis centres.

En el mateix sentit s'expressa en JRuano que trasllada al GTT la preocupació de HPlató que està fent un esforç de posar en marxa circuits informatitzats per petició de proves diagnòstiques, especialment en el tema de la imatge i els professionals han de fer-ho en paper.

XPastor vol deixar ben clar que no es tracta d'un problema tecnològic perquè la plataforma suporta qualsevol prestació. Es un tema de decisió executiva de Comitè de Direcció del AIS-BE i de voluntat i prioritziació per implementar-ho per part de les organitzacions. Suggereix a JRuano que la direcció assistencial de Plató s'adreci al Comitè de Direcció de AIS-BE per plantejar el problema i cercar solucions que no siguin contradictòries amb la estratègia del projecte global.

#### ESTADÍSTIQUES D'OPERACIÓ DE LA PLATAFORMA

Accenture comenta tindrem disponibilitat d'accés online a l'octubre – novembre.

#### CONSOLIDACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE L'ACTIVITAT

Cal veure la proposta que està preparant Accenture i posar data de començament.

#### ESTUDI DE LA PROBLEMÀTICA DE LA IMATGE DIGITAL

JRuano convocarà al grup a l'octubre.

#### ESTUDI DE LA GESTIÓ PER PROBLEMES CLÍNICS D'UN PROCÉS RAE

<p>Pendent de convocar la segona reunió per seleccionar un procés a desenvolupar.</p> <p><b>5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.</b> La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 26 d'octubre a les 9:30, a la Biblioteca del CAPSE. <i>La reunió queda confirmada per aquesta data.</i></p> <p><b>6.- Torn obert de paraules.</b></p>	
--	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
152	19/1/10	M. Pindado	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de l'ICS	En curs
153	19/1/10	E. Sanchez	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de Julia i OMI-AP	Fet
159	23/3/10	E. Sanchez	Organitzar reunió Accenture-Stacks i rbles tècnics dels centres amb OMI-AP	Pendent
163	22/06/10	X.Pastor	Creació nous usuaris amb permisos per ACCENTURE per l'entorn de treball a Internet.	Fet
164	28/9/10	J. Ruano	Convocar 1ª reunió del GT d'imatge	Pendent
165	28/9/10	E. Sanchez	Reunió de responsables funcionals del GT sobre la Pre-agendada.	Pendent
166	07/09/10	Gabriel Antoja	Afegir informació dels especialistes en ICS en l'informe de seguiment de sol·licituds de HCB.	8 Setembre 2010
167	07/09/10	Nuchi Sánchez	Informar a CAISBE de les ineficiències trobades en el procés que afecten al número de dies de demora.	Reunió CAISBE
168	07/09/10	Gabriel Antoja	Plantejar forma de controlar la resta de punts del circuit. Per exemple, el moment en que el missatge ja està disponible a l'integrador local de sortida, el moment en que la plataforma central de GIPS processa el missatge, el moment en que el destí rep el missatge, etc.	Propera reunió de seguiment
169	07/09/10	Gabriel Antoja	Implementar a GIPS el control de missatges en circuit de preagendada a 7 dies naturals.	Setembre
170	07/09/10	Nuchi Sánchez	Convocar reunió amb funcionals per a la posada en marxa del circuit de preagendada.	Quinzena actual
171	07/09/10	Gabriel Antoja	Confirmar accions per a la posada en marxa del circuit de rebuig. Confirmar que es pot posar en marxa de forma progressiva amb els diversos centres.	Propera reunió de seguiment
172	07/09/10	Gabriel Antoja	Plantejar dates per a posar en marxa el programa d'estadístiques a GIPS.	Propera reunió de seguiment
173	07/09/10	Gabriel Antoja	Plantejar solució per a l'activitat dels especialistes a primària.	Propera reunió de seguiment

174	07/09/10	Nuchi Sánchez	Demandar pla de posada en marxa de les prestacions a CAISBE. Recordar la graella d'organitzacions i prestacions que es va realitzar.	Propera reunió de seguiment
175	07/09/10	Gabriel Antoja	Demandar a Sistemes de HCB un pla d'activitats internes per a la posada en marxa de les prestacions a HCB	Propera reunió de seguiment
176	07/09/10	Xavier Pastor	Trucar a J. Ruano per endegar el GT de imatge	Propera reunió de seguiment

**Observacions/Conclusions:**

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.