



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2010.10.26	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció (G.Antoja).
4. Resum de les tasques dels Grups de treball per objectius (Responsables de cadascun dels grups)
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
6. Torn obert de paraules

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	26/10/2010	<b>Hora</b>	9:30-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	28/09/2010	<b>Hora</b>	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Josep Torrent	ICS
X	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Xavier Morell	CAPSE-UTSI	X	Máximo Pindado	ICS
X	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	E	Carmen Franco	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	E	Eugenia González	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	E	Gabriel Antoja	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
E	Roger Zapatero	HCB	X	Toni de la Prieta	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB	X	Carlos Pastor	HSGC-Siemens
X	Joan Ruano	H. Plató		Maria Rovira	HCCC
X	Marta Barahona	H. Plató	X	Joan Francesc Lages	
	Andres Ortega	H. Plató - STS		Andres Ortega	
X	Antonio García	HSGC		Marc Sabata	
	Miriam Torrella Raymond	HSGC			
X	Jesús Villar	HSGC			
X	Joan Gómez	ICS			

**Contingut**

**Documents  
Relacionats**

Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i especialment a Joan Francesc Lages que s'incorpora al GTT com a responsable dels Sistemes d'Informació de Primària del ICS. Dona també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.

**1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.** L'acta de la reunió anterior es aprovada sense esmenes per unanimitat

**2.- Revisió de les tasques compromeses.** Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 152: L'ICS comenta que aquesta tasca està en aquests moments en revisió per part de la Direcció Corporativa de l'ICS que ha demanat un informe raonant la justificació d'aquesta necessitat. Aprofitant aquest punt XPastor explica la proposta feta en la reunió de seguiment consistent en l'enviament d'un missatge d'activitat realitzada en el moment en que l'especialista realitza la visita del pacient a la consulta d'Atenció Primària. Aquesta seria la opció més normal per tenir l'activitat consolidada quasi a l'instant i evitar problemes que passin actualment amb la duplicació d'episodis als hospitals com a conseqüència de rebre abans la sol·licitud d'una prestació que el registre de la primera visita que la genera. A mes a mes, degut a que ara no es paga per missatge enviat tan sols representa el cost del desenvolupament que igualment s'hauria de fer amb altres opcions considerades, amb l'avantatge de que fent-ho així ens mantinguin dins de l'estàndard HL7.

MBarahona comenta que es lo que en un principi varen demanar, que feina per feina es la millor opció. ESanchez comenta que Atenció Primària, hauria de valorar el cost del projecte amb els seus proveïdors. AGarcía constata que el missatge no serà estrictament Online, sinó que aquest serà asíncron.

S'acorda doncs anular aquesta tasca a la espera de valorar la viabilitat i el cost del desenvolupament del missatge d'activitat

Tasca 153: ESanchez comenta que ja es podria començar. Caldria posar una data per fer proves. Es dona la tasca per finalitzada.

Tasca 164: Continua pendent davant de la necessitat de prioritzar altres temes

Tasca 168: En curs. En aquests moments s'està fent el disseny

Tasca 169: Fet i implementat

Tasca 171: En curs.

Tasca 173: Te relació amb el avançat i comentat referent a la tasca 152.

Tasca 174: MGomez comenta que la implantació del catàleg es limita a les especialitats RAE implantades. Respecte al contingut comenta que tothom esta treballant en aquest aspecte menys l'ICS donat que hi ha problemes de gestió interna que s'està mirant de resoldre. No es tracta de modificar el catàleg del centre de primària, es tracta d'un catàleg RAE.

### **3.- Operativa en producció.**

DFernández exposa una presentació, que ha estat penjada a la WEB, dins de la carpeta / Estadístiques de la plataforma / GIPS, que es força demostrativa de la situació. Comenta que com a incidència al més de setembre cal destacar una incidència a CAPSE i GESCLINIC, ja que GIPS no recollia les sol·licituds de l'integrador i això va comportar un retràs en la gestió d'aquestes sol·licituds d'uns dies. Això ha comportat posar una alerta com avís per a que no torni a passar. Per la resta tot igual.

### **4.- Resum de les tasques dels Grups de treball per objectius.**

XPastor fa un repàs de les accions realitzades pels diferents grups de treball.

## GT POSTA EN MARXA DE NOUS CIRCUITS: PREAGENDADA – REBUIG DE LA SOL·LICITUD

### PREAGENDADA

ESanchez comenta que ja s'han fet proves de tot el circuit de PREAGENDADA entre CAPSE i Plató funcionant correctament i detectant alguna incidència que s'ha resolt.

Respecte a les proves amb ICS s'està en fase de proves amb HP i HSGC.

### REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Clinic i CAPSE ja han començat en producció sense problemes importants. XPastor demana a MAGarcia (Stacks) que s'implementi ja també a OMI-AP (Cap les Hortes i a Sarrià) tal i com s'ha insisitit en diferents ocasions.

Clinic i ICS ja estan fent proves del rebuig.

Es comenta la conveniència de desenvolupar un missatge amb el numero de cites trameses per la unitat d'origen a la unitat de destí per tal de verificar que s'han rebut totes les cites previstes. Això obliga a actualitzar el llistat de destinataris del missatge en qüestió i també dels responsables de primària.

J. Ruano comenta que podria mirar de publicar-ho en un entorn web per evitar la tramesa excessiva de missatges.

## POSTA EN MARXA DE NOVES PRESTACIONS

Es recorda la problemàtica de l'ICS al respecte per tant aquest tema el tenen parat. Es comenta que ja es podria fer una prova pilot amb Capse i Clinic.

## ESTADÍSTIQUES D'OPERACIÓ DE LA PLATAFORMA

Accenture es ratifica que l'accés online el tindrem a finals de novembre.

## CONSOLIDACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE L'ACTIVITAT

Cal veure la proposta que està preparant Accenture i posar data de començament.

## ESTUDI DE LA PROBLEMÀTICA DE LA IMATGE DIGITAL

JRuano convocarà al grup al novembre

## ESTUDI DE LA GESTIÓ PER PROBLEMES CLÍNICS D'UN PROCÉS RAE

Pendent de convocar la segona reunió per seleccionar un procés a desenvolupar.

### **5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.**

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 30 de novembre a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE. *La reunió queda confirmada per aquesta data.*

### **6.- Torn obert de paraules.**

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
152	19/1/10	M. Pindado	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de l'ICS	Anul·lada
164	28/9/10	J. Ruano	Convocar 1ª reunió del GT d'imatge	Pendent
166	07/09/10	Gabriel Antoja	Afegir informació dels especialistes en ICS en l'informe de seguiment de sol·licituds de HCB.	En curs
167	07/09/10	Nuchi Sánchez	Informar a CAISBE de les ineficiències trobades en el procés que afecten al número de dies de demora.	Fet
168	07/09/10	Gabriel Antoja	Plantejar forma de controlar la resta de punts del circuit. Per exemple, el moment en que el missatge ja està disponible a l'integrador local de sortida, el moment en que la plataforma central de GIPS processa el missatge, el moment en que el destí rep el missatge, etc.	En curs
171	07/09/10	Gabriel Antoja	Confirmar accions per a la posada en marxa del circuit de rebuig. Confirmar que es pot posar en marxa de forma progressiva amb els diversos centres.	En curs
172	07/09/10	Gabriel Antoja	Plantejar dates per a posar en marxa el programa d'estadístiques a GIPS.	En curs
173	07/09/10	Gabriel Antoja	Fer proposta valorada en esforç i cost de la solució per a l'activitat dels especialistes a primària.	En curs
174	07/09/10	Nuchi Sánchez	Demanar pla de posada en marxa de les prestacions a CAISBE.  Recordar la graella d'organitzacions i prestacions que es va realitzar.	Fet
175	26/10/10	MA Garcia	Enllestir parametrització OMI-AP per poder posar en marxa el rebuig i la pre-agendada	Pendent
176	26/10/10	GAntoja	Actualitzar la llista de destinataris del missatge de cites pre-agendades trameses	Pendent

**Observacions/Conclusions:**

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.