



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2010.11.30	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (annex)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses.
- 3.- Operativa en producció. (G. Antoja)
- 4.- Objectius i pla de treball pel 2010
- 5.- Proposta de pla de treball 2011.
- 6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.
- 7.- Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	30/11/2010	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/10/2010	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Josep Torrent	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	E	Pere Joan Cortés	ICS
X	Xavier Morell	CAPSE-UTSI	X	Máximo Pindado	ICS
E	Gloria Piera	CAPSE-UTSI		Carmen Franco	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec		Eugenia González	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel A. Garcia	Stacks
E	Pau Cano	HCB	X	Gabriel Antoja	Accenture
E	Marcos Olmos	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB		Toni de la Prieta	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB	X	Carlos Pastor	HSGC-Siemens
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Maria Rovira	HCCC
X	Marta Barahona	H. Plató	X	Joan Francesc Lages	
	Andres Ortega	H. Plató - STS		Andres Ortega	
X	Antonio García	HSGC		Marc Sabata	
E	Miriam Torrella Raymond	HSGC			
X	Jesús Villar	HSGC			
X	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
------------------	------------------------------

Xavier Pastor dóna la benvinguda als assistent. Dóna també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. L'acta de la reunió anterior es aprovada sense esmenes per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 164: Plató informa que per poder continuar amb aquesta tasca primer ha de parlar amb el nou director del CRC. Comenta que esta pendent d'aquesta reunió

Tasca 166: Fet

Tasca 171: Fet. La plataforma ja esta preparada per suportar els circuits de rebuig i preagendada

Tasca 172: Tenen retràs donat que varen fer un plantejament diferent. S'ha proposat començar amb les estadístiques tal i com es veuen ara i amb d'aquesta manera es podria estar disponible a principis de gener.

Tasca 173: Lligat a la proposta d'objectius del 2011.

Tasca 175: Ja esta operatiu i pendent de proves

Tasca 176: Esta pendent que tant els hospitals com primària enviïn a GAntoja els responsables funcionals.

3.- Operativa en producció.

DFernández exposa una presentació, que ha estat penjada a la WEB, dins de la carpeta / Estadístiques de la plataforma / GIPS. En principi no hi ha res a dir especial.

En quant a les sol·licituds acumulades que no tenen activitat finalitzada, aquestes sol·licituds, a partir d'un estudi que ha fet en MOLmos en el Hospital Clínic, es va demostrar que era degut a: sol·licituds que eren enviades a un altre servei, o per el doble circuit que estava funcionant sobretot a CAPSE i GesClinic, o per la gestió que fa el servei de destí en particular.

4.- Resum de les tasques dels Grups de treball per objectius.

XPastor fa un repàs de les accions realitzades pels diferents grups de treball.

Primer sol·licita a HSC que ens informi de la seva situació. HSC comenta que a nivell de desenvolupament esta tancat però que faltaria la implementació i també hi ha pendent una petita incidència de parametrització. A partir d'avui haurien de poder començar a rebre missatges de primària.

Respecte als enviaments d'Informes d'Alta, de moment només es possible des de Consultes Externes i esta previst com a objectiu del 2011 però no tenen data concreta. A hospitalització no ho tenen plantejat,

GT POSTA EN MARXA DE NOUS CIRCUITS: PREAGENDADA – REBUIG DE LA SOL·LICITUD

PREAGENDADA

Hi ha proves convocades per després del pont amb CAPSE i Plató.

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Accenture confirma que la plataforma esta en disposició.

XPastor recorda i reclama a MAGarcia (Stacks) que s'implementi ja també a OMI-AP (Cap les Hortes i a Sarrià).

POSTA EN MARXA DE NOVES PRESTACIONS

ICS comenta que ja te el seu propi catàleg definit i un cop el tinguin el compararan amb el de l' AISBE i demanarà fer una taula d'equivalències per poder treballar amb ell. XPastor comenta que segurament aquest catàleg l'han de fer tots els proveïdors.

A nivell tècnic hi ha dos problemes detectats que cal que es convoqui de nou al Grup Funcional: El camp "nº sol·licitud" i "justificació de la prioritat".

XPastor comenta que s'ha trobat especialitats que no estan incloses el la Taula de Mestres però que tampoc les ha trobat a la taula definida per CatSalut. Cometa també que hi han especialitats que poden confondre al sol·licitant com passa amb la especialitat Cirurgia General i Cirurgia General i Digestiva.

Marina Rovira demana que li enviïn les noves incorporacions d'especialitats per poder ser sempre homogenis.

ESTADÍSTIQUES D'OPERACIÓ DE LA PLATAFORMA

Accenture es ratifica que l'accés online el tindrem al gener.

ESTUDI DE LA GESTIÓ PER PROBLEMES CLÍNICS D'UN PROCÉS RAE

S'han creats Grups Clínics al territori: Diabetis, MPOC i Insuficiència Cardíaca. Ens consta que aquests grups ja han començat a treballar.

5.- Proposta de pla de treball 2011

XPastor comenta punts per poder treballar-los durant el 2011, com:

- Monotoritzar els diferents missatges a la plataforma.
- Posar alarmes com a eines que ens avisin de les incidències
- Estadístiques mes completes sense arribar a ser un Quadre de Comandament. Això requereix replantejar-se el model de Conveni signat. Això requereix una consulta legal par que GIPS pugui guardar informació.
- Replantejar-se l'encapçalament dels missatges: Els canvis dels missatges han de ser treballats tots junts per a que la plataforma pugui començar a treballar amb diferents versions a la vegada. Això ens obliga a comunicar-nos entre tots referent a les diferents proves que es facin.
- CPastor demana a la plataforma si des de GIPS es podria comprovar que els camps obligatoris estan complimentats i en cas contrari que no els enviïn i facin el rebuig ells mateixos.

XPastor comenta que això comporta una complexitat a la plataforma. S'hauria de millorar però abans s'ha de treballar en profunditat.

- TERCIARISME: enviaments entre hospitals.

XPastor proposa que els proveïdors facin propostes per al 2011 tenint en compte la situació actual de crisi.

6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 15 de gener del 2011, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE. *La reunió queda confirmada per aquesta data.*

7.- Torn obert de paraules.

--	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
164	28/9/10	J. Ruano	Convocar 1ª reunió del GT d'imatge	Pendent
166	07/09/10	Gabriel Antoja	Afegir informació dels especialistes en ICS en l'informe de seguiment de sol·licituds de HCB.	Fet
168	07/09/10	Gabriel Antoja	Plantejar forma de controlar la resta de punts del circuit. Per exemple, el moment en que el missatge ja està disponible a l'integrador local de sortida, el moment en que la plataforma central de GIPS processa el missatge, el moment en que el destí rep el missatge, etc.	En curs
171	07/09/10	Gabriel Antoja	Confirmar accions per a la posada en marxa del circuit de rebuig. Confirmar que es pot posar en marxa de forma progressiva amb els diversos centres.	Fet
172	07/09/10	Gabriel Antoja	Plantejar dates per a posar en marxa el programa d'estadístiques a GIPS.	En curs
173	07/09/10	Gabriel Antoja	Fer proposta valorada en esforç i cost de la solució per a l'activitat dels especialistes a primària.	En curs
175	26/10/10	MA Garcia	Enllestir parametrització OMI-AP per poder posar en marxa el rebuig i la pre-agendada	Pendent
176	26/10/10	GAntoja	Actualitzar la llista de destinataris del missatge de cites pre-agendades trameses	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.