



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Xavier Pastor	
Data		2010.04.27	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (annex)
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció (G.Antoja).
4. Objectius i pla de treball per al 2010 (X.Pastor)
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/04/2010	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	23/03/2010	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
E	Encarna Sánchez	AISBE	E	Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Xavier Morell	CAPSE-UTSI	X	Antonio García	HSGC
X	Mónica Gómez	AISBE		Miriam Torrella Raymond	HSGC
	Marta Teres	CAPSE	X	Jesús Villar	HSGC
X	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	X	Joan Gómez	ICS
	Josep Benet	CSB		Josep Torrent	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	E	Máximo Pindado	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Carmen Franco	ICS
E	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Eugenia González	ICS
E	Lidia Paris	EAP-Les Corts	X	Anna Boixados	ICS
	Esther Barnils	EAP-Les Corts	X	Miquel A. Garcia	Stacks
X	Pau Cano	HCB	X	Gabriel Antoja	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB		Ivan Gutierrez	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB	X	Carlos Pastor	HSGC-Siemens
X	Joan Ruano	H. Plató			
X	Marta Barahona	H. Plató			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i dona també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. Aprofita per comentar que ja està operativa la nova web del GTT i que en breu termini els usuaris rebran un correu electrònic indicant com s'ha de procedir per fer el procediment de registre. Així mateix,	

comenta que ESanchez participarà a partir d'ara en les tasques de gestió del GTT, actuant de secretària de les actes i participant més activament en la coordinació del grup.

Abans d'iniciar els punts de l'OD, XPastor i MGómez fan un resum de la reunió del CAISBE en la que va intervenir XPastor explicant el tres més importants de l'any 2009 i els principals objectius previstos per al 2010, destacant la intervenció de Ramon Roman en nom de la Conselleria, qui va explicar tot el suport al projecte de Sistemes d'Informació de Barcelona Esquerra. PCano pregunta si Ramon Roman va proposar fer-se càrrec des del Departament del hosting de la infraestructura. XPastor respon que explícitament va anomenar el tema del hosting d'infraestructures al CTTiT, així com el de les llicències corporatives de la Generalitat disponibles per al Projecte.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. GAntoja fa un comentari a l'acta en el sentit de que no es pot considerar que el missatge de rebuig de la sol·licitud estigui totalment definit ja que cal codificar els motius. AGarcia respon que els codis ja estan definits a la plataforma i XPastor corrobora que estan en el Mestre de Mestres. De tota manera, s'accepta revisar aquest punt modificant l'acta en aquest sentit i donant-la per aprovada.

2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

En relació a la tasca 158, GAntoja es compromet a trametre una llista actualitzada dels contactes a tots els membres del GTT

3.- Operativa en producció.

GAntoja informa que l'operació de la plataforma no ha presentat incidències dignes de menció. Com a molt hi ha hagut algun tall puntual de desconnexió d'algun centre. Es comenta i s'acorda que en la mesura del possible en aquells casos que la desconnexió sigui programada i de llarga durada s'avisarà a tots els responsables dels centres implicats.

RZapatero comenta que l'Hospital Clínic no ha tornat a tenir cap problema de comunicació amb el RCA i que s'ha solucionat el problema existent amb l'enviament de l'informe de la clínica d'alt risc de càncer colorrectal.

S'aprofita per explicar amb més detall el projecte de Teledermatologia per part de XPastor, que és ampliat per GAntoja des del el punt de vista tècnic. Es fa el comentari de la importància d'abordar el tema de la compartició de la imatge digital.

4. Objectius i pla de treball per al 2010.

A continuació XPastor va fent la proposta d'objectius que es detalla tot seguit, comentant cadascun d'ells.

- Integració total de l'HSGC
- Posada en marxa de sol·licitud amb cita preagendada i rebuig de sol·licitud
- Posada en marxa de noves prestacions
- Detecció i millores dels circuits en producció
- Consolidació de la informació sobre activitat especialitzada a la Primària
- Estadístiques d'operació de la plataforma
- Posada en marxa i avaluació de la interconsulta de Teledermatologia entre CAPSE/Gesclínic i Clínic
- Revisió i optimització de la infraestructura de HW i comunicacions, segons ofertes de la Conselleria de Salut
- Estudi de la problemàtica de la imatge digital a nivell de territori
- Estudi de la gestió per problemes clínics d'un procés RAE

La proposta sembla adient a tots els presents i resta aprovada com a objectius per al 2010. Caldrà organitzar els equips de treball i planificar les reunions i la metodologia de treball per assolir aquests objectius.

5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimecres dia 26 de maig a les 9:30, a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons disponibilitat de la sala.

6.- Torn obert de paraules.

XPastor demana a PJCortes que li faciliti l'adreça de correu electrònic del Dr. Pere Subirana per incloure'l a la llista de distribució de les actes de les reunions del GTT en substitució d'en Sebastià Calero.

En no haver-hi més intervencions, es clou la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
144	30/6/09	X. Pastor	Actualitzar el fitxer Mestre de mestres amb el catàleg de prestacions RAE	Pendent
148	27/10/09	E Sanchez	Contestar document d'Stacks sobre detall funcional de la integració de la fase 1.2 amb OMI-Julia	Pendent
150	25/11/09	X. Pastor	Penjar el catàleg de prestacions a la web	Pendent
152	19/1/10	M. Pindado	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de l'ICS	En curs
153	19/1/10	M.A. García	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de Julia i OMI-AP	Pendent
154	16/2/10	R Zapatero	Planificar proves amb ICS i Stacks	En curs
155	16/2/10	PJ Cortes	Treballar les agendes de Dermatologia amb l'HSGC	En curs
156	16/2/10	A García y M Pindado	Resoldre la problemàtica entre ICS i HSGC relacionada amb el missatge d'activitat	En curs
157	23/3/10	D. Fernández	Enviament de documents pendents al Cap La Marina	Fet
158	23/3/10	G. Antoja	Actualització de la llista de persones de contacte dels centres proveïdors per resoldre incidències	Fet
159	23/3/10	E. Sanchez	Organitzar reunió Accenture-Stacks i rbles tècnics dels centres amb OMI-AP	Pendent
160	23/3/10	X. Pastor	Instal·lar un entorn de treball col·laboratiu a Internet per al GTT	En curs

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.