



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2010.05.26	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció.
4. Grups de treball per al 2010
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/05/2010	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/04/2010	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Andres Ortega	H. Plató - STS
X	Xavier Morell	CAPSE-UTSI	X	Antonio García	HSGC
X	Mónica Gómez	AISBE	E	Miriam Torrella Raymond	HSGC
	Marta Teres	CAPSE	X	Jesús Villar	HSGC
X	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	E	Joan Gómez	ICS
	Josep Benet	CSB	E	Josep Torrent	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	E	Máximo Pindado	ICS
X	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Carmen Franco	ICS
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall		Eugenia González	ICS
X	Lidia Paris	EAP-Les Corts	X	Anna Boixados	ICS
	Esther Barnils	EAP-Les Corts	X	Miquel A. Garcia	Stacks
E	Pau Cano	HCB	X	Gabriel Antoja	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB	E	Toni de la Prieta	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB		Carlos Pastor	HSGC-Siemens
E	Joan Ruano	H. Plató			
X	Marta Barahona	H. Plató			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i dona també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.	

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. L'acta de la reunió anterior es aprovada sense esmenes per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 152: ABoixados comenta que s'està encarregant en Josep Torrent de analitzar-ho per part de l'ICS.

Tasca 153: MA Garcia comenta que actualment es tracta d'un procés que es llença manualment com una consulta SQL. No hi hauria problema per automatitzar-ho i passar-ho a cadència diària. Tan sols cal fer els requeriments.

Tasca 154: Encara no s'ha fet el contacte. XPastor insisteix en que es vagi endavant en aquest punt.

Tasca 156: Segueix donant problemes la lectura del fitxer pdf per part de l'ICS. Es proposa esperar a tenir finalitzada la integració a HSGC que es preveu pel mes de Setembre. XPastor es queixa d'aquesta nova demora que ja es la tercera vegada des que Siemens s'ha fet càrrec Grups de treball per al 2010 de la integració.

3.- Operativa en producció.

DFernández informa que l'operació de la plataforma no ha presentat incidències dignes de menció. A continuació exposa una presentació (que s'adjunta amb aquest acta) que es força demostrativa de la situació.

Crida l'atenció el volum de missatges de sol·licitud rebuts pels tres hospitals que no han tingut cap resposta. Es comenta entre els assistents les diferents possibilitats:

PJ Cortes demana treure les estadístiques per Unitat Productiva d'Origen. Es comenta per part d'Accenture que segons el conveni i fins el moment actual no s'havia plantejat així, però que tècnicament es possible. XPastor reforça el comentari i recorda que aquesta informació es pot obtenir dels sistemes locals. Tot i així es pot plantejar estudiar la viabilitat i cost de la proposta. GAntoja comenta la existència d'una bossa de missatges no resolts amb demora excessiva i pregunta per l'existència de possibles circuits alternatius. MOlmos respon que hi poden haver diferents motius: missatges de prova, dobles circuit amb resposta al paper o missatges a la espera de resposta i que si es vol mirar amb detall cal analitzar servei per servei, però que en principi tot el que s'ha definit i endegat ha de circular per la plataforma.

Es decideix obrir dues tasques per esbrinar que ha passat en el cas de HP (tasca 161) i HSGC (tasca 162).

S'acorda que aquesta informació es lliurarà una setmana abans de la reunió mensual del GTT i es penjarà a la web.

4. Grups de treball per al 2010.

XPastor presenta la proposta d'agrupació d'Objectius, planificació de fites per cadascun dels objectius i equips de treball funcionals i tècnics en cada cas.

Es debat la proposta entre els assistents, fent algunes esmenes i afegits.

Per cada equip hi ha un coordinador que es farà responsable de dinamitzar el grup per aconseguir les fites en els terminis proposats.

La versió actualitzada d'aquesta presentació s'adjunta en aquesta acta i es penjarà a la web.

5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 22 de juny a les 9:30, a la Biblioteca del CAPSE, pendent de confirmar segons disponibilitat de la sala.

6.- Torn obert de paraules.

En no haver-hi més intervencions, es clou la reunió.



D:\Documents an
Settings\csc\Mis d



D:\Documents an
Settings\csc\Mis d

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
144	30/6/09	X. Pastor	Actualitzar el fitxer Mestre de mestres amb el catàleg de prestacions RAE	Fet
148	27/10/09	E Sanchez	Contestar document d'Stacks sobre detall funcional de la integració de la fase 1.2 amb OMI-Julia	Fet
150	25/11/09	X. Pastor	Penjar el catàleg de prestacions a la web	Fet
152	19/1/10	M. Pindado	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de l'ICS	En curs
153	19/1/10	M.A. García	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de Julia i OMI-AP	Pendent
154	16/2/10	R Zapatero	Planificar proves amb ICS i Stacks	En curs
155	16/2/10	PJ Cortes	Treballar les agendes de Dermatologia amb l'HSGC	Anul·lada
156	16/2/10	A García y M Pindado	Resoldre la problemàtica entre ICS i HSGC relacionada amb el fitxer pdf del missatge de documents	En curs
159	23/3/10	E. Sanchez	Organitzar reunió Accenture-Stacks i rbles tècnics dels centres amb OMI-AP	Pendent
160	23/3/10	X. Pastor	Instal·lar un entorn de treball col·laboratiu a Internet per al GTT	Fet
161	26/5/10	M. Barahona	Verificar que ha passat amb el 68 missatges de sol·licituds rebuts per Plató i que no han tingut resposta	Pendent
162	26/5/10	J. Villar	Verificar que ha passat amb el 11 missatges de sol·licituds rebuts per Plató i que no han tingut resposta	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.