

<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2010.07.27	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció (G.Antoja).
4. Resum de les tasques dels Grups de treball per objectius (Responsables de cadascun dels grups)
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
6. Torn obert de paraules

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	27/07/2010	<b>Hora</b>	9:30-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	22/06/2010	<b>Hora</b>	9:30-11:30

Nota: cada Organització pot afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Josep Torrent	ICS
X	Mónica Gómez	AISBE	E	Pere Joan Cortés	ICS
E	Xavier Morell	CAPSE-UTSI		Máximo Pindado	ICS
X	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	X	Carmen Franco	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	E	Eugenia González	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	Gabriel Antoja	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB	E	Toni de la Prieta	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB	X	Carlos Pastor	HSGC-Siemens
X	Joan Ruano	H. Plató	E	Maria Rovira	HCCC
X	Marta Barahona	H. Plató		Joan Francesc Lages	
	Andres Ortega	H. Plató - STS		Andres Ortega	
X	Antonio García	HSGC		Marc Sabata	
E	Miriam Torrella Raymond	HSGC			
X	Jesús Villar	HSGC			
E	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i dona també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.	

**1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.** L'acta de la reunió anterior es aprovada sense esmenes per unanimitat

**2.- Revisió de les tasques compromeses.** Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 152: JTorrent comenta que a primers de setembre estarien en disposició de donar una data per enviar el fitxer diàriament.

Tasca 153: Esanchez comenta que alhora de automatitzar-ho ja sol·licitaran que siguin diàriament. Hauríem però a esperar-nos al setembre per saber la data possible de començament. Donat que no dependrà de Stacks, la responsabilitat d'aquesta tasca passa a Esanchez

Tasca 161: JRuano comenta que la porta d'entrada del servidor de missatgeria no esta oberta i per tant s'han perdut aquests missatges. Es compromet a habilitar una carpeta d'error per a poder fer la revisió en el futur. Es dona la tasca per finalitzada

Tasca 162: JVillar comenta que tenen 46 sol·licituds, d'elles 37 s'han respost i 9 son errònies, totes elles procedents de Cap Les Hortes. Es dona la tasca per finalitzada

### **3.- Operativa en producció.**

DFernández informa que l'operació de la plataforma no ha presentat incidències dignes de menció. A continuació exposa una presentació, que ha estat penjada a la WEB, dins de la carpeta / Estadístiques de la plataforma / GIPS, que es força demostrativa de la situació.

XPastor informa que les 6061 sol·licituds no ateses del Clínic es una xifra a estudiar pel volum. Clínic es compromet a fer un esforç per mirar-ho.

GAntoja demana als assistents que comprovin si els PC tenen algun procés de manteniment a la nit que puguin provocar errors a la plataforma.

### **4. Grups de treball per al 2010.**

XPastor fa un repàs de les accions realitzades pels diferents grups de treball.

#### GT POSTA EN MARXA DE NOUS CIRCUITS: PREAGENDADA – REBUIG DE LA SOL·LICITUD

XPastor pregunta a HSCOR com porta el tema de inclusió al circuit. HSCOR comenta que aquesta setmana han d'acabar les proves d'usuaris. Al principi faran un doble circuit, paper i missatgeria durant el mes de Setembre, per comprovar que funciona correctament. Els contactes amb l'ICS i amb les Hortes ja s'han establert.

Respecte a l'enviament de documents, des d'HSCOR, envien documents d'altres de Consultes Externes. La resta de serveis no fan documents d'alta.

#### **PREAGENDADA**

GAntoja comenta que ha realitzat la primera reunió del Grup Tècnic i que s'ha enviat l'acta i una relació de tasques a realitzar pels proveïdors. Es molt important lligar els processos segons horaris establerts. El circuit dissenyat no contempla la conformitat entre el numero de cites enviades i les rebudes, per la qual cosa es poden donar inconsistències.

S'especifica que s'iniciarà el projecte solucionant de forma personal possibles inconsistències entre les cites enviades i les rebudes. Esanchez afegeix que a la reunió es va comentar la necessitat de trobar una solució tècnica ja que manualment la primària, ICS, CAPSE i GESCLINIC, que varen assistir a aquesta reunió, no podien assumir aquest compromís.

També es decideix que l'enviament de les agendes des de la Primària sigui a 7 dies naturals en comptes dels 5 laborables que s'havien decidit al principi.

Han començat les proves amb la Plató i han hagut problemes amb els missatges. Aquesta setmana continuaran amb les proves.

#### **REBUIG DE LA SOL·LICITUD**

Clínic ha començat a fer proves amb l'ICS i amb CAPSE, i de moment tenen problemes de

recepció.

#### POSTA EN MARXA DE NOVES PRESTACIONS

Els usuaris d'OMIAP un cop s'ha parlat amb Stacks, van comentar que a OMIWEB pel proper canvi de versió seria possible implementar-ho per començar a fer proves. Aquest canvi està previst per al setembre.

ICS queda pendent.

XPastor recorda que s'ha d'estudiar la recepció dels informes de resultats de les proves.

#### ESTADÍSTIQUES D'OPERACIÓ DE LA PLATAFORMA

Accenture comenta que no hi ha res al conveni que especifiqui que no es pot accedir al missatge. El que no pot fer la plataforma es guardar informació.

#### CONSOLIDACIÓ DE LA INFORMACIÓ SOBRE L'ACTIVITAT

Queda pendent de fer una reunió per parlar de l'activitat/Quadre d'activitat. A una primera reunió es va parlar del fitxer de l'activitat realitzada pels especialistes desplaçats i del fitxer que s'envia mensualment als hospitals.

#### POSADA EN MARXA I AVALUACIÓ DE LA TELEDERMATOLOGIA

Ja està funcionant en CLINIC i CAPSE – GESCLINIC i funciona correctament.

#### ESTUDI DE LA PROBLEMÀTICA DE LA IMATGE DIGITAL

JRuano convocarà el grup a finals de setembre

#### ESTUDI DE LA GESTIÓ PER PROBLEMES CLÍNICS D'UN PROCÉS RAE

S'ha realitzat la primera reunió, en la que es va establir la metodologia de treball entre clínics i que es basarà en l'estudi conceptual de la gestió dels problemes de salut en un entorn col·laboratiu entre Primària i Especialitzada, i de casos de pacients d'especial rellevància. ECAP ja ho té establert al seu sistema però es tracta d'analitzar la seva gestió amb altres actors com es la especialitzada. Faran una reunió sistemàtica cada mes.

#### **5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.**

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 28 de setembre a les 9:30, a la Biblioteca del CAPSE. *La reunió queda confirmada per aquesta data.*

#### **6.- Torn obert de paraules.**

MGomez comenta que a l'última reunió amb la Permanent es va rebre amb bona acceptació ampliar l'ús de la plataforma a altres serveis o circuits que en aquests moments no estan contemplats. Per tant aprofita la reunió per demanar que qualsevol proposta que tinguin la enviïn a la Oficina Tècnica per a que pugui ser estudiada

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
152	19/1/10	M. Pindado	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de l'ICS	En curs
153	19/1/10	E. Sanchez	Analitzar la possibilitat de tancament diari de l'activitat en el sistema de producció de Julia i OMI-AP	En curs
159	23/3/10	E. Sanchez	Organitzar reunió Accenture-Stacks i rbles tècnics dels centres amb OMI-AP	Pendent
161	26/5/10	J.Ruano i Accentur	Verificar que ha passat amb el 68 missatges de sol·licituds rebuts per Plató i que no han tingut resposta	Fet
162	26/5/10	J. Villar	Verificar que ha passat amb el 11 missatges de sol·licituds rebuts per Sagrat Cor i que no han tingut resposta	Fet

163	22/06/10	X.Pastor	Creació nous usuaris amb permisos per ACCENTURE per l'entorn de treball a Internet.	Pendent
-----	----------	----------	---	---------

**Observacions/Conclusions:**

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.