



| | | | |
|--|--|---|--|
| ACTA DE REUNIÓ | |  | |
|  | | | |
| Projecte | | Plataforma SICCEB | |
| Autor | | Encarna Sanchez i Xavier Pastor | |
| Data | | 2011.01.25 | |
| Versió | | 1 | |

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (annex)
2. Revisió de les tasques compromeses
3. Operativa en producció. (G. Antoja)
4. Objectius i pla de treball pel 2011
5. Revisió i posta en marxa en productiu de la pre-agendada i rebuig de sol·licitud
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
7. Torn obert de paraules

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Lloc | Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic | Data | 25/01/2011 | Hora | 9:30-11:30 |
| Reunió anterior | Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic | Data | 30/11/2010 | Hora | 9:30-11:30 |

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

| Convocats, Participants i Convidats (*) | | | Convocats, Participants i Convidats (*) | | |
|---|-------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------|
| X | Encarna Sánchez | AISBE | X | Josep Torrent | ICS |
| X | Mónica Gómez | AISBE | X | Pere Joan Cortés | ICS |
| X | Xavier Morell | CAPSE-UTSI | X | Máximo Pindado | ICS |
| E | Gloria Piera | CAPSE-UTSI | | Carmen Franco | ICS |
| | Albert Martínez | EAP Poble-Sec | | Eugenia González | ICS |
| X | Lucía García | EAP Poble-Sec | X | Anna Boixados | ICS |
| X | Carles Fernández | EAP Sarrià-Vall | X | Miquel A. Garcia | Stacks |
| | Pau Cano | HCB | X | Gabriel Antoja | Accenture |
| X | Marcos Olmos | HCB | X | David Fernandez Bernad | Accenture |
| X | Roger Zapatero | HCB | | Toni de la Prieta | Accenture |
| X | Xavier Pastor | HCB | X | Carlos Pastor | HSGC-Siemens |
| X | Joan Ruano | H. Plató | X | Maria Rovira | HCCC |
| X | Marta Barahona | H. Plató | X | Joan Francesc Lages | |
| | Andres Ortega | H. Plató - STS | | Andres Ortega | |
| E | Antonio García | HSGC | | Marc Sabata | |
| E | Miriam Torrella Raymond | HSGC | X | Octavio Barbero | HSGC |
| X | Jesús Villar | HSGC | X | Francisco Romero | Accenture |
| X | Joan Gómez | ICS | X | Marina Lussich | HSGC |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Contingut | Documents Relacionats |
|------------------|------------------------------|

Xavier Pastor dóna la benvinguda als assistents, i especialment a les noves incorporacions en les persones de Marina Lussich, cap d'Organització de l'Hospital del Sagrat Cor, i Octavi Barbero, responsable de Sistemes d'Informació Assistencials de "Clíniques de Catalunya". Marina Lussich formarà part del grup de persones "en còpia" de totes les activitats i Octavi Barbero s'incorporarà al GTT. Dóna també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. L'acta de la reunió anterior es aprovada amb algunes petites esmenes:

Punt2.- Revisió de les tasques compromeses: *Tasca 164: Plató informa que per poder continuar amb aquesta tasca primer ha de parlar amb el nou director de sistemes del CRC.*

Punt4.- Resum de les tasques dels Grups de treball per objectius - Apartat Posta en Marxa de Noves Prestacions: *Maria Rovira demana que li enviïn les noves incorporacions d'especialitats...*

2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 164: Pendent de convocatòria. S'informa la importància d'aquesta reunió ja que Plató té el mateix proveïdor (CRC) que Sagrat Cor. La convocatòria de la reunió del grup serà factible a primers de març.

Tasca 168: aquest punt es refereix a la presentació per part d'Accenture d'un paquet de millores tècniques. Això inclou la realització d'un anàlisi que actualment Accenture encara ho estan valorant.

Tasca 172: Presentació via Online de les estadístiques. Esta pendent de valoració per part d'Accenture abans de fer la presentació.

XPastor comenta que aquesta tasca es refereix segons acord que consta en actes anteriors a poder veure les dades estadístiques actual de forma "on-line", sense fer cap modificació del model de dades que circulen per la plataforma. Aquest era el compromís d'inici. DFernandez comenta que el Power Point que mostren mensualment hi ha una part manual que Online significaria una doble feina que s'hauria de valorar prèviament.

Tasca 173: esta en curs.

JVillar demana que si no es pot fer ràpidament o si s'aplaça, tornar a valorar la proposta d'enviament setmanal del fitxer d'activitat. XPastor comenta que aquesta ultima proposta va ser aturada per l'ICS. El projecte d'enviament d'activitat realitzada està pendent de estimació per part d'Accenture i de valoració per part dels proveïdors ja que segurament comporta una despeses que s'hauran de incloure en els pressupostos.

XPastor demana a Accenture que faci una valoració, a ser possible en 15 dies per a que els proveïdor mitjançant aquesta proposta puguin fer la valoració.

Tasca 175: Pendent de proves

Tasca 176: Esta pendent que tant els hospitals com primària enviïn a GAntoja els responsables funcionals.

3.- Operativa en producció.

DFernández exposa una presentació, que ha estat penjada a la WEB, dins de la carpeta / Estadístiques de la plataforma / GIPS. En principi no hi ha res a dir especial.

XPastor comenta que sembla existir un increment d'activitat a analitzar amb mes detall.

4.- Resum de les tasques dels Grups de treball per objectius.

Pendent de la valoració d'Accenture del paquet global de millores. S'acorda que Accenture ho lliurarà als responsables en un terminio de 15 dies.

5.- Gt Posta En Marxa De Nous Circuits: PREAGENDADA – REBUIG DE LA SOL-LICITUD

Davant del resultat negatiu que va tenir l'última convocatòria per fer proves, XPastor pregunta per la situació del projecte als diferents proveïdors:

Funcionalment tots els proveïdors estan preparats
Tècnicament tots els proveïdors estan preparats
ICS i Plató manifesten la seva dificultat en fer proves en un entorn de Pre-Producció
La majoria dels proveïdors no volen fer proves en producció, excepte HSCG i Accenture que creuen convenient fer un joc de proves més abans de començar en producció.

S'acorda fer proves en un entorn de producció, sota la coordinació funcional de NSanchez i tècnica de Accenture al llarg del mes de Febrer.

XPastor comenta que a finals de Febrer hauria d'haver començat el projecte en producció encara que l'arrencada sigui de manera asíncrona.

Diferents proveïdors ressalten la importància de fer un doble circuit (informàtic i paper) almenys durant la primera setmana.

MGomez demana saber com està el projecte de PRESTACIONS

ICS comenta que continua pendent de fer la comparació del seu propi catàleg amb el de l' AISBE. D'aquesta comparació decidiran si fer una taula d'equivalències o donar d'alta el catàleg de l' AISBE per la RAE específicament.

MOlmos comenta que està pendent de fer unes proves internament per poder engegar una prova amb CAPSE.

6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.

La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 24 de febrer del 2011, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE. *La reunió queda confirmada per aquesta data.*

7.- Torn obert de paraules.

| Nº | Data | Responsable | Descripció | Estat |
|-----|----------|----------------|--|---------|
| 164 | 28/9/10 | J. Ruano | Convocar 1ª reunió del GT d'imatge | Pendent |
| 168 | 07/09/10 | Gabriel Antoja | Plantejar forma de controlar la resta de punts del circuit. Per exemple, el moment en que el missatge ja està disponible a l'integrador local de sortida, el moment en que la plataforma central de GIPS processa el missatge, el moment en que el destí rep el missatge, etc. | Pendent |
| 172 | 07/09/10 | Gabriel Antoja | Plantejar dates per a posar en marxa el programa d'estadístiques a GIPS. | Pendent |
| 173 | 07/09/10 | Gabriel Antoja | Fer proposta valorada en esforç i cost de la solució per a l'activitat dels especialistes a primària. | Pendent |
| 175 | 26/10/10 | MA Garcia | Enllestir parametrizació OMI-AP per poder posar en marxa el rebuig i la pre-agendada | Fet |

| | | | | |
|-----|----------|--|---|---------|
| 176 | 26/10/10 | GAntoja | Actualitzar la llista de destinataris del missatge de cites pre-agendades trameses | Pendent |
| 177 | 25/1/11 | XPastor | Incorporar MLussich i OBarbero a la web de SICCEB | En curs |
| 178 | 25/1/11 | NSanchez i GAntoja | Coordinar la realització de totes les proves de preagendada i fixar la data d'arrencada en producció | Pendent |
| 179 | 21/1/11 | JRuano, FLajes, AGarcia, PCano, A Martinez i X Morell | Realitzar a satisfacció les proves de preagendada que coordinin NSanchez y GAntoja al llarg del mes de Febrer | Pendent |

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.