



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2011.02.24	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (A. De la Prieta)
4. Preagendada i Rebuig: situació de les proves i data d'arrencada
5. Aprovació del document de millores de la plataforma pel 2011
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió.
7. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	24/02/2011	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/01/2011	Hora	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Josep Torrent	ICS
X	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Xavier Morell	CAPSE-UTSI	X	Máximo Pindado	ICS
E	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	E	Carmen Franco	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec		Eugenia González	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
E	Marcos Olmos	HCB	X	Toni de la Prieta	Accenture
E	Roger Zapatero	HCB	X	Carlos Pastor	HSGC-Siemens
X	Xavier Pastor	HCB	E	Maria Rovira	HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Joan Francesc Lages	
X	Marta Barahona	H. Plató		Andres Ortega	
	Andres Ortega	H. Plató - STS		Marc Sabata	
E	Antonio García	HSGC	X	Octavio Barbero	HSGC
	Miriam Torrella Raymond	HSGC	E	Francisco Romero	Accenture
X	Jesús Villar	HSGC	X	Marina Lussich	HSGC
	Joan Gómez	ICS			

Contingut

**Documents
Relacionats**

Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i dona també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. Aprofita per comentar que en Gabriel Antoja, responsable fins ara del projecte per part de la empresa Accenture, ha deixat la seva responsabilitat degut a un canvi d'empresa. A partir d'aquest moment el Sr. Antoni de la Prieta, ostentarà aquesta responsabilitat.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses. Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 164: Ja tenen propostes de dates per a la reunió que properament enviaran per convocar-la.

Tasca 168: Fet. S'ha enviat a tots els assistents l'arxiu per la aprovació a aquesta reunió.

Tasca 172: Proposta realitzada a través del document adjunt.

Tasca 173: Fet.

Tasca 176: Fet

3.- Operativa en producció.

DFernández exposa una presentació, que ha estat penjada a la WEB, dins de la carpeta / Estadístiques de la plataforma / GIPS. En principi no hi ha res a dir especial.

Ressalta veure la quantitat de rebuigs que ha fet el Clínic enfront a les sol·licituds. Gairebé es pot dir que rebutja quasi tot allò que rep.

PJCortes comenta que les sol·licituds que envia l'ICS es tot allò que sol·licita l'especialista propi de l'Hospital.

JRuano comenta que els 49 rebuigs no l'han avaluat.

XPastor comenta que caldria fer un estudi de tots els rebujos per controlar el funcionament.

4.- Gt Posta En Marxa De Nous Circuits: PREAGENDADA – REBUIG DE LA SOL-LICITUD

Es pot donar per realitzades satisfactòriament a falta del OK final de Cap Sarrià, Cap Les Hortes, i l'ICS.

Caldria fer una reunió per fer una previsió del tancament de les agendes al SIAPWEB i establiment a les noves agendes.

Es proposa data de començament el dia 15/03/2011

Respecte al Rebuig, ja funciona correctament. Clínic ja està en funcionament i la resta de proveïdors el posaran en marxa alhora de la PreAgendada.

Respecte al projecte de PRESTACIONS, es començarà amb una prova pilot entre CAPSE/Gesclínic i Clínic i en el moment de que funcioni es posarà en coneixement a la resta de proveïdors per a que comencin les proves.

Clínic ja ha enviat a CAPSE les proves amb les que començaran les proves. CAPSE ha de configurar el seu sistema amb aquestes proves i de seguida ho tingui fet es començarà a fer proves.

5.- Aprovació del document de millores de la plataforma pel 2011

S'aprova el document pendent de que els proveïdors ho presentin als seus representants a la Comissió Permanent, amb algunes esmenes:

<p>MGomez comenta que la prioritat es decisió final de la Comissió Permanent encara que es bo que el GTT faci una proposta segons les necessitats que s'expressen a aquestes reunions.</p> <p>MGomez demana posar dos punts mes a la llista inicial:</p> <p>9. Ampliació a altres proveïdors</p> <p>10. Ampliació del fluxe dintre dels proveïdors que ja hi som: sol·licituds no RAE, Informe de Pre-Alta.</p> <p>JRuano comenta que per a ells, el punt 3 te una prioritat alta. La resta de proveïdors estan d'acord.</p> <p>TPrieta enviarà a XPastor el document rectificat per a que el faciliti a la resta de proveïdors.</p> <p>6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.</p> <p>La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 29 de març del 2011, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE. <i>La reunió queda confirmada per aquesta data.</i></p> <p>7.- Torn obert de paraules.</p>	
---	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
164	28/9/10	J. Ruano	Convocar 1ª reunió del GT d'imatge	En curs
168	07/09/10	AdelaPrieta	Plantejar forma de controlar la resta de punts del circuit. Per exemple, el moment en que el missatge ja està disponible a l'integrador local de sortida, el moment en que la plataforma central de GIPS processa el missatge, el moment en que el destí rep el missatge, etc.	Fet
172	07/09/10	GAntoja	Plantejar dates per a posar en marxa el programa d'estadístiques a GIPS.	Fet
173	07/09/10	T. De la Prieta	Fer proposta valorada en esforç i cost de la solució per a l'activitat dels especialistes a primària.	En curs
176	26/10/10	GAntoja	Actualitzar la llista de destinataris del missatge de cites pre-agendades trameses	Fet
177	25/1/11	XPastor	Incorporar MLussich i OBarbero a la web de SICCEB	Fet
178	25/1/11	NSanchez i GAntoja	Coordinar la realització de totes les proves de preagendada i fixar la data d'arrencada en producció	Fet
179	21/1/11	JRuano, FLajes, AGarcia, PCano, A Martinez i X Morell	Realitzar a satisfacció les proves de preagendada que coordinin NSanchez y GAntoja al llarg del mes de Febrer	Fet
180	24/02/11	Proveïdors	Avaluar els rebuigs segons les estadístiques.	Pendent
181	24/02/11	RZapatero/NSanchez	Començar la Prova Pilot Projecte Proves Complementàries	En curs
182	24/02/11	NSanchez	Convocar reunió per planificar agendes a la PreAgendada.	En curs
183	24/02/11	JRuano	Revisar les derivacions rebudes per Plató i que NO son pre-agendades	Pendent

184	24/02/11	RZapatero	Resoldre la interrupció de la traçabilitat al HCB quan es modifica la Unitat de Tractament destí de la sol·licitud	Pendent
-----	----------	-----------	--	---------

Observacions/Conclusions:

Es comenta que s'estan realitzant visites a d'altres proveïdors sanitaris de Barcelona Esquerra per incloure'ls a la plataforma SICCEB. Es tracta de proveïdors de Salut Mental i rehabilitació

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.