



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2011.04.28	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor



#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Avaluació de la posta en marxa de Preagendada i Rebuig
4. Operativa en producció. (A. De la Prieta)
5. Estudi de les derivació al Clínic durant 2011 (Marcos Olmos)
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió
7. Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	28/04/2011	<b>Hora</b>	9:30-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	29/03/2011	<b>Hora</b>	9:30-11:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Josep Torrent	ICS
X	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
X	Xavier Morell	CAPSE-UTSI	X	Máximo Pindado	ICS
E	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	X	Carmen Franco	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec		Eugenia González	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	X	Toni de la Prieta	Accenture
E	Roger Zapatero	HCB	X	Delfi Cosialls	HCCC
X	Xavier Pastor	HCB	X	Elisenda Carrau	HCCC
E	Joan Ruano	H. Plató	X	Joan Francesc Lages	ICS
X	Marta Barahona	H. Plató		Marc Sabata	
E	Antonio García	HSGC	X	Octavio Barbero	HSGC
E	Miriam Torrella Raymond	HSGC		Francisco Romero	Accenture
X	Jesús Villar	HSGC	X	Marina Lussich	HSGC
	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i especialment a les noves incorporacions en les persones de Delfi Cosials i Elisenda Carrau, responsables funcional i executiu respectivament del projecte HCCC i que formaran part del GTT en substitució de Maria Rovira. Dona també coneixement de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b></p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p> <p><b>2.- Revisió de les tasques compromeses.</b> Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.</p> <p><u>Tasca 180:</u> MOlmos ha fet l'estudi i farà la presentació segons ordre del dia en el punt 5.</p> <p><u>Tasca 181:</u> S'ha fet la prova entre CAPSE i Gesclinic i Clinic i es ressalta l'èxit que ha tingut la tramesa en un primer intent.</p> <p><u>Tasca 184:</u> Accentur comenta que ho estudiarà la propera setmana</p> <p><u>Tasca 185:</u> Pendent</p> <p><u>Tasca 186:</u> Queda pendent la resposta del Sagrat Cor i ens comenta que en aquesta setmana ens respondran. H Plato comenta que els Motius de Rebuig no ho tenen actualment i que serà difícil que ho tinguin per aquest any degut a les retallades pressupostàries.</p> <p><u>Tasca 187:</u> En curs</p> <p><u>Tasca 188:</u> En curs</p> <p><b>3.- Avaluació de la posta en marxa de Preagendada</b></p> <p>Es dona per positiva la posta en marxa i el desenvolupament que ja en més d'un mes porta el circuit de la PreAgendada. Es comenta que encara es reben missatges buits de l'ICS deguts a males programacions. Actualment estan fent un control manual per detectar els errors i així reportar-los al centre.</p> <p>Sagrat Cor comenta que ells tenen un control a partir del qual poden detectar si es tracta de missatges amb visita o no i així aprofitar els forats lliures per altres pacients.</p> <p><b>4.- Operativa en producció.</b></p> <p>DFernández exposa una presentació, que ha estat penjada a la WEB, dins de la carpeta / <u>Estadístiques de la plataforma / GIPS</u>. En principi no hi ha res a dir especial.</p> <p>De les estadístiques es pot visualitzar: l'augment de missatges degut a la Preagendada; Sagrat Cor no envia documents encara degut a un error tècnic intern; Paltó ha introduït l'enviament de l'informe d'alta de Consultes Externes</p> <p><b>5.- Estudi de les derivació al Clínic durant 2011 (Marcos Olmos)</b></p> <p>MOlmos presenta l'estudi realitzat segons documents adjunts</p> <p><b>6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió.</b></p> <p>La propera reunió del GTT es programa per al dimarts dia 24 de maig del 2011, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE. <i>La reunió queda confirmada per aquesta data.</i></p>	<div data-bbox="1353 1749 1414 1809" style="text-align: right;"></div> <div data-bbox="1299 1812 1455 1865" style="text-align: right;">derivacions març Esp v01.ppt</div> <div data-bbox="1353 1883 1414 1944" style="text-align: right;"></div> <div data-bbox="1283 1946 1455 2000" style="text-align: right;">derivacions març v01.ppt</div>

## 7.- Torn obert de paraules.

MGomez informa que s'ha acceptat l'enviament d'informes de PREALT per aquells que vulguin a demanda de Plató i que això es ampliable a altres hospitals que vulguin. PJCortes comenta que no esta clar que el circuit estigui del tot enllestit: qui llegeix els informes?; que s'han de fer amb ells?...Caldria doncs abans de posar-lo en marxa seure per tancar circuits. HClínic no començarà de moment amb aquest circuit per la seva complexitat.

MGomez, comenta que la Permanent ha accedit a la posta en marxa de la Preagendada de Dermatologia per alguns centres, per les seves circumstàncies i fins que aquestes no s'arreglin.

DCosials comenta que en el projecte HCCC han obert un període de reflexió per analitzar les relacions amb les diverses experiències que hi ha en el territori, i entre d'elles amb la del SICCEB com a destacada. El que s'intenta es cercar sinèrgies entre tots per donar resposta a les necessitats d'informació que demanen i manifesten els professionals, ja que aquest es l'objectiu.

ECarrau comenta que la nova arquitectura tecnològica es el projecte estrella d'aquest any que te com a objectiu una visualització es més intuïtiva per permetre mes agilitat en la consulta per part dels profesionals. També es vol ampliar la utilització de l'HCCC a d'altres serveis. Durant aquest mes s'estan començant proves amb l'enviament de dades estructurades de laboratori i anatomia patològica amb una prova pilot a l'ICS. També s'ha començat a fer una prova pilot a Girona amb la radiologia per poder visualitzar les imatges i guardar-les en el nostre sistema. Existeixen incidències tècniques que esperen resoldre aviat.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
164	28/9/10	J. Ruano	Convocar 1ª reunió del GT d'imatge	En curs
180	24/02/11	Clínic	Avaluar els rebuigs segons les estadístiques.	Fet
181	24/02/11	RZapatero/NSanchez	Començar la Prova Pilot Projecte Proves Complementàries	Fet
184	24/02/11	RZapatero	Resoldre la interrupció de la traçabilitat al HCB quan es modifica la Unitat de Tractament destí de la sol·licitud	Pendent
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
186	29/03/11	Hospital	Aprovació dels motius de Rebuig	Pendent
187	29/03/11	PCortes	Comprovar si tècnicament es pot aturar l'enviament de Preagendada amb missatges incorrectes	En curs
188	29/03/11	Proveïdors	Analitzar els rebuigs detenidament	En curs
189	28/04/11	XPastor	Donar d'alta a Delfi Cosials i Elisenda Carrau	Pendent
190	28/04/11	ICS	Revisió del catàleg de prestacions	Pendent

### Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.