


ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2011.09.28	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Constitució dels GT d'acord amb el projectes aprovats pel CAISBE
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/09/2011	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/07/2011	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Joan Gómez	ICS
X	Mónica Gómez	AISBE		Josep Torrent	ICS
E	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Máximo Pindado	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Miquel A. Garcia	Stacks
	Pau Cano	HCB	E	David Fernandez Bernad	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB	E	Toni de la Prieta	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB		Francisco Romero	Accenture
X	Xavier Pastor	HCB	X	Delfi Cosials	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	E	Joan Francesc Lages	ICS
X	Marta Barahona	H. Plató		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Antonio García	HSGC	X	Octavio Barbero	HSGC
E	Miriam Torrella Raymond	HSGC	X	Carles Rubies (*)	AIAQ-HCCC
X	Jesús Villar	HSGC	X	Tomas Salas (*)	AIAQ-HCCC

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 188: ICS esta comprovant el procés. Actualment ho estan treballant ja que sembla ser que el problema esta en la connexió de l'ICS amb la plataforma. MPindado comenta que segurament convocaran una reunió amb Clínic per tractar aquest tema.

Tasca 190: Esta molt avançat però falta que XPastor revisi el catàleg de les prestacions autoritzades als metges de família. Un cop s'hagi fet aquesta revisió s'enviarà la proposta a l'ICS per a que agregui les prestacions que calguin a l'eCAP.

Tasca 193: HSC i HClínic ja ho envien segons data de creació. Queda pendent l'Hospital Plató. Accenture comenta que quedarà pendent que es facin les modificacions pertinents per a que la plataforma segueixi l'ordre.

Tasca 194: Ja esta fet.

XPastor informa de l'accés a la WEB i comenta que cal que els usuaris comprovin que els hi funciona correctament. L'adreça es <http://infmed.fcrb.es/>. Un cop accedeixes et demana Usuari i contrasenya. Es recorda que s'ha de seleccionar la Comunitat AISBE.

Tasca 196: Esta pendent

Tasca 197: Esta pendent de revisió i de distribuir al GT.

Tasca 198: Fet. XPastor informa que la web ha estat modificada en principi en tres línies de treball per a que estigui més ordenat.

Tasca 199: HPlató ho esta analitzant amb les incidències detectades a la segona quinzena de setembre. De seguida tinguin una valoració ens ho comunicaran.

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es comprova que HSC pràcticament no envia documents d'alta de consultes externes. JVillar comenta que s'està fent un seguiment amb els responsables de cada àrea per posar-lo en funcionament. XPastor comenta que caldria comentar aquest tema amb els responsables assistencials del HSC.

XPastor senyala que el elevat numero de RDV es preocupant. Es comenta que pot ser que hagi augmentat degut al problema de rebujos que te ICS.

HSC explica que rebutja sol·licituds encara que les programa en altres serveis. ESanchez adverteix que la primària rep aquests rebutjos i que potser al comprovar que han estat rebutjats els tramiten per un altra via de manera que una mateixa sol·licitud pot estar doblement gestionada. Afectaria a Hortes, que no han percebut cap incidència al respecte i a l'ICS, però com que aquests últims les sol·licituds només son dels especialistes de l'HSC potser no els afecta tant.

Es decideix com a nova tasca que els hospitals revisin el rebutjos i el tractament que reben per veure el % real.

DFernandez comenta que s'han detectat errors d'enviament a UP no relacionades: 02864 (MUTUAM), 00523 (Cap II Numància). ICS comenta que pot ser un error seu i que ho revisaran. I amb UP en blanc que ha estat una incidència de Plató ja resolta.

4. Constitució dels GT d'acord amb el projectes aprovats pel CAISBE

1.- INCORPORACIÓ DE LA XARXA DE SALUT MENTAL DE B.E. I ADEQUACIÓ DELS FLUXOS D'INFORMACIÓ

MGomez (coordinadora), XPastor i Accenture faran unes primeres accions per fer la planificació

<p>juntament amb els proveïdors. Esta pendent de la confirmació/contestació dels proveïdors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HClínic SI • Fisiogestió SI, tant bohn punt finalitzin l'actualització del seu sistema informàtic que esperen seà al novembre de 2011 • CSM Corts, creuen que podran fer la connexió a partir del 2012. • San Joan de Dèu i Sant Pere Claver han dit SI però no han posat data de començament. <p>Un cop s'hagi rebut resposta formal i s'hagi fet la primera reunió de planificació es contemplarà augmentar el membres d'aquest GT.</p> <p>2.1- ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE PRESTACIONS MOlmos (Coordinador), ESanchez, Accenture, PJCortes, MBarahona</p> <p>2.2 ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE LA IMATGE DIGITAL JRuano (Coordinador), AGarcia, PCano, Accenture, RDalmai, JFLages, XMorell, AMartinez</p> <p>3.- DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL CIRCUIT D'ACTIVITAT D'ESPECIALISTES A AP MBarahona (Coordinadora), PJCortes, ESanchez, MOLmos, ABoixados, JVillar, LGarcia</p> <p>4.- AUTOMATITZACIÓ D'ESTADÍSTIQUES OPERATIVES DE LA MISSATGERIA XPastor i Accenture. Aquesta millora es un treball que ha de fer exclusivament Accenture.</p> <p>5.-SEPARACIÓ PROBLEMA DE SALUT DEL MOTIU DE DERIVACIÓ XPastor i Accenture.</p> <p>5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió</p> <p>La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dijous dia 27 d'octubre del 2011, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.</p>	
---	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
188	29/03/11	MOlmos/Esanchez	Analitzar els rebuigs i enviaments reiterats entre Clínic i ICS	En curs
189	28/04/11	XPastor	Donar d'alta a Delfi Cosials i Elisenda Carrau	Fet
190	28/04/11	ICS	Revisió del catàleg de prestacions	En curs
193	24/05/11	HOSPITALS	Enviament dels missatges per data de creació	En curs
194	21/06/11	XPastor	Revisar configuració rols d'usuari de la web del GTT	En curs
196	26/07/11	Accenture	Mirar de que si es produeix un rebuig directament per la plataforma, es generi un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant	Pendent
197	26/07/11	Accenture	Redactar un document tècnic sobre com aplicar el pla de contingència en el cas de fallida d'operació de la plataforma.	En Curs
198	26/07/11	JRuano	Lliurar a XPastor l'acta d'ela reunió del GT d'imatges per incorporar-la a la web del GTT	Fet
199	26/07/11	MBarahona	Analitzar els casos de pacients amb cita pre-agendada que no s'ha rebut electrònicament	En curs
200	28/09/11	HOSPITALS	Analitzar els rebutjos i comprovar el % real versus la plataforma	Pendent

Observacions/Conclusions:
Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.

