

ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2011.11.24	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció.(D. Fernández).
4. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)
5. Presentació de la nova Pàgina web del AISBE (M. Gomez)
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió
7. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	24/11/2011	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/10/2011	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Joan Gómez	ICS
X	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	E	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HCB		Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Francisco Romero	Accenture
X	Roger Zapatero	HCB		Delfi Cosialls	AIAQ-HCCC
X	Xavier Pastor	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
X	Joan Ruano	H. Plató		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Marta Barahona	H. Plató		Octavio Barbero	HSGC
X	Lluís Garcia	HSGC		Carles Rubies (*)	AIAQ-HCCC
X	Jesus Ruiz	SI Caspio		Tomas Salas (*)	AIAQ-HCCC
X	Jesús Villar	HSGC	X	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. Presenta a Lluís Garcia, Responsable de desenvolupament informàtic de l'Hospital Sagrat Cor el qual s'incorporarà de forma regular en les properes reunions.	

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 190: JCortes comenta que des de l'última reunió no ha tingut mes notícies del catàleg de prestacions. XPastor comenta que es una feina mixta entre l'ICS i ell mateix. S'hauria d'afegir a XPastor com a responsable de la tasca.

Tasca 193: Hospital Plató comenta que ja ho ha comprovat i que s'envien correctament

Tasca 194: Ja esta fet. XPastor informa que davant de qualsevol incidència li enviïn un email

Tasca 196: Accenture ho ha analitzat i tècnicament es possible. Ho han de planificar a nivell tècnic i fer una valoració per presentar-la en el proper GT

Tasca 200: HSGC ha tornat a rebre una sol·licitud de MUTUAM. XPastor proposa que preguntin si informàtica de l'ICS pot fer un canvi automatitzat previ a l'enviament de manera que l'UP que s'envii sigui de les relacionades als mestres.

Tasca 185: S'obre de nou la tasca 185: **Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB**, i es demana a l'Hospital Plató una data de posta en marxa

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es pot visualitzar que tot funciona de manera molt estable. Res a senyalar.

4. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)

1.- INCORPORACIÓ DE LA XARXA DE SALUT MENTAL DE B.E. I ADEQUACIÓ DELS FLUXOS D'INFORMACIÓ

MGomez comenta que no tenen encara data. En principi assenyala dues vies de treball:

- Assegurar circuits de primària
- Assegurar circuits de doble derivació amb el Clínic

MGomez comenta com a gran canvi la necessitat que l'ICS autoritzi als seus Metges de Família a derivar directament al CSM via SICCEB en aquelles patologies pactades que es puguin derivar directament al centres de Salut Mental.

XPastor i ECarrau informen que a Terrassa hi ha un protocol ja existent d'ajuda a les derivacions. MGomez comenta que es un projecte que està començant i que per la seva complexitat encara trigarà en posar-se en marxa.

2.1- ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE PRESTACIONS

CAPSE i Hospital Clínic ja han començat el circuit en producció en principi amb quatre proves de cardiologia i properament augmentaran les proves a enviar un cop s'assegurin tots els circuits.

MOlmos comenta que properament demanarà dates de començament a la resta de proveïdors.

2.2 ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE LA IMATGE DIGITAL

Han fet dues reunions i en principi creuen que s pot aprofitar el que ja s'ha fet en altres grup. El gran problema d'aquest projecte es trobar un accés directe als resultats a HC3 per un tema de seguretat i tecnològic.

XPastor comenta que seria convenient tenir i estudiar altres opcions que no només la

d'HC3.

JRuano informa que parlarà amb CRC per veure si poden iniciar el projecte de HC3.

Les visualitzacions dels documents a publicats a HC3 son on-line en el ICS es i en 24 hores en el cas del Clínic.

3.- DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL CIRCUIT D'ACTIVITAT D'ESPECIALISTES A AP

De les reunions realitzades s'ha decidit acceptar l'enviament en funció de les capacitats de cada sistema dels proveïdors, es a dir online o a la nit.

No cal dir la importància de que l'activitat es rebi abans de la sol·licitud de prestació, ja que aquestes ultimes s'han de lligar a l'activitat.

Queda pendent de que Accenture envii els requeriments tècnics.

ICS comenta que l'enviament online actualment es impossible ja que tal com ho tenen construït la activitat es registre un cop s'entra per primer cop en la visita i moltes vegades el professional entra abans de que aquesta es produeixi en realitat per avançar-se i veure resultats de proves. Això implicaria un missatge que seria erroni. Finalment es el taulell a darrera hora del dia que quadra la agenda amb les visites enregistrades en paper. Caldrà veure que es pot fer en el cas del ICS i estudiar-ho.

4.- AUTOMATITZACIÓ D'ESTADÍSTIQUES OPERATIVES DE LA MISSATGERIA

Des del CAISBE han autoritzat 40 hores per a que Accenture pugui desenvolupar aquest projecte. Actualment fer aquestes estadístiques implica fer 5 actuacions manuals. Proposen automatitzar 3 passos amb la qual cosa es reduirà el temps que mensualment es dedica en aquest procés. De tota manera, les estadístiques continuaran sent un .ppt, ja que una estadística amb query que es el que inicialment es desitjava, te un cos de desenvolupament més alt i no ha estat prioritzat pel CAISBE.

Es comenta també que s'ha demanat la migració dels servidors de AISBE des de un proveïdor extern cap a l'Hospital Clínic que es farà càrrec del seu manteniment operatiu. La raó es una disminució de la despesa de funcionament.

Desenvolupar aquest projecte per Accenture significarà una aturada de la que ja ens informaran.

5.-SEPARACIÓ PROBLEMA DE SALUT DEL MOTIU DE DERIVACIÓ

XPastor informa que s'han identificat 3 possibilitats que gent experta en HL7 ho esta estudiant.

5.- PRESENTACIO WEB AISBE

MGomez presenta la nova WEB disponible a l'adreça de sempre:

www.AIS-BCN.cat

o alternativament a

<http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir2381/index.html>

Fa la presentació dels diferents apartats i d'aquells que necessita clau d'accés comenta que s'ha de posar:

Usuari: **esquerra**

Login: **cais03**

6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dimarts dia 31 de gener del 2012, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

7. Torn obert de paraules.

XPastor informa que anualment a Ginebra es celebra l'entrega dels premis que atorga el HIMSS als centres sanitaris europeu pel seu nivell d'informatització. Hi ha un màxim de 7 nivells. L'Hospital Clínic va rebre el premi al nivell 6. Actualment a Espanya tenen aquest nivell, Badalona Serveis Assistencials, Hospital de Denia, la Clínica Universitària de Navarra i la Clínica Oncològica del País Basc.

--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
190	28/04/11	ICS i Xpastor	Revisió del catàleg de prestacions	En curs
193	24/05/11	HPlató	Enviament dels missatges per data de creació	Fet
194	21/06/11	XPastor	Revisar configuració rols d'usuari de la web del GTT	Fet
196	26/07/11	Accenture	Mirar de que si es produeix un rebuig directament per la plataforma, es generi un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant	En curs
200	28/09/11	HOSPITALS	Analitzar els rebutjos i comprovar el % real versus la plataforma	En curs
201	24/11/11	XPastor	Donar alta a WEB a Lluís Garcia	Pendent
202	24/11/11	Accentur	Enviament de les especificacions tècniques per GT Activitat	Pendent

Observacions/Conclusions:

--

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.