


ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra	
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2012.10.31	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge. Confirmació dates d'arrencada en productiu (ESanchez, MOlmos, RZapatero, FJLajes, DFernandez)
5. Gestió de les sol·licituds amb "error" per part dels Hospitals. Missatge de rebuig. Gestió dels proveïdors de Primària.
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió
7. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	31/10/2012	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/09/2012	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HCB		Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
E	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB		Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
	Marta Barahona	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
	Lluís Garcia	HSGC	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
	Jesus Ruiz	SI Caspio			
X	Jesús Villar	HSGC			
	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió	

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: En curs. Estan en plena migració del seu sistema.

Tasca 208: Es mante igual, encara que s'haurien d revisar circuits.

Tasca 209: En curs

Tasca 210: En curs

Tasca 216: Fet

Tasca 217: Fet

Tasca 218: Pendent

Tasca 219: En curs

Tasca 220: Fet

Tasca 221: Es crea una nova tasca amb el propòsit de revisar el circuit de sol·licituds rebudes per plataforma que es queden en situació de errors. Que es fa amb aquests errors interns?

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es visualitza que durant un període Les Hortes no te dades en CON, REC i RDV. David comenta que ho parlarà amb Alberto.

Es mostren les estadístiques que es penjaran a la web

4. Projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge. Confirmació dates d'arrencada en productiu (ESanchez, MOImos, RZapatero, FJLajes, DFernandez)

S'acorda que es començarà amb el projecte en producció entre CAPSE i CLINIC el proper dia 07/11. Queda pendent de resoldre la visualització de les imatges que donen un error, però que es parlarà amb David Muixí per acabar de solventar-ho

ICS i Clinic es pacta començar el proper dia 12/13 de novembre

5. Gestió de les sol·licituds amb "error" per part dels Hospitals. Missatge de rebuig. Gestió dels proveïdors de Primària.

Es crea una nova tasca, la 221, responsables XPastor y MOImos.

6. Acord sobre data i hora de la propera reunió

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dia 28 de novembre del 2012, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

7. Torn obert de paraules.

XPastor informa als assistents que es vol activar l'enviament dels informes de Prealta d'infermeria al territori. Hi ha modificacions organitzatives que propiciaran la posta en marxa. Avisa que un cop el centre de primària rebí aquests informes, entre les 48 hores següents ha de contactar amb el pacient, per tant seria recomanable que es disposi d'una alerta al sistema que avisi de la rebuda d'aquest tipus d'informe.

<p>XPastor informa que s'està mirant, per sol·licitud dels metges de família, que també es rebí a l'HCAP del pacient una alerta quan estigui ingressat o visitant en urgències.</p> <p>XPastor comenta que últimament a l'accedir a l'HC3 surt un missatge: "per problemes tècnics no es pot visualitzar tota la informació del pacient", i es pregunten quina es la informació que deixa de veure's i quina no. Miquel Gonzalez informa que en principi ells no tenen res bloquejat. XPastor demana que es miri i s'informi.</p>	
---	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
208	31/1/12	XPastor/JFLages	Integració del CUAP de Manso a la Plataforma SICCEB	Pendent
209	21/02/12	CAISBE_ESanchez	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	En curs
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	En curs
217	26/07/12	JRuano, LRuiz	Facilitar a DFernández les persones de contacte que seguiran el joc de proves	Fet
218	27/09/12	ICS	Enviar a DFernandez la UP que correspon a MUTUAM, CAP II I PASSIR per a primeres visites	Pendent
219	27/09/12	Accentur	Donar informació a Platon dels DOC rebuts	En curs
220	27/09/12	MOlmos	Enviar els emails de referència per informar de sol·licituds amb errors	Fet
221	31/10/12	XPastor, MOlmos	Revisar els circuits interns per a les sol·licituds amb error	Pendent

Observacions/Conclusions:
Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.