



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2012.03.29	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)
5. Proposta de modificació del missatge de derivació per incorporar caps addicionals per la sol·licitud de prestacions (D Fernandez)
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió
7. Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	29/03/2012	<b>Hora</b>	9:30-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	21/02/2012	<b>Hora</b>	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE		Joan Gómez	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	E	Pere Joan Cortés	ICS
E	Gloria Piera	CAPSE-UTSI	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HCB	E	Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
X	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB	E	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
E	Joan Ruano	H. Plató		Marta Carrasco	ICS
X	Marta Barahona	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
X	Lluís Garcia	HSGC			
E	Jesus Ruiz	SI Caspio			
X	Jesús Villar	HSGC			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dóna la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b> L'acta anterior queda aprovada. Es comenta que alguns assistents no han rebut la convocatòria. Es repassa la llista de distribució i es fan les esmenes per a que l'enviament sigui correcte.</p>	

## 2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: JRuano informa que ja està aprovat el pressupost i pendent de planificació i execució.

Tasca 196: Ja es disposa de valoració econòmica per part d'Accenture i cal la valoració i aprovació del CAISBE. Accenture aclareix que a aquesta valoració s'ha contemplat també les incidències tècniques que es produeixen en la Pre-Agendada.

Les tasques 202 i 207 estan ja realitzades i cal que els proveïdors les valorin a nivell pressupostari i funcional.

## 3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es pot visualitzar que hi ha hagut una aturada d'enviaments per part de Plató. Es queda pendent de veure qui ha estat la incidència.

La resta funciona de manera molt estable.

## 4. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)

### 1.- INCORPORACIÓ DE LA XARXA DE SALUT MENTAL DE B.E. I ADEQUACIÓ DELS FLUXOS D'INFORMACIÓ

De moment no hi ha novetats a comentar.

### 2.1- ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE PRESTACIONS

Cal acabar d'actualitzar el catàleg de prestacions. Restem a la espera de definir el pla funcional de desplegament. Actualment la integració del circuit de prestacions a la plataforma entre CAPSE i Clínic està funcionant de manera estable. Actualment està en funcionament les especialitats de Pneumologia i Cardiologia.

### 2.2 ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE LA IMATGE DIGITAL

DFernandez explica la reunió i circuit proposat que ha estat acceptat per els assistents i que caldrà afegir en el document tècnic

Sembla ser que la introducció de camps com la lateralitat i la projecció en el missatge d'enviament de les proves d'imatge facilitaria el consens entre el catàleg de proves de l'ICS i del Clínic. S'afegiria també un camp text lliure d'informació per al CDI.

Caldria fer un catàleg de les projeccions i lateralitats possibles.

S'hauria també de revisar els codis de prestacions per a la facturació, quantificar els cost d'aquest canvis a la plataforma així com definir els camps.

### 3.- DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL CIRCUIT D'ACTIVITAT D'ESPECIALISTES A AP

Pendent de la valoració dels proveïdors.

### 4.- AUTOMATITZACIÓ D'ESTADÍSTIQUES OPERATIVES DE LA MISSATGERIA

Està en curs tal i com es va especificar.

### 5.-SEPARACIÓ PROBLEMA DE SALUT DEL MOTIU DE DERIVACIÓ

Pendent de la valoració per part dels proveïdors

**5. Proposta de modificació del missatge de derivació per incorporar camps addicionals per la sol·licitud de prestacions (D Fernandez)**

Accenture informa que es possible incorporar més camps en el missatge d'enviament que contemplin els camps necessaris per l'enviament de les proves d'imatge, així com de facturació. DFernández ho exposa amb una presentació que s'adjunta a l'acta.

**6.- Acord sobre data i hora de la propera reunió**

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dia 24 d'abril del 2012, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

**7. Torn obert de paraules.**

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
190	28/04/11	ICS i XPastor	Revisió del catàleg de prestacions	En curs
196	26/07/11	Accenture	Mirar de que si es produeix un rebuig directament per la plataforma, es generi un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant	Fet
202	24/11/11	Accenture	Enviament de les especificacions tècniques per GT Activitat	Fet
203	31/1/12	XPastor	Revisar l'usuari ECarrau a la web del GTT de AISBE	Fet
204	31/1/12	Accenture/JGomez	Revisar l'origen i problemàtica de la prestació DESCO enviada des de l'eCAP	En curs
205	31/1/12	XPastor	Revisar l'usuari JRuano a la web del GTT de AISBE	Fet
206	31/1/12	XPastor	Donar d'alta a Esther Serra i Marta Carrasco a la llista de convocatòries del GTT i a la web de treball del GTT	Fet
207	31/1/12	DFernandez	Distribució de la nova versió del Document Tècnic d'especificacions dels fluxos i missatges de la plataforma SICCEB	Fet
208	31/1/12	XPastor/JFLages	Integració del CUAP de Manso a la Plataforma SICCEB	Pendent
209	21/02/12	CAISBE	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	Pendent
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	En curs
211	29/03/12	MOlmos/DFernandez	Revisar els codis de facturació per la facturació de les proves	Pendent

**Observacions/Conclusions:**

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.