



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2012.04.24	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor


#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió
6. Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	24/04/2012	<b>Hora</b>	9:30-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	29/03/2012	<b>Hora</b>	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HCB	E	Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
X	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB	E	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
E	Joan Ruano	H. Plató		Marta Carrasco	ICS
E	Marta Barahona	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
X	Lluís Garcia	HSGC			
E	Jesus Ruiz	SI Caspio			
X	Jesús Villar	HSGC			
X	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b></p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	 AR - GIPS-Imatge Plataforma_v4.pptx

## 2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Resta pendent

Tasca 190: Esta en marxa

Tasca 204: ICS comenta que posaran un filtre per tal d'evitar l'enviament d'aquest tipus de sol·licituds alhora que els hi servirà per esbrinar quin centre es el que esta fent els enviaments. Pensen que es un problema tècnic.

Tasca 208: Es començarà a treballar amb aquesta tasca un cop es finalitzi amb el projecte de la imatge. A priori CUAP generarà informes i sol·licituds a hospitals que passaran per la plataforma.

Tasca 209: Esta pendent de pressupost

Tasca 210: a CAPSE esta aprovat; les EBA's esta pendent i ICS es de gestió interna. Sagrat Cor i Plató estan pendent de saber la implantació del programa.

Tasca 211: s'està treballant, pendent de parlar amb ICS

## 3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

A senyalar l'enviament a Plató de les UP 1545 i 528; i a Sagrat Cor la UP 2864 (MUTUAM)

PJCortes demana saber l'origen dels rebutjos per saber què s'està fent malament

La resta funciona de manera molt estable.

## 4. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)

### 2.2 ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE LA IMATGE DIGITAL

Existeixen petits problemes amb la musculo-esquelètic. El consens es acceptar el catàleg de l'ICS jugant amb les projeccions. Internament s'esta treballant amb l'ICS el circuit de facturació.

Referent a l'apartat tècnic, s'ha proposat que al mateix missatge es generarà un altre estat nou (IMG) per identificar l'imatge. Això informarà al CDI que ha d'inserir un link amb l'imatge. Primària ha de ser capaç de llegir-lo.

A senyalar que amb el temps, el CUAP ha de ser capaç també d'enviar imatges.

### 3.- DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL CIRCUIT D'ACTIVITAT D'ESPECIALISTES A AP

ICS esta treballant amb aquest tema.

EBA's s'ha de preguntar

CAPSE ha estat acceptat

### 4.- AUTOMATITZACIÓ D'ESTADÍSTIQUES OPERATIVES DE LA MISSATGERIA

Està en curs tal i com es va especificar.

### 5.-SEPARACIÓ PROBLEMA DE SALUT DEL MOTIU DE DERIVACIÓ

Pendent de la valoració per part dels proveïdors

## 5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dia 29 de maig del 2012, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

## 7. Torn obert de paraules.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
190	28/04/11	ICS i XPastor	Revisió del catàleg de prestacions	En curs
196	26/07/11	Accenture	Mirar de que si es produeix un rebuig directament per la plataforma, es generi un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant	Fet
202	24/11/11	Accenture	Enviament de les especificacions tècniques per GT Activitat	Fet
203	31/1/12	XPastor	Revisar l'usuari ECarrau a la web del GTT de AISBE	Fet
204	31/1/12	Accenture/JGomez	Revisar l'origen i problemàtica de la prestació DESCO enviada des de l'eCAP	En curs
205	31/1/12	XPastor	Revisar l'usuari JRuano a la web del GTT de AISBE	Fet
206	31/1/12	XPastor	Donar d'alta a Esther Serra i Marta Carrasco a la llista de convocatòries del GTT i a la web de treball del GTT	Fet
207	31/1/12	DFernandez	Distribució de la nova versió del Document Tècnic d'especificacions dels fluxos i missatges de la plataforma SICCEB	Fet
208	31/1/12	XPastor/JFLages	Integració del CUAP de Manso a la Plataforma SICCEB	Pendent
209	21/02/12	CAISBE	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	Pendent
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	En curs
211	29/03/12	MOlmos/DFernandez	Revisar els codis de facturació per la facturació de les proves	En curs
212	24/04/12	DFernandez	Actualitzar el document tècnic i distribucio	Pendent
213	24/04/12	DFernandez	Extracció de l'origen dels rebutjos a l'ICS	Pendent
214	24/04/12	Proveïdors	Calendari d'integració de cada GT	Pendent

### Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.