



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2012.05.29	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	29/05/2012	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	24/04/2012	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HCB	X	Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
X	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB		Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
X	Marta Barahona	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
	Lluís Garcia	HSGC			
X	Jesus Ruiz	SI Caspio			
	Jesús Villar	HSGC			
	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Resta pendent d'automatitzar-ho

Tasca 190: Actualment esta ja molt avançat. S'ha de tenir en compte que s'anirà incrementant a mida que es vagi implantant i utilitzant. S'intentarà pujar en aquest mes a la WEB.

Tasca 204: NO ha tornat a passar però es desconeix el motiu pel qual ha succeït. Resta pendent.

Tasca 208: Es començarà a treballar amb aquesta tasca un cop es finalitzi amb el projecte de la imatge.

Tasca 209: Pendent de la posta en marxa

Tasca 210: Pendent de dates.

Tasca 211: Esta finalitzat, pendent d'integrar-ho en el document tècnic.

Tasca 212: Pendent de les taules de conversió de projecció i lateralitat. En curs.

Tasca 213: Fet.

Tasca 214: Resta pendent.

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Respecte a l'enviament de derivacions amb UP origen de MUTUAM, es planteja donar-los d'alta per tal de que aquestes siguin admeses a la plataforma, considerant que son derivacions de metges que atenen a pacients de l'ICS que viuen a les residències del seu territori.

Accentur i ICS, estudiaran quines UP han donat durant aquest mes de maig els 54 RDV que apareixen a la presentació. A tenir en compte que durant aquest mes ha hagut un problema amb la pre-agendada que ha fet que augmentin els RDV.

4. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)

2.2 ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE LA IMATGE DIGITAL

Accenture es compromet enviar el document tècnic per al 28 de maig.

Clinic esta amb el desenvolupament i creuen que ho tindran finalitzat per al 4 de juny.

CAPSE, per a mitjans de juliol però caldrà integrar la Pre-agendada.

ICS, encara no tenen data

Plató, encara no han desenvolupat el projecte i per tant no tenen data. Caldrà que es prioritzin per a que comencin a treballar-ho.

HSCOR, varen comentar que amb la integració de l'aplicatiu nou al sistema que ho podrien tenir disponible per a mitjans de juny.

3.- DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL CIRCUIT D'ACTIVITAT D'ESPECIALISTES A AP
Pendent

4.- AUTOMATITZACIÓ D'ESTADÍSTIQUES OPERATIVES DE LA MISSATGERIA
Està en curs.

5.-SEPARACIÓ PROBLEMA DE SALUT DEL MOTIU DE DERIVACIÓ
Pendent de la valoració per part dels proveïdors

5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dia 28 de juny del 2012, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

7. Torn obert de paraules.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
190	28/04/11	ICS i XPastor	Revisió del catàleg de prestacions	En curs
204	31/1/12	Accenture/JGomez	Revisar l'origen i problemàtica de la prestació DESCO enviada des de l'eCAP	En curs
208	31/1/12	XPastor/JFLages	Integració del CUAP de Manso a la Plataforma SICCEB	Pendent
209	21/02/12	CAISBE	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	En curs
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	En curs
211	29/03/12	MOlmos/DFernandez	Revisar els codis de facturació per la facturació de les proves	Fet
212	24/04/12	DFernandez	Actualitzar el document tècnic i distribució	En curs
213	24/04/12	DFernandez	Extracció de l'origen dels rebutjos a l'ICS	Fet
214	24/04/12	Proveïdors	Calendari d'integració de cada GT	En curs
215	24/04/12	Accenture+ICS	Analitzar els 54 RDV del mes de maig	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.