

ACTA DE REUNIÓ			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2012.06.28	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/06/2012	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	29/05/2012	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HCB	X	Toni de la Prieta	Accenture
E	Marcos Olmos	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
X	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB	E	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	E	Marta Carrasco	ICS
E	Marta Barahona	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
X	Lluís Garcia	HSGC		Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
E	Jesus Ruiz	SI Caspio			
X	Jesús Villar	HSGC			
	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta anterior queda aprovada amb una esmena. A la reunió anterior en Xavier Pastor va presentar a la resta de components al Sr. Miguel Gonzalez Quintana, responsable funcional de l'HCCC, el qual s'incorporarà de forma regular en les properes reunions.</p>	

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Podran posar-lo en marxa al 3 trimestre d'aquest any

Tasca 190: Fet. En principi les proves amb contrast s'inclouran de manera individual. El mestre de projeccions esta acabat, encara que ha estat dificultós i mancaria el mestres de lateralitat. Actualment quedarà penjat de la pagina WEB, encara que Xavier Pastor esta mirant una solució més pràctica per a que la recerca sigui més lògica i per tant més àgil.

Tasca 204: Fet. No ha tornat a passar des d'abril.

Tasca 208: Es començarà a treballar amb aquesta tasca un cop es finalitzi amb el projecte de la imatge.

Tasca 209: Pendent de la posta en marxa. Nuchi haura de parlar amb l' AISBE.

Tasca 210: Pendent de dates.

Tasca 211: Esta finalitzat, pendent d'integrar-ho en el document tècnic.

Tasca 212: Falta la taula de les lateralitats

Tasca 214: HSC creu posible per a mitjans de setembre.
CAPSE, per al 27 de juliol
ICS esta pendent de resposta formal

Tasca 215: Fet

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Tot a funcionat dintre de la normalitat excepte per un petit problema solventat amb l'ICS el 26 i 27 de juny.

4. Seguiment dels GTs (Coordinadors de cadascun dels GTs)

2.2 ADAPTACIONS PEL CIRCUIT DE LA IMATGE DIGITAL

Accenture esta disponible

Clinic, per a primers de juliol.

CAPSE, per a finals de juliol.

ICS, encara no tenen data

Plató, encara no han desenvolupat el projecte i per tant no tenen data. Caldrà que es prioritzzi per a que comencin a treballar-ho.

HSCOR, per a mitjans de setembre.

3.- DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL CIRCUIT D'ACTIVITAT D'ESPECIALISTES A AP
Pendent

4.- AUTOMATITZACIÓ D'ESTADÍSTIQUES OPERATIVES DE LA MISSATGERIA
Està en curs.

5.-SEPARACIÓ PROBLEMA DE SALUT DEL MOTIU DE DERIVACIÓ

Pendent de la valoració per part dels proveïdors

5.- Acord sobre data i hora de la propera reunió

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dia 26 de juliol del 2012, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

7. Torn obert de paraules.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
190	28/04/11	ICS i XPastor	Revisió del catàleg de prestacions	Fet
204	31/1/12	Accenture/JGomez	Revisar l'origen i problemàtica de la prestació DESCO enviada des de l'eCAP	Fet
208	31/1/12	XPastor/JFLages	Integració del CUAP de Manso a la Plataforma SICCEB	Pendent
209	21/02/12	CAISBE_ESanchez	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	En curs
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	En curs
212	24/04/12	DFernandez	Actualitzar el document tècnic i distribució	En curs
214	24/04/12	Proveïdors	Calendari d'integració de cada GT	En curs
215	24/04/12	Accenture+ICS	Analitzar els 54 RDV del mes de maig	Fet
216	29/05/12	ICS	Analitzar d'incloure MUTUAM com a centre derivador	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.