



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2012.07.26	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Seguiment del projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge.
5. Aprovació del joc de proves i calendari del projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge digital7
6. Acord sobre data i hora de la propera reunió
7. Torn obert de paraules.

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	26/07/2012	<b>Hora</b>	9:30-11:30
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	28/06/2012	<b>Hora</b>	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
E	Pau Cano	HCB	E	Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
E	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB	X	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
E	Marta Barahona	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
X	Lluís Garcia	HSGC		Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
E	Jesus Ruiz	SI Caspio			
X	Jesús Villar	HSGC			
	Joan Gómez	ICS			

### Contingut

Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió. Presenta a l'audiència al Dr. Upinder Sing que es alumne del Master en International Health Management de la Universitat Bocconi de Milà i està fent una estada a l'Hospital Clínic per fer un estudi del projecte SICCEB com a treball del màster.

### Documents Relacionats

## 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

## 2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Podran posar-lo després de l'estiu un cop hagin finalitzat amb l'història clínica electrònica

Tasca 208: Es començarà a treballar amb aquesta tasca un cop es finalitzi amb el projecte de la imatge.

Tasca 209: El CAISBE ja te el pressupost, tenen prioritari altres projectes però ho tindran en compte.

Tasca 210:

- ICS, ja ho han assumit i estan dedicant recursos als desenvolupaments
- CAPSE: OK
- EBA's, encara no han dit res. Cal preguntar la seva posició al respecte
- PLATO, ha prioritzat la pel trimestre vinent el desplegament de la Història Clínica Electrònica, però ho tenen aprovat pendent de planificació
- HSGC, Pendent de valorar un cop hagin arrencat en producció al setembre
- CLINIC: OK

Tasca 212: Fet. Penjat en la web en el mestre de mestres.

Tasca 214: S'han de tancar dates.

Tasca 216: Pendent.

## 3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es comenta que el dimarts 24 de juliol va haver un bloqueig de les cues per un problema amb Sarrià, i els missatges es van quedar en la cua pendents d'enviament. Es va poder solucionar obrint la plataforma i seguint el procediment establert. Per la resta el funcionament ha estat correcte.

Es mostren les estadístiques que es penjaran a la web

## 4. Seguiment del projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge

- La codificació de les proves ja han estat definides i relacionades al mestre de mestres, i aprovades pels diferents proveïdors.
- Els centres ICS, CAPSE i CLINIC ja estan preparats per començar proves al setembre
- Caldria aprovar el joc de proves i el calendari
- Caldria aprovar la data d'arrencada

## 5.- Aprovació del joc de proves i calendari del projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge digital.

Queda aprovat el joc de proves presentat per DFernández que esta penjat a la pàgina web. Permet el ús i seguiment pels dies en els que calgui fer les proves de la posta en marxa en pre-producció.

Es daten les proves de la següent manera:

- Del 3 al 5 de setembre: proves unilaterals puntuals.
- 6 de setembre de 8:00 a 15:00. Execució multilateral (CAPSE, Clínic, ICS) del joc de proves (1ª tanda)
- Del 7 al 12 de setembre. Correccions d'errors i proves unilaterals puntuals (si cal)
- 13 de setembre de 8:00 a 15:00. Execució multilateral (CAPSE, Clínic, ICS) del joc de

proves per verificar correccions (2ª tanda)

- Del 14 al 16 de setembre. Migració dels desenvolupaments a l'entorn productiu.
- 17 de setembre: arrencada en productiu.

Es plantegen diferents casuístiques que es poden produir. MCarrasco del ICS comenta que si Plató i HSGC no arrenquen encara, tindran casos de centres en el que certes proves s'enviïn per plataforma (al Clínic) i d'altres per via tradicional (Plató i HSGC). Una possibilitat es començar pels EAP que tenen especialistes exclusius del Clínic. Per tot això cal que l'ICS i el CAPSE presentaran un pla funcional de desplegament progressiu per EAPs que posarà en coneixement del Clínic.

HSGC i Plató, encara que no hagin posat el projecte en marxa, rebran les sol·licituds. Es demana que estudiïn la possibilitat d'aprofitar aquest missatges com a sol·licituds, i que el facin llegibles mitjançant algun aplicatiu perquè d'aquesta manera, encara que no es puguin integrar en els seus sistemes, es pot generalitzar l'ús de la funcionalitat per part del especialistes a tots els EAPs del ICS. S'evitaria d'aquesta manera l'enviament en paper i el retard que això provoca.

XPastor demana que encara que Plató i HSGC, encara no s'incorporen en aquesta fase, segueixin el joc de proves per verificar la recepció de sol·licituds dedicant una persona de contacte pel dia del joc de proves. S'acorda que JRuano i LRuiz enviaran a DFernandez els emails de les persones triades per aquesta tasca

Es comenta com a novetat la modificació de les característiques d'enviament de sol·licituds segons si aquestes son:

- Cribatge\_Diagnostic\_Seguiment
- Normal\_Preferent\_Urgent

XPastor demana més informació sobre aquest punt per tal d'integrar-lo als missatges de sol·licituds

#### **Acord sobre data i hora de la propera reunió**

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dia 27 de setembre del 2012, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

#### **7. Torn obert de paraules.**

L'Hospital Sagrat Cor – Capiro ens ha confirmat que el 25 de setembre faran la substitució del seu sistema informàtic que inclourà la integració amb la plataforma SICCEB.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
208	31/1/12	XPastor/JFLages	Integració del CUAP de Manso a la Plataforma SICCEB	Pendent
209	21/02/12	CAISBE_ESanchez	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	Pendent
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	Pendent
212	24/04/12	DFernandez	Actualitzar el document tècnic i distribució	Fet
214	24/04/12	Proveïdors	Calendari d'integració de cada GT	Fet
216	29/05/12	ICS	Analitzar d'incloure MUTUAM com a centre derivador	Pendent
217	26/07/12	JRuano, LRuiz	Facilitar a DFernández les persones de contacte que seguiran el joc de proves	Pendent

#### **Observacions/Conclusions:**

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.