


ACTA DE REUNIÓ			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2012.09.27	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Seguiment del projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge.
5. Acord sobre data i hora de la propera reunió
6. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	27/09/2012	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	26/07/2012	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Miquel A. Garcia	Stacks
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HC B	E	Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HC B		Joan Francesc Lages	ICS
E	Roger Zapatero	HC B		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
E	Xavier Pastor	HC B	E	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
E	Marta Barahona	H. Plató	X	Esther Serra	HC B
X	Lluís Garcia	HSGC	E	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
X	Jesus Ruiz	SI Caspio			
X	Jesús Villar	HSGC			
	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
Nuchi Sanchez dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.	

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Encara esta pendent i de moment no ens poden donar una data.

Tasca 208: Es començarà a treballar amb aquesta tasca un cop es finalitzi amb el projecte de la imatge.

Tasca 209: ESanchez comenta que ho tornarà a preguntar al CAISBE en qué situació es troba actualment

Tasca 210:

- ICS, ja ho han assumit i estan dedicant recursos als desenvolupaments
- CAPSE: OK
- EBA's, estan interessats a afegir-se al projecte d'imatge i per la resta de projectes encara no han dit res
- PLATO, ha prioritzat la pel trimestre vinent el desplegament de la Història Clínica Electrònica, però ho tenen aprovat pendent de planificació
- HSGC, Pendent de valorar.
- CLINIC: OK

Tasca 216: Es confirma que MUTUAM hauria d'estar inclòs a la plataforma. Es tracten de pacients de residències que tenen assignat a un metge ICS amb UP MUTUAM, però el pacient ha de tenir el mateix tractament que qualsevol altre pacient dels nostres centres. ICS ens enviarà la UP per a que DFernandez pugui incloure-la a la plataforma.

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es comenta, que va haver una aturada del servei per un problema tècnic al Clínic. Això va afectar als enviaments de l'ICS durant una setmana.

JRuano, comenta que a la presentació veu que tenen 39 DOC rebuts que ells no els han tractats i dels quals no tenen constància. Es queda que DFernandez enviarà informació al respecte per saber qui els envia.

Sorgeix un dubte respecte a nombre de sol·licituds que mensualment no han estat processades i que sempre es manté un muntant respecte al 2011. DFernandez comenta que pot ser per molts motius, entre ells, errors que envia l'hospital o sol·licituds que han estat gestionades però que l'hospital no ha processat, etc.

ICS comenta que ells no reben cap sol·licitud retornada amb error. Esanchez comenta que CAPSE sí rep els errors i que fan una gestió posterior d'aquesta sol·licitud. Es queda que MOlmos i DFernandez enviarien quins son els correus que tenen de referència per l'enviament d'aquests errors per a que ho pugin comprovar.

Es mostren les estadístiques que es penjaran a la web

4. Seguiment del projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge

Respecte a les dates que es van formalitzar per fer les proves.

ICS, el dia 6 no va poder fer les proves, el dia 13 van enviar el primer joc de proves, missatges que no es van poder processar per errors, el 26, Clínic va rebre el primer missatge al seu sistema, i avui estaven pendent d'enviar mes missatges per:

- Assegurar-se del circuit de facturació
- Han d'acordar els codis pendents d'enviar-los al MPindado
- ICS ha d'enviar les UP dels seus centres afectats per aquest projecte
- Fer el manual funcional de la posta en marxa.

CAPSE, va enviar el primer joc de missatges el dia 6, que després de solventar alguna petita incidència com l'especialitat de les proves que es va acordar posar sempre la mateixa. RADIOLOGIA, a les 10.20 hores Clinic ja disposava de tot el joc per poder processar-les. CAPSE va rebre contestació del Clinic a la tarda i van entrar sense problemes pendent d'enviament de l'URL. A data d'avui tècnicament funciona correctament.

CAPSE informa que va enviar el joc de proves en producció amb data 20 de setembre i que encara no han rebut resposta.

Acord sobre data i hora de la propera reunió

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dia 31 d'octubre del 2012, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

7. Torn obert de paraules.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
208	31/1/12	XPastor/JFLages	Integració del CUAP de Manso a la Plataforma SICCEB	Pendent
209	21/02/12	CAISBE_ESanchez	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	Pendent
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	Pendent
216	29/05/12	ICS	Analitzar d'incloure MUTUAM com a centre derivador	Fet
217	26/07/12	JRuano, LRuiz	Facilitar a DFernández les persones de contacte que seguiran el joc de proves	Pendent
218	27/09/12	ICS	Enviar a DFernandez la UP que correspon a MUTUAM	Pendent
219	27/09/12	Accentur	Donar informació a Platon dels DOC rebuts	Pendent
220	27/09/1	MOImos	Enviar els emails de referència per informar de sol·licituds amb errors	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.