



ACTA DE REUNIÓ			
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2012.11.28	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Revisió de les tasques compromeses.
3. Operativa en producció. (D. Fernández)
4. Situació del Projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge. (DFernandez, ESanchez, MOlmos, MCarrasco)
5. Revisió dels objectius del 2012 (Responsables de SI de cada organització)
6. Proposta d'objectius pel 2013 (Responsables de SI de cada organització)
7. Acord sobre data i hora de la propera reunió
8. Torn obert de paraules.

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/11/2012	Hora	9:30-11:30
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	31/10/2012	Hora	9:30-10:30

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Máximo Pindado	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec		Miquel A. Garcia	Stacks
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Pau Cano	HCB		Toni de la Prieta	Accenture
X	Marcos Olmos	HCB		Joan Francesc Lages	ICS
E	Roger Zapatero	HCB		Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall
X	Xavier Pastor	HCB	E	Elisenda Carrau	AIAQ-HCCC
E	Joan Ruano	H. Plató	X	Marta Carrasco	ICS
E	Marta Barahona	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
	Lluís Garcia	HSGC	E	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC
	Jesus Ruiz	SI Caspio			
X	Jesús Villar	HSGC			
X	Joan Gómez	ICS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i els informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>S'informa que Francesc Lages ha deixat el seu càrrec i en Maximo Pindado ha ocupat el seu lloc de responsabilitat en els sistemes d'informació d'Atenció Primària del l'ICS a Barcelona ciutat.</p>	

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2.- Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: En curs. Estan en plena migració del seu sistema.

Tasca 208: S'anul·la per aquest any i es proposarà com a projecte per al 2013

Tasca 209: En curs. Es proposa tornar a preguntar al CAISBE.

Tasca 210: EBA's estan pendent del canvi a OMIWEB; Capse esta acceptat i treballant en aquest projecte; ICS, el tenen aparcat perquè han donat prioritat al projecte del CDI. XPastor enviarà un email recordatori a cada un dels proveïdors perquè estableixin els terminis.

Tasca 218: Fet

Tasca 219: Fet

Tasca 221: Pendent

3- Operativa en producció.

DFernandez exposa una presentació amb dades actualitzades.

Es pot visualitzar un augment dels RDV ocasionats per la posta en marxa del projecte de radiologia. D'aquests RDV, s'informa que a l'ICS no estan vinculats a la petició i segons la seva configuració només s'informa al metge d'aquests RDV's en el moment de seleccionar al pacient ja que els hi surt un missatge. MCarrasco comenta la importància de que aquest RDV es pugui gestionar des de la UAU per temes de facturació. Demana que s'informi dels RDV tant al metge com a la UAU.

PJCortes demana informació d'aquests RDV. DFernandez enviarà l' informació que hagi a la plataforma.

Es visualitza també un augment de l'activitat respecte al 2011.

Es mostren la resta d'estadístiques que es penjaran a la web.

4. Situació del Projecte de derivació de prestacions i distribució de imatge. (DFernandez, ESanchez, MOlmos, MCarrasco)

Plataforma no ha donat problemes i tot esta funcionant correctament

CAPSE, tot esta funcionant encara que han sorgit problemes que s'han solucionat o que estant en coneixement i en vies de solució.

ICS, s'informa de que viatja una UP: 444 que no hauria d'enviar-se al Clínic. Es constata que des de l'ICS es pot seleccionar aquesta UP encara que les seves sol·licituds no s'hagin d'enviar al Clínic. L'ICS comenta que s'han de revisar la parametrització d'enviaments autoritzats amb el Clínic de manera que es puguin detectar també des de destí.

5. Revisió dels objectius del 2012 (Responsables de SI de cada organització)

- **SALUT MENTAL**, no assolit al 100%. Si esta en marxa entre CAPSE (Casanovas i Borrell) i Clínic. La resta d'organitzacions no s'han pogut adherir degut a problemes administratius.
- **IMATGES**, assolit entre ICS, CAPSE i CLINIC
- **ENVIAMENT ACTIVITAT ESPECIALITZADA**, Projecte que ja esta en projeccions de posta en marxa en CAPSE i demana dates de treball al Clínic per començar a fer proves.
- **ENVIAMENT DELS PROBLEMES DE SALUT** de forma estructurada. Missatgeria i plataforma preparades. Pendent d'execució pels proveïdors

- **ESTADÍSTIQUES.** S'ha completat en la seva especificació abreujada que permet una semiautomatització de la tasca però no son la estadística desitjada.

6. Proposta d'objectius pel 2013 (Responsables de SI de cada organització)

1. **Completar les tasques pendents del 2012**
2. **Missatges de confirmació de la recepció** de la missatgeria (*acknowledgement*): permet un millor controls dels diferents estats de la transacció i ajustar millor les marques de temps.
3. **Integració del CUAP MANSO**
4. **Extensió i consolidació dels circuits ja existents** en producció a tots els proveïdors.
5. **Alerta sobre els ingressos dels pacients a Urgències i Hospitalització.** En una primera fase es contempla l'enviament del cens dels ingressos mitjançant un fitxer Excel diari que utilitza la plataforma com a canal. Així els professionals dels centres de primària seran informats de quan s'ingressa un pacient a planta o a urgències. En una segona fase es vol transformar en un missatge per plataforma

A banda s'hauran d'incorporar aquells que vinguin directament del CAISBE. I finalment obtenir una llista prioritzada.

7. Acord sobre data i hora de la propera reunió

La propera reunió del GTT es programa i queda confirmada per al dimecres dia 30 de gener del 2013, a les 09:30, a la Biblioteca del CAPSE.

8. Torn obert de paraules.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	Plató	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	En curs
209	21/02/12	CAISBE_ESanchez	Valoració de l'acceptació del pressupost de la posta en marxa de l'enviament d' un missatge RDV que es pugui integrar en el centre sol·licitant quan es produeixi un rebuig directament per la plataforma	En curs
210	22/02/12	Proveïdors	Valoració de l'acceptació del pressupost de l'enviament de l'Activitat i de les modificacions del missatge de Sol·licitud amb els Problema de ASalut	En curs
218	27/09/12	ICS	Enviar a DFernandez la UP que correspon a MUTUAM, CAP II I PASSIR per a primeres visites	Fet
219	27/09/12	Accentur	Donar informació a Platon dels DOC rebuts	Fet
221	31/10/12	XPastor, MOlmos	Revisar els circuits interns per a les sol·licituds amb error	Pendent

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.