



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>	Plataforma SICCEB		
<b>Autor</b>	Encarna Sanchez i Xavier Pastor		
<b>Data</b>	2014.01.29		
<b>Versió</b>	1		

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. (Tots)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses. (XPastor)
- 3.- Operativa en producció. (D. Fernández)
- 4.- Configuració actual de la informació de les prioritats i caràcter d'una sol·licitud en els diferents sistemes de la primària. (Tots)
- 5.- Temes pendents 2012: Activitat especialistes i sol·licitud de proves per especialistes des del eCAP. (MPindado)
- 6.- Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (MOlmos, DFernandez i XPastor)
- 7.- Aprovació del document d'especificacions de la eina de gestió de la plataforma (DFernandez i tots)
- 8.- Torn obert de paraules

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	29/01/2014	<b>Hora</b>	9:30-11:00
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	27/11/2013	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE	E	Carlos Gallego	TICSalut
E	Mónica Gómez	AISBE	X	Pere Joan Cortés	ICS
	Albert Martínez	EAP Poble-Sec	E	Máximo Pindado	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Anna Boixados	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Joan Gómez	ICS
	Pau Cano	HCB		Miquel A. Garcia	Stacks
X	Marcos Olmos	HCB	X	David Fernandez Bernad	Accenture
	Roger Zapatero	HCB	X	Pilar Ayala	HCB
X	Xavier Pastor	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Esther Serra	HCB
	Lluis Garcia	HSGC	X	Miquel Gonzalez Quintana	HCCC_CatSalut
E	Jesus Ruiz	SI Caspio	X	Anna Guijarro	H. Plató
E	Jesús Villar	HSGC	X	Maribel Grau	HCB

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b></p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

## 2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 185: Pendent

Tasca 223: En curs. Es continuen fent proves

Tasca 235: CAPSE ja ho ha parlat amb Stacks i queda pendent de documentar-ho

Tasca 236: Tasca realitzada

Tasca 237: Tasca realitzada

Tasca 238: S'ha anant treballant i actualment esta en curs

Tasca 239: Pendent

Tasca 240: Tasca realitzada

Tasca 241: Tasca realitzada

Tasca 242: Es parlarà en el següent punt

Tasca 243: Tasca realitzada

Tasca 244: Pendent

Tasca 245: En curs

## 3. Operativa en producció.

DFernandez exposa que no ha hagut cap incidència significativa en el transcurs del mes.

L'única incidència a destacar va ser una aturada de les transmissions de la plataforma però només amb l'ICS que ja es va solucionar.

Les estadístiques es penjaran a la web.

## 4. Configuració actual de la informació de les prioritats i caràcter d'una sol·licitud en els diferents sistemes de la primària. (Tots)

Es planteja la separació en dos camps estructurats, i s'acorda el següent:

D'una banda el camp Prioritat que queda classificat com a "Normal" "Preferent" i "Urgent"

D'altre banda el camp Intencionalitat que queda classificat com: "Control/Seguiment" "Diagnòstic", "Diagnòstic ràpid", "Cribatge" i "Tractament".

Tant l'ICS, com CAPSE i las EBAs Sarrià-Vallplasa i Les Hortes, faran les modificacions adients en les seves estacions de treball per adequarse a aquesta nova classificació.

Els canvis seran reflectits en la nova versió de document tècnic d'especificacions dels missatges.

## 5. Temes pendents 2012: Activitat especialistes i sol·licitud de proves per especialistes des del eCAP. (MPindado)

Queda encara pendent de proves i verificar que funciona. Esta pendent de fer-se més proves.

## 6. Activitat del grups de treball pels projectes 2013-2014. (MOImos, DFernandez i XPastor)

- **Activitat realitzada:** Es considera que amb CAPSE ja es podria posar en producció. Amb ICS quedaria pendent encara de contrastar-ho amb els fitxers.
- **GT Expansió funcional de la sol·licitud de prestacions:** Ja esta integrat CAPSE a falta d'algunes proves que per la seva organització encara no s'han pogut integrar. ESanchez comenta que aquesta integració actualment esta fent-se però que hi an moltes incidències que repercuteix en un augment de feina important. Un cop aquestes incidències es resolguin a nivell de parametrització de l'hospital es

planteja ampliar-ho a altres proveïdors.

- **GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB:** Es parla en el proper punt.
- **GT Integració del CUAP MANSO i generalització de teledermatologia:** Ja esta configurat per a que CUAP Manso pugui començar a enviar informes d'alta i adjunts.

#### 7. Aprovació del document d'especificacions de la eina de gestió de la plataforma (DFernandez i tots)

DFernandez presenta el document esborrany. Es comenta que es important afegir el Tipus de derivació com a nou codi en el missatge per tal d'identificar-ho a les estadístiques. Queda pendent d'una ultima reunió.

JRuano comenta que el fet de que el CIP no sigui obligatori significa que es puguin derivar a pacients sense cobertura. ESanchez comenta que aquest tema ja va sortir al grup d'accessibilitat i que es va aclarir, però que en la propera reunió d'aquest grup ho poden tornar a parlar.

#### 8. Torn obert de paraules.

No hi ha i per tant finalitza la reunió.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
185	29/03/11	JRuano	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Pendent
223	30/01/13	MPindado	Habilitar l'accés dels especialistes del Hospital Clínic per demanar prestacions des del eCAP	En curs
235	24/07/13	Rbles de Primària	Revisar que s'ha de fer quan el sistema a la primària no funcionen i no es pot enviar l'activitat realitzada	Fet
236	25/09/13	DFernandez	Elaboració del document d'especificacions GT Eina de gestió de la plataforma SICCEB	Fet
237	30/10/13	ESanchez	Revisar WEB per actualitzar	Fet
238	30/10/13	MCarrasco, MOlmos, PJCortes, ESerra	Revisar totes les derivacions visites dels metges de família del ICS a totes les especialitats del circuit	En curs
239	30/10/13	DFernandez	Actualització del document tècnic de l'estructura de la missatgeria SICCEB	Pendent
240	30/10/13	Territori	Treballar la prioritat de la sol·licitud per diferenciar la urgència de la intencionalitat	Fet
241	27/11/13	XPastor	Donar d'alta a MGrav en la WEB	Fet
242	27/11/13	Primària	Informar de les configuració en els seus sistemes de la prioritat i caràcter de les sol·licituds per consensuar	Fet
243	27/11/13	ICS, MOlmos, ESerra	Estudi funcional de que tot allò que es rep en l'hospital d'activitat realitzada coincideix amb l'enviament de l'ICS. Revisió especialitat per especialitat	Fet
244	27/11/13	MOlmos	Expansió de les prestacions amb Cap Les Hortes	Pendent
245	27/11/13	PAyala	Informar del començament del projecte d'Expansió de les prestacions a CAPSE als especialistes desplaçats	Pendent

#### Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.