



<b>ACTA DE REUNIÓ</b>			
			
<b>Projecte</b>		Plataforma SICCEB	
<b>Autor</b>		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
<b>Data</b>		2016.01.27	
<b>Versió</b>		1	

### Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

#### Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 3.- Operativa en producció (David Fernández)
- 4.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 5.- Estat de la funcionalitat a ECAP per a la identificació per part de l'àrea administrativa, dels rebutjos /anulacions amb el motiu, per a la seva gestió posterior . (XDuran)
- 6.- Informació de l'estat del projecte ISISS.Cat. Incorporació dels usuaris funcionals al projecte.
- 7.- Precs i preguntes

<b>Lloc</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	27/01/2016	<b>Hora</b>	9:30-11:20
<b>Reunió anterior</b>	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	<b>Data</b>	25/11/2015	<b>Hora</b>	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	E	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	X	Davi Fernández Bernad	Accenture
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall		Pilar Ayala	HCB
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
E	Roger Zapatero	HCB	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Delfí Cosials	Oficina Isalut
E	Joan Ruano	H. Plató	E	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	X	Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís Garcia	HSGC - Capio	E	Marta Carbonell	Oficina Isalut
	Jesús Villar	HSGC - Capio	X	Carlos Gallego	TICSalut
X	Maribel Grau	HCB			
X	Joan Francesc Lages	CAPSBE			
	Susana Aparicio	STACKS			

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p><b>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</b></p> <p>L'acta resta aprovada per unanimitat</p>	

## 2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 286: En curs. S'ha notificat que s'havia trobat i solventat l'error: Des de CAPSE s'està en procés de comprovació que efectivament no hi ha més incidències.

Tasca 287: Fet. S'ha detectat l' incidència està pendent de resolució. Encara i així des de l'ECAP fan un procés diari, on envien automàticament, aquelles sol·licituds detectades que no s'han enviat.

Tasca 288: Pendent. Es tracta a un punt a part d'aquesta reunió.

## 3. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

No hi ha res a destacar.

## 4. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

### HOSPITAL PLATO

Ja te integrada l'activitat realitzada.

En curs integrar la sol·licitud de proves per la imatge.

### HOSPITAL SAGRAT COR

Encara no esta integrada l'activitat realitzada. Ho reben mitjançant arxiu i segurament esperaran a fer-ho amb ISSS.cat

Ja envien documents via plataforma

Hi ha incidències amb la recepció de sol·licituds de proves, en aquest cas d'Ecocardiogramas. JVillar ha enviat exemples de peticions que no han arribat correctament. JVillar enviarà mail a ESanchez per poder-les comprovar.

### CAP LES HORTES

Reben l'imatge de l'Hospital Clínic. S'han fet proves amb l'Ecocardiograma.

### CAPSE

Ja s'han fet proves amb Teleulceres i sembla que es reben correctament els informes de resposta. No així la imatge de retorn que està en procés de comprovació

## 5.- Estat de la funcionalitat a ECAP per a la identificació per part de l'àrea administrativa, dels rebutjos /anul·lacions amb el motiu, per a la seva gestió posterior . (XDuran)

Tant des de l'ICS com des de CAPSE, s'han rebut queixes dels pacients que no han estat avisats conforme la seva sol·licitud de derivació ha estat rebutjada des de l'Hospital.

Des de sempre, aquests rebutjos/anul·lacions han estat gestionats per l'àrea administrativa de cada centre, en el moment de la recepció, sense tenir que esperar a la reclamació del pacient.

Des d'ECAP, els administratius, no tenen accés a aquesta funcionalitat. L'àrea clínica pot accedir si van a tasques pendents, no ho reben com alerta.

Abans de la migració de CAPSE a ECAP, es va demanar que els administratius poguessin accedir a aquesta informació de manera proactiva. A novembre i donat que era una petició no només de CAPSE, es va demanar a nivell territorial.

JLages comenta que es pot fer una explotació de les dades a producció i que cada centre pugui accedir a través d'una URL.

MCarrasco i ESanchez comenten que tenint en compte que es una funcionalitat ja activa i en funcionament des de l'ECAP clínic, la petició passaria per demanar accés a aquesta pantalla des de l'ECAP Administratiu. D'aquesta manera quedaria constància en base de dades, dels accessos i tràmits realitzats per part de l'administratiu. No així des de l'accés a través de l'URL.

MGrau comenta que caldria fer notificació als diferents serveis de que primària no reben els rebutjos/anulacions.

ESanchez informa que els motius de rebuigs o anul·lacions no es carreguen a ECAP. Per tant a nivell clínic no poden veure el motiu i fa que s'hagi de fer un tràmit per tal de poder saber-ho. Traslladada la incidència a Sistemes d'ECAP, confirmen que no es carreguen però que en un període de dos o tres setmanes estarà resolt.

#### **6.- Informació de l'estat del projecte ISSS.Cat. Incorporació dels usuaris funcionals al projecte**

Sembla ser que el projecte es retardarà més enllà de l'abril.

S'estan fent proves de tramesa i de connectivitat.

Tots els proveïdors coincideixen en que hi han molts problemes de resposta per part de l'àrea de suport.

XDuran comenta que les proves s'eternitzen donat que hi han molts interlocutors con prioritats diferents i per tant el suport es diferent.

DFernandez comenta que hi han molts grups que no es coordinen/comuniquen entre ells. Un cas que va sortir al Grup de Wifis, era que no tenien coneixement de que infermeria i treball social eren professionals del centre de primària que podien fer sol·licituds de derivació, en canvi aquestes especialitats no existeixen al catàleg, per tant s'ha de consensuar amb quina especialitat es cataloguen.

Hi ha una impressió per part del grup, que la posta en marxa del projecte s'ha fet sense tenir en compte l'àrea funcional que a posteriori és qui ha detectat aquests problemes.

CGallego comenta que es proposarà una reunió conjunta.

#### **8. Torn obert de paraules.**

No hi ha res a comentar

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Fet
272	25/3/15	LLGarcia	Revisar el circuit d'enviament de documents per part del HSGC a SICCEB	Fet
278	27/5/15	LGarcia, DFernandez	Identificar sol·licituds enviades	Fet
280	27/5/15	LGarcia, MOlmos; MGrau; DFernandez	Fer proves de sol·licituds amb imatge	Fet
283	30/09/15	HSGC, Hortes, ICS	Comprovar la codificació dels informes enviats per plataforma	Fet
284	28/10/15	XDuran, MPindado, DFernandez; Esanchez	Comprovar que els missatges d'activitat realitzada de l'ECAP separa ICS de CAPSE	Fet
285	28/10/15	AConesa, MOlmos, MGrau	Identificar als metges que envien pacients a CDI per recollir còpia dels seus informes i imatges	Fet
286	25/11/15	XDuran, IRodriguez,	Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i	En curs

		CAPSE, MCarrasco, NCami	teleulceres	
287	25/11/15	NCami, MGrau, DFernandez, MOlmos, XDuran, NSanchez	Seguiment de les derivacions que no arriben a l'hospital	Pendent
288	25/11/15	XDuran, NCami, NSanchez	Funcionalitat per a la visualització i gestió dels missatges rebuts RDV i ANU	Pendent
289	27/01/16	ESerra, MCarrasco	Revisar circuit de petició de proves de ginecologia	Pendent
290	27/01/16	JVillar, MCarrasco, ESanchez, LGarcia	Revisió circuit Ecocardiogramas	Pendent
291	27/01/16	MGrau, DFernandez, ESanchez	Revisar recepció de Primera Visita a la Preagendada	Pendent

<b>Observacions/Conclusions:</b>
----------------------------------

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.
--