



ACTA DE REUNIÓ		
		
Projecte		Plataforma SICCEB
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor
Data		2017.01.25
Versió		1

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Informació de l'estat del projecte IS3. (XPastor)
- 3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 4.- Operativa en producció (David Fernández)
- 5.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/01/2017	Hora	9:30-11:00
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	30/11/2016	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
X	Lucía García	EAP Poble-Sec	E	David Fernández Bernad	Accenture
E	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	E	Pilar Ayala	HCB
X	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Esther Serra	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	E	Marta Carrasco	ICS
	Roger Zapatero	HCB	X	Francesc X Duran	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	E	Delfí Cosials	Oficina Isalut
E	Joan Ruano	H. Plató	E	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
X	Anna Guijarro	H. Plató	X	Eduard Bausells	H.Plató
X	Lluís García	HSGC-QuironS	E	Joan Marmol	ICS
X	Jesús Villar	HSGC-QuironS	E	Ivan Melchor	IS3
X	Maribel Grau	HCB	E	Rosa Prats	ICS
X	Susana Aparicio	STACKS	E	Joan Francesc Lages	ICS

Contingut	Documents Relacionats
<p>Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.</p> <p>1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.</p> <p>L'acta queda aprovada per unanimitat.</p> <p>2.- Informació de l'estat del projecte IS3.</p> <p>Actualment estem en plena activitat de proves tècniques amb les incidències dintre del normal. Probablement a mitjans de febrer s'espera tenir-ho tot finalitzat.</p>	

<p>HSagrat Cor deixa per després de l'arrancada l'activitat realitzada però puntualitza que la podran rebre. El problema el tenen ells internament.</p> <p>A nivell de proves funcionals hi ha problemes amb el catàleg SNOMED que ha obligat a l'ICS a fer un desenvolupament intern, no contemplat prèviament, amb la radiologia, específicament amb un pool de proves que no tenien correspondència amb SNOMED.</p> <p>S'ha acordat amb Joan Carles Fajardo (Oficina ISalut), que en cas de no arribar a temps a que el mapeig del ICS contempli totes les seves prestacions al catàleg de referència SNOMED-Seram2016 s'utilitzarà la conversió del catàleg RAE ja existent al territori.</p> <p>S'ha demanat que les proves funcionals es facin en presència física, i per això s'ha de buscar lloc.</p> <p>A partir d'ara serà l'Oficina Isalut qui farà les convocatòries de les reunions de seguiment.</p> <p>3.- Revisió de les tasques compromeses (Tots) No hi ha tasques</p> <p>4. Operativa en producció. (David Fernández)</p> <p>EAP Sarrià no envia Activitat realitzada, cal que s'ho mirin</p> <p>HSagratCor ha augmentat l'enviament de documents</p> <p>Per la resta, no hi ha res a destacar.</p> <p>5. Torn obert de paraules.</p> <p>Es comenta que seria convenient demanar una nova formació de les pantalles de monitoratge, tant a nivell tècnic com funcional.</p> <p>MOlmos comenta que unes incidències a partir del començament de la RAE de Nefrologia.. Aquestes visites es programen com a visita virtual i per cada programació. HClínic rep una sol·licitud.</p>	
---	--

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
300	25/01/17	XPastor; XDuran	Organitzar el lloc, les necessitats tecnològiques i les persones per fer es proves funcionals	Pendent
301	25/01/17	MSabata	Mirar per que no s'envia activitat realitzada	Pendent
302	25/01/17	XPastor	Demandar nou calendari per Formació de l'eina de monitoratge	Pendent
303	25/01/17	IRodriguez, NSanchez	Anàlisi de l'agenda de Nefrologia	Pendent

Observacions/Conclusions:
Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.