



ACTA DE REUNIÓ		 Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra	
			
Projecte		Plataforma SICCEB	
Autor		Encarna Sanchez i Xavier Pastor	
Data		2015.11.25	
Versió		1	

Motiu de la Reunió i Ordre del Dia

Reunió del Grup de Treball Tècnic del projecte RAE. Moderador: Xavier Pastor

Ordre del Dia:

- 1.- Aprovació de l'Acta de la Reunió anterior (Tots)
- 2.- Revisió de les tasques compromeses (Tots)
- 3.- Operativa en producció (David Fernández)
- 4.- Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)
- 5.- Estat de la funcionalitat a ECAP per a la identificació per part de l'àrea administrativa, dels rebutjos /anulacions amb el motiu, per a la seva gestió posterior . (XDuran)
- 6.- Queixes dels pacients sobre comentaris dels metges del ICS dient que no poden veure documents i imatges (Marta Carrasco, Noemí Camí, Màximo Pindado)
- 7.- Informació de l'estat del projecte ISISS.Cat. Incorporació dels usuaris funcionals al projecte.
- 8.- Precs i preguntes

Lloc	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	25/11/2015	Hora	9:30-11:20
Reunió anterior	Biblioteca del CAPSE. Hospital Clínic	Data	28/10/2015	Hora	9:30-11:00

Nota: cada Organització por afegir els membres que es considerin necessaris d'acord amb els temes a tractar. En aquest cas us prego m'informeu per tal de preveure la logística de la reunió.

Convocats, Participants i Convidats (*)			Convocats, Participants i Convidats (*)		
X	Encarna Sánchez	AISBE-CASBE	X	Ignasi Rodriguez	ICS
E	Lucía García	EAP Poble-Sec	E	Màximo Pindado	ICS
	Carles Fernández	EAP Sarrià-Vall	X	David Fernández Bernad	Accenture
	Marc Sabata	EAP Sarrià-Vall	X	Pilar Ayala	HCB
X	Marcos Olmos	HCB	X	Esther Serra	HCB
X	Roger Zapatero	HCB	X	Marta Carrasco	ICS
X	Xavier Pastor	HCB	X	Noemí Camí	ICS
X	Joan Ruano	H. Plató	X	Francesc X Duran	ICS
X	Anna Guijarro	H. Plató	X	Delfí Cosials	Oficina Isalut
X	Lluís Garcia	HSGC - Capio	E	Miquel González Quintana	HCCC_CatSalut
	Jesús Villar	HSGC - Capio		Eduard Bausells	H.Plató
X	Maribel Grau	HCB	X	Marta Carbonell	Oficina Isalut
E	Joan Francesc Lages	CAPSBE			
X	Susana Aparicio	STACKS			

Contingut	Documents Relacionats
Xavier Pastor dona la benvinguda als assistents i informa de les persones que per diferents raons han excusat la seva assistència a la reunió.	

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

L'acta resta aprovada per unanimitat

2. Revisió de les tasques compromeses.

Es revisa aquest apartat existent a l'acta i s'actualitza el seu estat. Les que segueixen pendents o en curs es mantindran a les successives actes fins que s'hagin completat.

Tasca 255: Fet.

Tasca 272: Fet. Ja han fet enviament a Cap Les Hortes i han estat integrades de manera correcta. Caldria fer proves amb ICS.

Tasca 278: Fet.

Tasca 280: Fet.

Tasca 283: Fet. Ja s'han enviat informes des del Sagrat Cor i han estat visualitzats correctament.

Tasca 284: Fet.

Tasca 285: Fet. S'ha detectat que de la relació enviada per AConesa tots tenien l'informe penjat, per tant potser un problema de formació o per iniciativa del propi pacient.

Encara i així CAPSE ha detectat informes enviats des de l'hospital que no han estat penjats a ECAP. Tasca 286

3. Operativa en producció. (David Fernández)

DFernandez mostra i comenta l' estadístiques que es penjaran a la web.

Ja comencen a veure's les sol·licituds procedents de CAPSE, tant de sol·licituds com d'activitat realitzada.

Durant tres dies la plataforma es va col·lapsar i els missatges es van enviar amb retard. Això va provocar rebutjos de la preagendada per data d'enviament errònia. Un cop detectar, es va resoldre.

NCami i Esanchez, comenta que fora d'aquests 3 dies, s'ha detectat que hi han sol·licituds que un cop comprovat que s'han gestionat correctament des de la primària no arriben a l'hospital. XDuran enviarà un llistat amb els enviaments d'una setmana per a que DFernandez comprovi si han passat per plataforma.

4. Revisió de l'estat de desplegament i adequació dels circuits per cadascun dels proveïdors. (Responsables de cada Entitat Proveïdora)

HOSPITAL CLINIC

Tot ok.

HOSPITAL PLATO

Ja te integrada l'activitat realitzada. Tenen problemes per identificar l'activitat realitzada ja que venen amb la UP genèrica sense identificar el EAP concret on es desenvolupa l'activitat. Demanen que es diferenciï la procedència d'aquests missatges per centre de primària on es fa l'activitat.

FXDuran comenta que en revisar l'assignació organitzativa dels professionals que treballen a dependències del ICS i en posar en marxa la recepta electrònica, es va requerir que els metges especialistes desplaçats a la primària tinguessin una UP específica referida a la seva entitat proveïdora i sembla ser que el Clínic va optar per tenir una única per a tots. En ser aquesta UP la que viatja en els missatges des de aleshores s'ha perdut la referència. Hi ha dos possibles solucions: Afegir al missatge el codi centre, COC, i que l'hospital faci el mapeig posterior o be que l'hospital demani a CatSalut tantes UP's com a centres de primària es desplacin.

Han començat a fer proves amb èxit amb l'enviament de sol·licituds de productes intermedis des de la primària.

HOSPITAL SAGRAT COR

Deixaran per a després de iSSIS-CAT la integració de l'activitat realitzada als seus sistemes, encara que intentaran agilitzar-lo. La resta esta pendent però prevista en data.

5.- Estat de la funcionalitat a ECAP per a la identificació per part de l'àrea administrativa, dels rebutjos /anulacions amb el motiu, per a la seva gestió posterior . (XDuran)

Davant de queixes de pacients i de la reclamació de la posta en marxa de circuits que es van quedar aturats, es demana que es resolgui la funcionalitat per a l'àrea administrativa de la gestió de les sol·licituds rebutjades i anul·lades. Actualment si no es a partir de la queixa del pacient, no es pot saber si la sol·licitud ha estat rebutjada, i aquesta visualització amb motiu només es visualitzable per part del metge. Per tant l'administratiu a perdut la possibilitat de gestionar-los abans, sense pèrdua de temps.

Aquesta funcionalitat ja va estar demanada a l'abril per part de CAPSE.

6.- Queixes dels pacients sobre comentaris dels metges del ICS dient que no poden veure documents i imatges (Marta Carrasco, Noemí Camí, Màximo Pindado)

S'ha comprovat que del llistat enviat per XPastor, tots s'havien rebut correctament, per tant pot ser per falta de formació o per iniciativa del propi pacient. Encara i així, NSanchez comenta que va enviar dos casos d'informes que l'hospital havia comprovat que s'havien enviat i que no eren visualitzables a ECAP. Aquests dos casos s'enviaran a IRodriguez per a que ho comprovi.

7. Informació de l'estat del projecte ISISS.Cat. Incorporació dels usuaris funcionals al projecte

Les proves previstes a primers de novembre han tingut problemes de connectivitat i resten pendents

El ICS ha migrat a la versió 2.0.1 de WIFIS.

Clínic segueix amb la data prevista

8. Torn obert de paraules.

Es comenta amb en Delfí Cosialls la preocupació de tots el proveïdors per la manca de definició clara dels objectius del Catsalut pel que respecta als acompliments de publicació a HCCC i altres indicadors.

Nº	Data	Responsable	Descripció	Estat
255	25/06/14	JVillar	Posta en marxa de circuit per a la rebuda de sol·licituds a través de SICCEB	Fet
272	25/3/15	LLGarcia	Revisar el circuit d'enviament de documents per part del HSGC a SICCEB	Fet
278	27/5/15	LGarcia, DFernandez	Identificar sol·licituds enviades	Fet
280	27/5/15	LGarcia, MOlmos; MGrau; DFernandez	Fer proves de sol·licituds amb imatge	Fet
283	30/09/15	HSGC, Hortes, ICS	Comprovar la codificació dels informes enviats per plataforma	Fet
284	28/10/15	XDuran, MPindado, DFernandez;E Sanchez	Comprovar que els missatges d'activitat realitzada de l'ECAP separa ICS de CAPSE	Fet
285	28/10/15	AConesa, MOlmos, MGrau	Identificar als metges que envien pacients a CDI per recollir còpia dels seus informes i imatges	Fet
286	25/11/15	XDuran, IRodriguez, CAPSE, MCarrasco, NCami	Informes que s'envien i no es visualitzen a ECAP, CDI i teleulceres	En curs
287	25/11/15	NCami, MGrau,DFernandez, MOlmos, XDuran, NSanchez	Seguiment de les derivacions que no arriben a l'hospital	Pendent

288	25/11/15	XDuran, NCami, NSanchez	Funcionalitat per a la visualització i gestió dels missatges rebuts RDV i ANU	Pendent
-----	----------	----------------------------	---	---------

Observacions/Conclusions:

Aquesta Acta es considerarà acceptada per tothom si transcorreguts 7 dies a partir de la seva tramesa no es produeixen observacions.